



JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Referência: Contrato de repasse – SINCOV: 911875 MCIDADES

O contrato de repasse referente **contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de recapeamento asfáltico de vias no município de jucati/pe**, se encontra paralisada devido à falta de recurso oriundos do Governo Federal. Tendo uma data de reinício das atividades indefinida.

Sendo assim, um impeditivo fundamental para a evolução da obra, uma vez que, o município não detém de recurso suficiente para a devida execução da obra.

Jucati, 14 de agosto de 2023.

Atenciosamente,

Clelson Luís Aparecido de Melo
Secretário de Administração

Clelson Luís Aparecido de Melo
Secretário de Administração
Portaria 19/2021

