

## JUSTIFICATIVA TÉCNICA

### Referência: Pavimentação de vias em paralelepípedo

O contrato de repasse referente ao contrato de empresa de engenharia para executar os serviços pavimentação de vias em paralelepípedo de vias no município de Jucati/PE, se encontra paralisado devido ausência de recurso provenientes do Governo Estado. Tendo uma data de reinício das atividades indefinida.

Sendo assim, um impeditivo fundamental para a evolução do objeto, uma vez que, o município não dispõe do recurso necessário para a conclusão da obra.

Jucati, 22 de maio de 2025.

Atenciosamente,



---

Ewerton Oliveira de Almeida

Eng. civil

