

I
Cronograma físico-financeiro

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26
1.	Dedetização	53.272,35	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%									
				33,00%	33,00%	34,00%									
Total: R\$ 53.272,35				%:	33,00%	33,00%	34,00%								
Período:	Repassar:	-		-	-	-									
	Contrapartida:	17.579,88		17.579,87	18.112,60										
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	17.579,88		17.579,87	18.112,60										
Acumulado:	%:	33,00%		66,00%	100,00%										
	Repassar:	-		-	-	-									
	Contrapartida:	17.579,88		35.159,75	53.272,35										
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	17.579,88		35.159,75	53.272,35										

Brejão/PE
Local
terça-feira, 21 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: João Inocêncio Guido Filho
CREA/CAU: 60.497 D/PE
ART/RRT: PE20251281362

