

I
Cronograma físico-financeiro

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26
1.	Dedetização	25.849,96	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
Total: R\$ 25.849,96															
	Período:		%:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
		Repasse:	5.169,99	5.169,99	5.170,00	5.169,99	5.169,99								
		Contrapartida:	-	-	-	-	-								
		Outros:	-	-	-	-	-								
			Investimento:	5.169,99	5.169,99	5.170,00	5.169,99	5.169,99							
	Acumulado:		%:	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%							
		Repasse:	5.169,99	10.339,98	15.509,98	20.679,97	25.849,96								
		Contrapartida:	-	-	-	-	-								
		Outros:	-	-	-	-	-								
			Investimento:	5.169,99	10.339,98	15.509,98	20.679,97	25.849,96							

Saloá/PE

Local

quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: João Inocêncio Guido Filho

CREA/CAU: 60.497 D/PE

ART/RRT: PE20251264840

