

I
Cronograma físico-financeiro

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26
1.	Dedetização	25.849,96	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
Total: R\$ 25.849,96			Período:	%:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
				Repasse:	5.169,99	5.169,99	5.170,00	5.169,99	5.169,99						
				Contrapartida:	-	-	-	-	-						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	5.169,99	5.169,99	5.170,00	5.169,99	5.169,99						
		Acumulado:	%:	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%							
			Repasse:	5.169,99	10.339,98	15.509,98	20.679,97	25.849,96							
			Contrapartida:	-	-	-	-	-							
			Outros:	-	-	-	-	-							
			Investimento:	5.169,99	10.339,98	15.509,98	20.679,97	25.849,96							

Saloá/PE
Local

quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: João Inocêncio Guido Filho
CREA/CAU: 60.497 D/PE
ART/RRT: PE20251264840

