

04º TERMO ADITIVO

04º TERMO ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO AO CONTRATO Nº 066/2022 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede executiva na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do CPF nº 027.702.354-86 e RG nº 4.455.781 SDS/PE, e;

REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.363.398/0001-26, com sede na Av. Henrique de Holanda, nº 2137, Matriz, Vitória de Santo Antão, neste ato representado pelo Sr. **BRUNO PIMENTEL SANTOS**, portador da RG nº 6.905.718 SDS e CPF/MF nº 082.651.684-03, residente e domiciliado na Cidade Vitória de Santo Antão.

Resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo** decorrente da contratação de empresa para executar os serviços de construção de passagens molhadas nos sítios: Monte Alegre, Dois Riachos, Escada e São João Velho, localizadas na Zona Rural do Município de Afogados da Ingazeira-PE. Contrato nº 066/2022 referente ao Processo Licitatório nº 050/2022, independentemente de sua transcrição, observando-se as disposições legais atinentes à matéria, e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente TERMO ADITIVO é a reprogramação de acréscimo e supressão de valor que passaremos a descrever, referente à contratação de empresa para executar os serviços de construção de passagens molhadas nos sítios: Monte Alegre, Dois Riachos,



Escada e São João Velho, localizadas na Zona Rural do Município de Afogados da Ingazeira-PE. Contrato nº 066/2022, referente ao Processo Licitatório nº 050/2022.

CLAÚSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor global do contrato em tela passa de R\$ 364.219,83 (trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e três centavos), para R\$ 361.461,89 (trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), referente a aproximadamente -0,7572185% do valor do contrato, ou -2.757,94 (dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), conforme documento em anexo.

CLAÚSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste **CONTRATO**.



E por estarem justos e acordados, firmam o Presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Afogados da Ingazeira/PE, 24 de julho de 2023.


ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE
Prefeito- CONTRATANTE


REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1  _____
- 2  _____

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº 20 – Centro - Afogados da Ingazeira - PE
CEP: 56800-000 / Fone: (87) 3838-1235





COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 91/2023

Afogados da Ingazeira, 21 de Julho de 2023.

A Senhora
Paula Regina da Silva
Assessora Jurídica
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assunto: **TERMO ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO**

Cumprimentando-a cordialmente, vimos solicitar apreciação emissão do termo aditivo de reprogramação de acréscimo e supressão, vinculado ao contrato Nº: 066/2022 da empresa **Realiza Serviços de construções e Reformas LTDA.**

Atenciosamente,


ALBERTO SEABRA C. NOGUEIRA NETO
Secretário do Controle Interno





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Afogados da Ingazeira – PE, 23 de junho 2023.


OFÍCIO Nº 020/2023

À
Controle Interno

Estamos encaminhando em anexo a Planilha para que seja analisada e providenciado o 4º TERMO ADITIVO REPROGRAMAÇÃO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO, no valor de R\$ -2.757,94 (dois mil, setecentos e cinquenta e sete e noventa e quatro centavos) referente aproximadamente -0,7572185% do valor Contrato Nº 066/2022, desta forma o valor contratual passa de R\$ 364.219,83(trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e dezenove reais , oitenta e três centavos) para R\$ 361.461,89(trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), com a REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, que tem como objeto a Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SÍTIOS: MONTE ALEGRE, DOIS RIACHOS, ESCADA E SÃO JOÃO VELHO, NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2022-CPL.

Sem mais para o momento e certos que seremos atendidos, faço aqui meus votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


Silvano Jackson Queiroz de Brito
Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos

Rua José de Sá Maranhão, s/n (antiga CAGEPE) – São Francisco - Afogados da Ingazeira - PE
CEP: 56800-000 / Fone: (87) 3838-1334

CNPJ: 10.346.096/0001-06

www.afogadosdaingazeira.pe.gov.br

seinfra@afogadosdaingazeira.pe.gov.br





PLANILHA DO 4º TERMO ADITIVO (2º TERMO ADITIVO DE VALORES: REPROGRAMAÇÃO - ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE ITENS)																						
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS																						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SÍTOS: MONTE ALEGRE, DOIS RIACHOS, ESCADA E SÃO JOÃO VELHO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE.																						
CONTRATADA: REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA CNPJ: 46.246.766/0001-51																						
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 050/2022 CONVITE Nº: 004/2022 CONTRATO: 065/2022 PRAZO CONTRATUAL: 180 DIAS																						
REFERÊNCIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI-PE MAIO/2022 SEM DESONERAÇÃO, SEINFRA-CE 027 SEM DESONERAÇÃO E ORSE MAIO/2022 BDI:21,36%																						
VALOR DE ACRÉSCIMO DO 2º ADITIVO DE VALORES: R\$ 70.877,32 VALOR DE SUPRESSÃO DO 2º TERMO ADITIVO DE VALORES: R\$ 73.695,26 REFLEXO PERCENTUAL ACUMULADO DO 2º ADITIVO DE VALORES: 17,16/998%																						
REFLEXO FINANCEIRO DO 2º TERMO ADITIVO DE VALORES (EM RELAÇÃO AO 1º TERMO ADITIVO): R\$ - 2.757,94 REFLEXO FINANCEIRO DO 2º TERMO ADITIVO DE VALORES (EM RELAÇÃO AO 1º TERMO ADITIVO): R\$ 52.944,64																						
ITE M	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES		PREÇO		VALORES (R\$)													
					TOTAL	ADITIVO	MO	SÃO	ADITIVO	BDI (R\$)	UNIT. C/	CONTRATO	POS 1º	POS 2º								
1.0	-	-	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	SEINFRA-CE	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA.	m²	6,00	6,00	-	178,37	1.070,22	1.070,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,22	
2.0	-	-	PASSAGEM MOLHADA - SÍTIO MONTE ALEGRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	SINAPI-PE	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	36,00	139,15	-	82,99	2.987,64	67.638,51	121.217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.217,31	
2.2	SINAPI-PE	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	m³	72,00	80,77	-	50,31	3.622,32	2.987,64	11.548,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.548,06
2.3	SINAPI-PE	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO.	m³	66,00	122,98	-	583,12	38.485,92	67.638,51	71.712,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.712,10
2.4	SINAPI-PE	89511	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	m	18,00	44,00	-	50,81	914,58	2.235,64	2.235,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.235,64
2.5	SINAPI-PE	101169	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	200,00	342,43	-	86,99	17.398,00	29.788,22	29.788,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.788,22
2.6	SINAPI-PE	92855	TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL DE BAIXA INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	m	15,00	-	-	231,37	3.470,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2.7	SINAPI-PE	101014	CARGA, MANOBRA E DESCARGAS DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUIDAUTO (MUCK) 11,7 TM. AF. 07/2020	t	15,00	-	-	49,30	739,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2.8	ORSE-SE	04358	ATERRO DE ÁREAS, COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. OBS: EXCLUSIVE MATERIAL NESSE ITEM.	m³	-	45,58	-	15,89	724,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	724,27
2.9	ORSE-SE	11447	COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHOS, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO.	m³	-	45,58	-	12,60	574,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574,31
2.10	SINAPI-PE	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS. AF. 05/2021	m²	-	7,26	-	78,65	571,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	571,00
3.0	-	-	PASSAGEM MOLHADA - SÍTIO DOIS RIACHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1	SINAPI-PE	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	50,40	176,61	-	176,61	4.182,70	171.084,71	171.084,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.084,71
3.2	SINAPI-PE	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	m³	101,25	137,18	-	50,31	5.093,89	6.901,53	6.901,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.901,53
3.3	SINAPI-PE	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO.	m³	92,40	-	-	583,12	53.880,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.880,29
3.4	SINAPI-PE	89511	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	m	21,00	22,00	1,00	50,81	1.067,01	1.117,82	1.117,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.117,82
3.5	SINAPI-PE	101169	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	280,00	325,24	-	86,99	24.357,20	28.292,63	28.292,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.292,63
3.6	SINAPI-PE	92855	TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL DE BAIXA INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	m	15,00	-	-	231,37	3.470,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00



3.7	SINAPI-PE	101014	CARGA, MANOBRA E DESCARGAS DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUIDAUTO (MUCK) 11,7 TM. AF. 07/2020	t	15,00	199,62				49,30	739,50			0,00
3.8	ORSE-SE	04358	ATERRO DE ÁREAS, COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPOSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. OBS: EXCLUSIVE MATERIAL NESSE ITEM.	m³		199,62				15,89		3.171,96		3.171,96
3.9	ORSE-SE	11447	COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPIÑO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO.	m³		199,62				12,60		2.515,21		2.515,21
3.10	SINAPI-PE	92810	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 12/2015	m		15,57				76,66		1.193,60		1.193,60
3.11	SEINFRA-CE	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS.	m³		222,86				494,31		110.161,93		110.161,93
3.12	SINAPI-PE	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF. 08/2017	m²		0,62				634,70		393,51	393,51	0,00
3.13	SINAPI-PE	97111	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPa. ESPESSURA DE 15,0 CM. AF. 04/2022	m²		7,70				310,93		2.394,16	2.394,16	0,00
3.14	SINAPI-PE	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA. APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS. AF. 05/2021	m²		3,63				78,65		285,50		285,50
3.15	SINAPI-PE	103904	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPa. ESPESSURA DE 15,0 CM. AF. 04/2022	m²		7,70				132,84		1.022,87	1.022,87	0,00
4.0	-	-	PASSAGEM MOLHADA - SÍTIO ESCADA	-	-	-	-	-	-	-	60.239,32	45.269,87	0,00	45.269,87
4.1	SINAPI-PE	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	43,80	31,75				82,99	3.634,97	2.634,94	2.634,94	0,00
4.2	SINAPI-PE	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	m³	62,90	18,34				50,31	3.164,50	922,84	922,84	0,00
4.3	SINAPI-PE	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPa 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANCAMENTO.	m³	65,70	42,66				583,12	38.310,99	24.877,55	24.877,55	0,00
4.4	SINAPI-PE	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	m	12,00	14,00				50,81	609,72	711,34	711,34	0,00
4.5	SINAPI-PE	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	154,00	96,13				86,99	13.396,46	8.362,35	8.362,35	0,00
4.6	SINAPI-PE	92835	TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL DE BAIXA INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	m	4,00					231,37	925,48			0,00
4.7	SINAPI-PE	101014	CARGA, MANOBRA E DESCARGAS DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUIDAUTO (MUCK) 11,7 TM. AF. 07/2020	t	4,00					49,30	197,20			0,00
4.8	SINAPI-PE	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	m	25,80					143,72		3.707,98	3.707,98	0,00
4.9	ORSE-SE	04358	ATERRO DE ÁREAS, COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPOSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. OBS: EXCLUSIVE MATERIAL NESSE ITEM.	m³		73,06				15,89		1.160,92	1.160,92	0,00
4.10	ORSE-SE	11447	COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPIÑO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO.	m³		73,06				12,60		920,56	920,56	0,00
4.11	SINAPI-PE	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA. APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS. AF. 05/2021	m²		2,31				78,65		181,68	181,68	0,00
4.12	ORSE-SE	03082	ENCAMINHAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA	m³		5,28				338,96		1.789,71	1.789,71	0,00
5.0	-	-	PASSAGEM MOLHADA I - SÍTIO SÃO JOÃO VELHO	-	-	-	-	-	-	-	86.798,06	25.577,72	0,00	25.577,72
5.1	SINAPI-PE	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	76,20	7,47				82,99	6.323,84	619,94	619,94	0,00
5.2	SINAPI-PE	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	m³	68,00	4,36				50,31	3.421,06	219,35	219,35	0,00
5.3	SINAPI-PE	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPa 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANCAMENTO.	m³	101,60					583,12	59.204,99			0,00

LIBERVAL NEVES
 ENGENHEIRO CIVIL

LIBERVAL NEVES
 ENGENHEIRO CIVIL



5.4	SINAPI-PE	89511	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	m	12,00	14,00	14,00	14,00	50,81	609,72	711,34	711,34	0,00	
5.5	SINAPI-PE	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	184,80	94,20	94,20	94,20	86,99	16.075,75	8.194,46	8.194,46	0,00	
5.6	SINAPI-PE	92835	TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL DE BAIXA INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	m	4,00				231,37	925,48			0,00	
5.7	SINAPI-PE	101014	CARGA, MANOBRA E DESCARGAS DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400MM, EM CAMINHÃO CARROceria COM GUIDAUTO (MUCK) 11,7 TM. AF. 07/2020	t	4,00				49,30	197,20			0,00	
5.8	ORSE-SE	04358	ATERRO DE ÁREAS, COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPOSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. OBS: EXCLUSIVE MATERIAL NESSE ITEM.	m³		65,94	65,94	65,94	15,89		1.047,79	1.047,79	0,00	
5.9	ORSE-SE	11447	COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO.	m³		65,94	65,94	65,94	12,60		830,84	830,84	0,00	
5.10	SINAPI-PE	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	m		21,50	21,50	21,50	117,49		2.526,04	2.526,04	0,00	
5.11	SEINFRA-CE	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS.	m³		19,46	19,46	19,46	494,31		9.619,27	9.619,27	0,00	
5.12	SINAPI-PE	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF. 05/2021	m²		2,31	2,31	2,31	78,65		181,68	181,68	0,00	
5.13	ORSE-SE	03082	ENTROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANCAMENTO.	m³		4,80	4,80	4,80	338,96		1.627,01	1.627,01	0,00	
6.0			PASSAGEM MOLHADA II - SÍTO SÃO JOÃO VELHO							0,00	0,00	0,00	69.803,64	
6.1	SINAPI-PE	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³		29,00	29,00	29,00	82,99		2.406,71	2.406,71	0,00	
6.2	SINAPI-PE	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	m³		37,70	37,70	37,70	50,31		1.896,69	1.896,69	0,00	
6.3	SINAPI-PE	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANCAMENTO.	m³		60,15	60,15	60,15	583,12		35.074,67	35.074,67	0,00	
6.4	SINAPI-PE	89511	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	m		32,00	32,00	32,00	50,81		1.625,92	1.625,92	0,00	
6.5	ORSE-SE	03782	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=10 MPA, LANÇADO E ADENSADO.	m³		0,14	0,14	0,14	499,69		69,96	69,96	0,00	
6.6	SINAPI-PE	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²		195,68	195,68	195,68	86,99		17.022,20	17.022,20	0,00	
6.7	SINAPI-PE	101463	CARGA, MANOBRA E DESCARGAS DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600MM, EM CAMINHÃO CARROceria COM GUIDAUTO (MUCK) 11,7 TM. AF. 07/2020	t		5,76	5,76	5,76	54,20		312,19	312,19	0,00	
6.8	COMPOSIÇÃO	COMP. 01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	m		12,00	12,00	12,00	317,19		3.806,28	3.806,28	0,00	
6.9	ORSE-SE	04358	ATERRO DE ÁREAS, COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPOSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. OBS: EXCLUSIVE MATERIAL NESSE ITEM.	m³		67,87	67,87	67,87	15,89		1.078,45	1.078,45	0,00	
6.10	ORSE-SE	11447	COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO.	m³		67,87	67,87	67,87	12,60		855,16	855,16	0,00	
6.11	SINAPI-PE	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF. 05/2021	m²		6,03	6,03	6,03	78,65		474,26	474,26	0,00	
6.12	ORSE-SE	03082	ENTROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANCAMENTO.	m³		13,75	13,75	13,75	338,96		4.660,70	4.660,70	0,00	
6.13	SINAPI-PE	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF. 08/2017	m³		0,82	0,82	0,82	634,70		520,45	520,45	0,00	
										308.517,25	364.219,83	70.877,32	78.635,26	361.461,89
										SUBTOTALS DO 4º TERMO ADITIVO (2º TERMO ADITIVO DE VALORES; REPROGRAMAÇÃO - ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE ITENS) R\$: 308.517,25 364.219,83 70.877,32 78.635,26 361.461,89				

Assinado por: idUser:239