

Lo



03º TERMO ADITIVO

03º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 090/2023 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede executiva na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, n.º 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do CPF nº 027.702.354-86 e RG nº 4.455.781 SDS/PE, e;

REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 46.426.766/0001-51, com sede na AV. Governador Agamenon Magalhães, nº 125, salas 221 e 222, Prado, Gravatá-PE, neste ato representado pelo Sr. **BRUNO PIMENTEL SANTOS**, portador do RG nº 6.905.718 SDS/PE, inscrito no CPF nº 0882.651.684-03.

Resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo** decorrente da contratação de empresa para executar os serviços de adequação e ampliação da Estação Ferroviária (Pátio da feira) no município de Afogados da Ingazeira-PE. Contrato nº 090/2023, referente ao Processo Licitatório nº 052/2023, independentemente de sua transcrição, observando-se as disposições legais atinentes à matéria, e as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente TERMO ADITIVO é a renovação do prazo referente a contratação de empresa para executar os serviços de adequação e ampliação da Estação Ferroviária (Pátio da feira) no município de Afogados da Ingazeira-PE.

CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

B



CLAÚSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, com termo inicial em 01 de março de 2024, ficando seu término para 01/08/2024.

CLAÚSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste **CONTRATO**.

E por estarem justos e acordados, firmam o Presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Afogados da Ingazeira/PE, 28 de fevereiro de 2024.


ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE
Prefeito
CONTRATANTE


REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1 Maria Lúcia da Silva
- 2 Luiz Carlos de Freitas



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 31/2024

Afogados da Ingazeira, 02 de Fevereiro de 2024.

”

Ao Senhor
Max Daniel da Silva
Assessora Jurídica
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assunto: **TERMO ADITIVO DE PRAZO**

Cumprimentando-a cordialmente, vimos solicitar apreciação emissão do **termo Aditivo de Prazo**, vinculado ao contrato mencionado abaixo:

CONTRATO	CEDENTE	PRAZO
90/2023	REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	5 MESES 01/03/24 Á 01/08/24

Atenciosamente,


ALBERTO SEABRA C. NOGUEIRA NETO
Secretário do Controle Interno



TERMO DE COMPROMISSO DE PRAZO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS e a empresa REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 46.246.766/0001-51 por estarem de pleno acordo, assinam o respectivo TERMO DE COMPROMISSO para elaboração de TERMO ADITIVO, de acordo com as especificações abaixo:

TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2023

TIPO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CONTRATO Nº 090/2023

PROCESSO LICITATORIO Nº: 052/2023

Vigência: 5 MESES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA (PÁTIO DA FEIRA) NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE

Afogados da Ingazeira – PE, 31 de Janeiro de 2024.

Silvano Jackson Queiroz de Brito
Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos

REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
46.246.766/0001-51