

02º TERMO ADITIVO

02º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E BATISTA ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO Nº 011/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024
CONCORRÊNCIA Nº 001/2024

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede executiva na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, n.º 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do CPF nº 027.702.354-86 e RG nº 4.455.781 SDS/PE, e;

BATISTA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 38.314.892/0001-78, com sede na Rua Silvana Silveira e Silva, nº 2286, Centro, Tabira-PE, neste ato representado pelo Sr. **GUSTAVO HENRIQUE MIRON BATISTA**, portador do RG 7285255 SDS/PE, inscrito no CPF nº 059.063.674-03.

Firmam o presente termo aditivo observando-se as disposições legais atinentes à matéria e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente TERMO ADITIVO é a renovação do prazo referente a contratação de empresa para executar os serviços de construção de 01 (uma) praça localizada no bairro Padre Pedro Pereira no Município de Afogados da Ingazeira – PE.

CLAÚSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, com termo inicial em 24 de outubro de 2024, ficando seu término para 22/01/2025.

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº 20 – Centro - Afogados da Ingazeira - PE
CEP: 56800-000 / Fone: (87) 3838-1235





CLAÚSULA TERCEIRA- DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste **CONTRATO**.

E por estarem justos e acordados, firmam o Presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.



Afogados da Ingazeira/PE, 23 de outubro de 2024.


ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE

Prefeito
CONTRATANTE


BATISTA ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1  _____
- 2  _____

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº 20 – Centro - Afogados da Ingazeira - PE
CEP: 56800-000 / Fone: (87) 3838-1235





COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 147/2024

Afogados da Ingazeira, 17 de Outubro de 2024.

”


Ao Senhor
Max Daniel da Silva
Assessora Jurídica
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assunto: **Termo de Prazo**

Cumprimentando-a cordialmente, vimos solicitar **apreciação emissão do termo de prazo** vinculado ao contrato mencionado abaixo:

CONTRATO	EMPRESA
11/2024	BATISTA ENGENHARIA LTDA

Atenciosamente,


ALBERTO SEABRA C. NOGUEIRA NETO
Secretário do Controle Interno



[Início](#) > [Calculadoras](#) > [Datas](#)

Calculadora de Dias entre Datas

Veja como calcular dias corridos com nossa calculadora de diferença entre datas.

Data de início ⓘ

24/10/2024

Data de fim ⓘ

22/01/2025

[Calcular](#)

Empréstimo online
EasyCrédito
Processo 100% online

[Simular](#)

Resultados do cálculo

Entre 24/10/2024 e 22/01/2025, passaram-se 2 meses e 29 dias

Descrição	Dias
Dias corridos	90

Destes dias:

- 60 são dias úteis
- 26 são sábados ou domingos
- 4 são feriados nacionais

Passaram-se:

- 2 meses
- 12 semanas



TERMO DE COMPROMISSO DE PRAZO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** e a empresa **BATISTA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ: 38.314.892/0001-78 por estarem de pleno acordo, assinam o respectivo **TERMO DE COMPROMISSO** para elaboração de **TERMO ADITIVO**, de acordo com as especificações abaixo:

CONCORRÊNCIA Nº: 001/2024

TIPO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CONTRATO Nº 011/2024

PROCESSO LICITATORIO Nº: 006/2024

Vigência: 90 dias

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE

Afogados da Ingazeira – PE, 17 de Outubro de 2024.

Silvano Jackson Queiroz de Brito
Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos

BATISTA ENGENHARIA LTDA,
38.314.892/0001-78





TERMO DE COMPROMISSO DE PRAZO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** e a empresa **BATISTA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ: 38.314.892/0001-78** por estarem de pleno acordo, assinam o respectivo **TERMO DE COMPROMISSO** para elaboração de **TERMO ADITIVO**, de acordo com as especificações abaixo:

CONCORRÊNCIA Nº: 001/2024

TIPO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CONTRATO Nº 011/2024

PROCESSO LICITATORIO Nº: 006/2024

Vigência: 90 dias



1. Introdução

A presente justificativa visa fundamentar o aditamento da empresa **BATISTA ENGENHARIA LTDA**, para a execução da obra [CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE], em conformidade com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e atender aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

2. Fundamentação Legal

A contratação da obra está amparada pela Lei nº 14.133/2021, que regula as licitações e contratos administrativos. O processo licitatório foi conduzido conforme os procedimentos legais estabelecidos, garantindo a transparência e a competitividade.

3. Justificativa da Necessidade da Obra

A continuação da obra é indispensável para melhorar a qualidade de vida oferecendo mais conforto e lazer a população. A necessidade da obra foi identificada após a não conclusão durante o período programado, evidenciando que a execução contribuirá para a conclusão da referida obra, como a melhoria das condições de infraestrutura, aumento da segurança, etc.

4. Andamento da Obra e Prazos

Atualmente, o andamento da obra encontra-se em execução, "com 74,54 % da construção



concluída". O cronograma estabelecido no contrato prevê a conclusão da obra de 90 dias. Até o momento, foram cumpridos os seguintes marcos importantes:

- 10/07/2024: Serviços preliminares – 100%;
- 10/07/2024: Infraestrutura/iluminação – 68,83%;
- 10/07/2024: Alvenaria – 27,98%;
- 10/07/2024: Pavimentação - 93,26%;
- 10/07/2024: Estrutura – 100%;
- 10/07/2024: Revestimento – 0,00%;
- 10/07/2024: Pintura – 60,29 %;
- 10/07/2024: Paisagismo – 88,18%;
- 10/07/2024: Pormenores – 100,00%;
- 10/07/2024: Rampa – 43,13 %.

Eventuais atrasos foram justificados por devido o período chuvoso, e medidas corretivas foram implementadas para garantir a adequação aos prazos estabelecidos. O acompanhamento contínuo da obra está sendo realizado por Pedro Guedes engenheiro civil, que garante que a execução se mantenha dentro dos parâmetros acordados e com a qualidade esperada.

5. Conclusão


Em face dos argumentos apresentados, conclui-se que o aditamento do contrato da empresa **BATISTA ENGENHARIA LTDA** para a execução da obra **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE**, é justificada com base na conformidade com a legislação vigente, na necessidade comprovada da obra e na análise técnica e econômica favorável. A continuidade de execução da obra proporcionará a melhoria na qualidade de vida oferecendo mais conforto e lazer a população.

Afogados da Ingazeira/PE; em 23 de Outubro de 2024.

Silvano Jackson Q. de Brito

Secretário de Infraestrutura
Mat. 2246

Silvano Jackson Queiroz de Brito
Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos


Pedro Guedes P. de Lira
Eng. Civil
VISTO-PE 10288704

Pedro Guedes P. De Lira
Engenheiro Civil

