



## 07º TERMO ADITIVO

07º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 065/2022 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede executiva na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, n.º 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do CPF nº 027.702.354-86 e RG nº 4.455.781 SDS/PE, e;

**REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 46.246.766/0001-51, com sede na Av. Governador Agamenon Magalhães, nº 125, Sala 221/222, Prado, Gravatá - PE, neste ato representado pelo Sr. **BRUNO PIMENTEL SANTOS**, portador da RG nº 6.905.718 SDS e CPF/MF nº 082.651.684-03, residente e domiciliado na Cidade Vitoria de Santo Antão.

Resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo** decorrente a contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelo granítico e blocos intertravados em diversas ruas urbanas do Município de Afogados da Ingazeiras (referente ao convênio de cooperação financeira nº 78/2022 com a secretaria de desenvolvimento urbano e habitação/ governo de Pernambuco e Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira). Contrato nº 065/2022, referente ao Processo Licitatório nº 044/2022, independentemente de sua transcrição, observando-se as disposições legais atinentes à matéria, e as cláusulas e condições seguintes.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O objeto do presente TERMO ADITIVO é a renovação do prazo referente a contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelo granítico e blocos intertravados em diversas ruas urbanas do Município Afogados da Ingazeiras (referente ao

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº 20 – Centro - Afogados da Ingazeira - PE  
CEP: 56800-000 / Fone: (87) 3838-1235





convênio de cooperação financeira nº 78/2022 com a secretaria de desenvolvimento urbano e habitação/ governo de Pernambuco e Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira) . Contrato nº 065/2022, referente ao Processo Licitatório nº 044/2022

## CLAÚSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, com termo inicial em 14 de outubro de 2024 ficando seu término para 12/04/2025.

## CLAÚSULA TERCEIRA– DA RATIFICAÇÃO


Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

## CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste **CONTRATO**.

E por estarem justos e acordados, firmam o Presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.


Afogados da Ingazeira/PE, 02 de outubro de 2024.

  
**ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**  
Prefeito  
CONTRATANTE

  
**REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1  \_\_\_\_\_

2  \_\_\_\_\_





**COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 148/2024**

Afogados da Ingazeira, 16 de Setembro de 2024.

”


Ao Senhor  
Max Daniel da Silva  
Assessora Jurídica  
Secretaria de Assuntos Jurídicos

**Assunto: Termo de Prazo**

Cumprimentando-a cordialmente, vimos solicitar **apreciação emissão do termo de prazo** vinculado ao contrato mencionado abaixo:

CONTRATO	EMPRESA
65/2022	REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Atenciosamente,

  
**ALBERTO SEABRA C. NOGUEIRA NETO**  
Secretário do Controle Interno



[Início](#) > [Calculadoras](#) > [Datas](#)

## Calculadora de Dias entre Datas

Veja como calcular dias corridos com nossa calculadora de diferença entre datas.

Data de início ⓘ

14/10/2024



Data de fim ⓘ

12/04/2025



Calcular



**Empréstimo online**  
**EasyCrédito**  
 Processo 100% online

Simular

## Resultados do cálculo

Entre 14/10/2024 e 12/04/2025, passaram-se 5 meses e 29 dias

Descrição	Dias
<b>Dias corridos</b>	<b>180</b>

### Destes dias:

- 124 são dias úteis
- 50 são sábados ou domingos
- 6 são feriados nacionais

### Passaram-se:

- 5 meses
- 25 semanas



## TERMO DE COMPROMISSO DE PRAZO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS e a empresa REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 46.246.766/0001-51 por estarem de pleno acordo, assinam o respectivo TERMO DE COMPROMISSO para elaboração de TERMO ADITIVO, de acordo com as especificações abaixo:

**TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2022**

**TIPO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

**CONTRATO Nº 065/2022**

**PROCESSO LICITATORIO Nº: 044/2022**

**Vigência: 180 DIAS**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE**

Afogados da Ingazeira – PE, 16 de Setembro de 2024.

**Silvano Jackson Queiroz de Brito**  
**Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos**

**REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**  
**46.246.766/0001-51**

