



01º TERMO ADITIVO

01º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA
INGAZEIRA E BATISTA ENGENHARIA
LTDA.

CONTRATO Nº 011/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024
CONCORRÊNCIA Nº 001/2024

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o
MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede executiva na Praça
Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, n.º 20, nesta cidade, neste ato representado por
seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro,
casado, psicólogo, portador do CPF nº 027.702.354-86 e RG nº 4.455.781 SDS/PE, e;

BATISTA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 38.314.892/0001-78, com sede na Rua Silvana Silveira e Silva, nº 2286, Centro,
Tabira-PE, neste ato representado pelo Sr. **GUSTAVO HENRIQUE MIRON
BATISTA**, portador do RG 7285255 SDS/PE, inscrito no CPF nº 059.063.674-03.

Firmam o presente termo aditivo observando-se as disposições legais atinentes à matéria
e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente TERMO ADITIVO é a renovação do prazo referente a contratação
de empresa para executar os serviços de construção de 01 (uma) praça localizada no bairro
Padre Pedro Pereira no Município de Afogados da Ingazeira – PE.

CLAÚSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, com termo
inicial em 25 de julho de 2024, ficando seu término para 23/10/2024.



CLAÚSULA TERCEIRA- DA RATIFICAÇÃO


Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste **CONTRATO**.

E por estarem justos e acordados, firmam o Presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.



Afogados da Ingazeira/PE, 19 de julho de 2024.


ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE

Prefeito
CONTRATANTE


BATISTA ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.  _____
2.  _____



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 113/2024

Afogados da Ingazeira, 12 de julho de 2024.

”

Ao Senhor
Max Daniel da Silva
Assessora Jurídica
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assunto: **TERMO ADITIVO DE PRAZO**

Cumprimentando-a cordialmente, vimos solicitar apreciação emissão do **termo Aditivo de Prazo**, vinculado ao contrato mencionado abaixo:

CONTRATO	CEDENTE	PRAZO
11/2024	BATISTA ENGENHARIA LTDA	90 DIAS

Atenciosamente,

P/P Kayane Kelly
ALBERTO SEABRA C. NOGUEIRA NETO
Secretário do Controle Interno



TERMO DE COMPROMISSO DE PRAZO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** e a empresa **BATISTA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no **CNPJ: 38.314.892/0001-78** por estarem de pleno acordo, assinam o respectivo **TERMO DE COMPROMISSO** para elaboração de **TERMO ADITIVO**, de acordo com as especificações abaixo:

CONCORRÊNCIA Nº: 001/2024

TIPO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CONTRATO Nº 011/2024

PROCESSO LICITATORIO Nº: 006/2024

Vigência: 90 dias

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE

Afogados da Ingazeira – PE, 11 de Julho de 2024.

Silvano Jackson Queiroz de Brito
Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos

BATISTA ENGENHARIA LTDA,
38.314.892/0001-78

🏠 Início > Calculadoras > Datas



Calculadora de Diferença entre Datas

Veja como calcular dias corridos com nossa calculadora de diferença entre datas.

Data de início ⓘ

25/07/2024

📅

Data de fim ⓘ

23/10/2024

📅



Empréstimo online
EasyCrédito
Processo 100% online

Ver mais



Conta digital Sofisa
Direto
Investimento por liquidez diária a partir de 110% CDI

Ver mais

Resultados do cálculo

Entre 25/07/2024 e 23/10/2024, passaram-se 2 meses e 4 semanas

Descrição	Dias
-----------	------

TERMO DE COMPROMISSO DE PRAZO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** e a empresa **BATISTA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ: **38.314.892/0001-78** por estarem de pleno acordo, assinam o respectivo **TERMO DE COMPROMISSO** para elaboração de **TERMO ADITIVO**, de acordo com as especificações abaixo:

CONCORRÊNCIA Nº: 001/2024

TIPO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CONTRATO Nº 011/2024

PROCESSO LICITATORIO Nº: 006/2024

Vigência: 90 dias

1. Introdução

A presente justificativa visa fundamentar o aditamento da empresa **BATISTA ENGENHARIA LTDA**, para a execução da obra **[CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE]**, em conformidade com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e atender aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

2. Fundamentação Legal

A contratação da obra está amparada pela Lei nº 14.133/2021, que regula as licitações e contratos administrativos. O processo licitatório foi conduzido conforme os procedimentos legais estabelecidos, garantindo a transparência e a competitividade.

3. Justificativa da Necessidade da Obra

A continuação da obra é indispensável para melhorar a qualidade de vida oferecendo mais conforto e lazer a população. A necessidade da obra foi identificada após a não conclusão durante o período programado, evidenciando que a execução contribuirá para a conclusão da referida obra, como a melhoria das condições de infraestrutura, aumento da segurança, etc.

4. Andamento da Obra e Prazos

Atualmente, o andamento da obra encontra-se em execução, "com 51,78 % da construção



concluída". O cronograma estabelecido no contrato prevê a conclusão da obra até 10 de julho de 2024. Até o momento, foram cumpridos os seguintes marcos importantes:

- 10/07/2024: Serviços preliminares – 100%;
- 10/07/2024: Infraestrutura/iluminação – 11,82%;
- 10/07/2024: Alvenaria – 0,00%;
- 10/07/2024: Pavimentação – 91,39%;
- 10/07/2024: Estrutura – 100%;
- 10/07/2024: Revestimento – 0,00%;
- 10/07/2024: Pintura – 0,00%;
- 10/07/2024: Paisagismo – 0,00%;
- 10/07/2024: Pormenores – 0,00%;
- 10/07/2024: Rampa – 100%.



Eventuais atrasos foram justificados por devido o período chuvoso, e medidas corretivas foram implementadas para garantir a adequação aos prazos estabelecidos. O acompanhamento contínuo da obra está sendo realizado por Pedro Guedes engenheiro civil, que garante que a execução se mantenha dentro dos parâmetros acordados e com a qualidade esperada.

5. Conclusão

Em face dos argumentos apresentados, conclui-se que o aditamento do contrato da empresa **BATISTA ENGENHARIA LTDA** para a execução da obra **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE**, é justificada com base na conformidade com a legislação vigente, na necessidade comprovada da obra e na análise técnica e econômica favorável. A continuidade de execução da obra proporcionará a melhoria na qualidade de vida oferecendo mais conforto e lazer a população.

Afogados da Ingazeira/PE, em 11 de julho de 2024.

Silvano Jackson Queiroz de Brito
Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos

BATISTA ENGENHARIA LTDA,
38.314.892/0001-78