



concluída". O cronograma estabelecido no contrato prevê a conclusão da obra de 90 dias. Até o momento, foram cumpridos os seguintes marcos importantes:

- 10/07/2024: Serviços preliminares – 100%;
- 10/07/2024: Infraestrutura/iluminação – 68,83%;
- 10/07/2024: Alvenaria – 27,98%;
- 10/07/2024: Pavimentação - 93,26%;
- 10/07/2024: Estrutura – 100%;
- 10/07/2024: Revestimento – 0,00%;
- 10/07/2024: Pintura – 60,29 %;
- 10/07/2024: Paisagismo – 88,18%;
- 10/07/2024: Pormenores – 100,00%;
- 10/07/2024: Rampa – 43,13 %.



Eventuais atrasos foram justificados por devido o período chuvoso, e medidas corretivas foram implementadas para garantir a adequação aos prazos estabelecidos. O acompanhamento contínuo da obra está sendo realizado por Pedro Guedes engenheiro civil, que garante que a execução se mantenha dentro dos parâmetros acordados e com a qualidade esperada.

5. Conclusão


Em face dos argumentos apresentados, conclui-se que o aditamento do contrato da empresa **BATISTA ENGENHARIA LTDA** para a execução da obra **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE**, é justificada com base na conformidade com a legislação vigente, na necessidade comprovada da obra e na análise técnica e econômica favorável. A continuidade de execução da obra proporcionará a melhoria na qualidade de vida oferecendo mais conforto e lazer a população.

Afogados da Ingazeira/PE; em 23 de Outubro de 2024.

Silvano Jackson Q. de Brito

Secretário de Infraestrutura
Mat. 12246

Silvano Jackson Queiroz de Brito
Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos


Pedro Guedes P. de Lira
Eng. Civil
VISTO: 23/10/2024

Pedro Guedes P. De Lira
Engenheiro Civil