



JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA ADITIVO PRAZO

Jaqueira - PE

A CPL,

Cumprimentamos V.S^a, momento em que estamos enviando a solicitação feita através desta, justificar a necessidade de aditamento de prazo do Processo Licitatório n° 018/2022, modalidade Tomada de Preço n° 002/2022, através do Contrato n° 055/2022, que tem como objeto **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA/PE**, executado pela empresa **LUCAS MATEUS BARROS MONTEIRO – EPP (L MONTEIRO ENGENHARIA)**, CNPJ com o n° **39.536.723/0001-45**, onde que aconteceu chuvas intensas em nossa região atrasando assim o cronograma físico-financeiro da obra, o que torna necessário um termo aditivo de prazo.

Dessa forma solicitamos a Comissão de Licitação, providências no sentido de autorizar o termo aditivo de prazo por mais 4 meses, dentro do limite da lei 8.666 com o intuito e a perspectiva que a referida obra seja concluída dentro do prazo previsto nesta prorrogação.

Jaqueira - PE, 24 de abril de 2023

Bruno Henrique de Oliveira Lagos

Eng Civil – Crea: 026.902 – D/PE

