



JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA ADITIVO PRAZO

Jaqueira - PE

A CPL,

Cumprimentamos V.S^a, momento em que estamos enviando a solicitação feita através desta, justificar a necessidade de aditamento de prazo do Contrato FMS N° 047/2022, Reflexivo da Tomada de Preços N° 001/2022, Processo Licitatório N° 019/2022, que tem como objeto a **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01, A SER CONSTRUÍDA NA RUA PROJETADA DO BRUM, NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA - PE**, executado pela empresa **ÁGUIA ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTADA(ÁGUIA CONSTRUTORA)**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º CNPJ 34737.334/0001-64 ,visto que o recurso só foi disponibilizado nesta semana atrasando assim o cronograma físico-financeiro da obra, o que torna necessário um termo aditivo de prazo.

Dessa forma solicitamos a Comissão de Licitação, providências no sentido de autorizar o termo aditivo de prazo por mais 6 meses, dentro do limite da lei 8.666 com o intuito e a perspectiva que a referida obra seja concluída dentro do prazo previsto nesta prorrogação.

Jaqueira - PE, 25 de maio de 2023

Bruno Henrique de Oliveira Lagos
Eng Civil – Crea: 026.902 – D/PE

