



GOVERNO MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO
CNPJ: 11.286.267/0001-03

SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO:

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE

Contratada:

SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ:
44.036.693/0001-01.

Processo Nº

PROCESSO Nº 011/2022, TP Nº 01/2022

CONTRATO Nº:
015/2022

CONTRATO:

R\$ 509.029,55

Início da obra:

21/03/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº

V. medido:

R\$ 60.534,41

Término da obra:

21/03/2023

11

V. acumulado:

R\$ 149.414,05

Período: 29/04/2024 a 30/06/2024

SALDO:


R\$ 359.615,50

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			EXECUTADO
				PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO	PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO
1.0	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF 11/2017	M	10,98	200,00			2.196,00	-	-	0,00%
1.2	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA. H = 70 / 76 CM	UN	60,41	20,00			1.208,20	-	-	0,00%
1.3	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO	m²	54,81	6250,00	760,50	2.097,00	342.562,50	41.683,01	114.936,57	33,55%
1.4	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	10,60	6250,00	760,50	864,74	66.250,00	8.061,30	9.166,24	13,84%
1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	79,75	625,00	110,00	214,24	49.843,75	8.772,50	17.085,64	34,28%
1.6	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	38,80	500,00	52,00	212,00	19.400,00	2.017,60	8.225,60	42,40%
1.7	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	745,27	30,00			22.358,10	-	-	0,00%
1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3X KM	1,70	2520,00			4.284,00	-	-	0,00%
1.9	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF 11/2019	m²	3,09	300,00			927,00	-	-	0,00%
						SUB-TOTAL	509.029,55	60.534,41	149.414,05	29,35%
	TOTAL						509.029,55	60.534,41	149.414,05	29,35%
							509.029,55	11,89%	29,35%	

Importa a presente medição o Valor de R\$ 60.534,41 (Sessenta mil quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos).

É PROIBIDO NA FORMA DA LEI Nº.5988,ARTIGO 184 ,DO CODIGO PENAL ,A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA DOCUMENTO ,BEM COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM A AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL.



MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	LOCAL	DATA	COMPRIMENTO	LARGURA	TOTAL m²
	RUA VILA NOVA	29/04 A 25/06	8,00	2,00	16,00
	RUA VILA NOVA	29/04 A 25/06	6,00	3,00	18,00
	RUA VILA NOVA	29/04 A 25/06	5,5	3,00	16,50
	RUA VILA NOVA	29/04 A 25/06	15,00	1,00	15,00
	RUA VILA NOVA	29/04 A 25/06	7,50	5,00	37,50
	RUA VILA NOVA	29/04 A 25/06	12,00	3,00	36,00
	RUA VILA NOVA	29/04 A 25/06	6,5	1,00	6,50
	RUA VILA NOVA	29/04 A 25/06	10,00	3,00	30,00
	RUA DO CRUZEIRO	29/04 A 25/06	7,00	3,00	21,00
	RUA DO CRUZEIRO	29/04 A 25/06	5,00	2,00	10,00
	RUA DO CRUZEIRO	29/04 A 25/06	9,00	2,00	18,00
	RUA DO CRUZEIRO	29/04 A 25/06	12,00	1,00	12,00
	RUA DO CRUZEIRO	29/04 A 25/06	7,00	3,00	21,00
	RUA DO CRUZEIRO	29/04 A 25/06	2,00	1,00	2,00
	RUA DO CRUZEIRO	29/04 A 25/06	10,00	2,50	25,00
	PRACA PEDRO VITOR BARROS	29/04 A 25/06	4,00	2,00	8,00
	PRACA PEDRO VITOR BARROS	29/04 A 25/06	8,00	3,00	24,00
	PRACA PEDRO VITOR BARROS	29/04 A 25/06	16,00	3,00	48,00
	PRACA PEDRO VITOR BARROS	29/04 A 25/06	7,50	3,00	22,00
	PRACA PEDRO VITOR BARROS	29/04 A 25/06	12,00	2,00	24,00
	RUA SANTA QUITERIA	29/04 A 25/06	3,00	2,00	6,00
	RUA SANTA QUITERIA	29/04 A 25/06	4,00	2,50	10,00
	RUA SANTA QUITERIA	29/04 A 25/06	5,00	2,00	10,00
	RUA PERI PERI	29/04 A 25/06	3,00	3,00	9,00
	RUA PERI PERI	29/04 A 25/06	5,00	1,00	5,00
	RUA PERI PERI	29/04 A 25/06	6,00	2,00	12,00
	RUA QUADRA 13	29/04 A 25/06	10,00	2,00	20,00
	RUA QUADRA 13	29/04 A 25/06	3,00	2,00	6,00
	RUA QUADRA 13	29/04 A 25/06	20,00	3,00	60,00
	RUA QUADRA 13	29/04 A 25/06	6,00	2,50	15,00
	RUA EDUARDO FELIPE	29/04 A 25/06	9,00	3,00	27,00
	RUA EDUARDO FELIPE	29/04 A 25/06	3,00	2,00	6,00
	RUA EDUARDO FELIPE	29/04 A 25/06	8,00	2,50	20,00
	RUA EDUARDO FELIPE	29/04 A 25/06	12,00	2,50	30,00
	RUA SÃO JOSÉ	29/04 A 25/06	8,00	2,00	16,00
	RUA SÃO JOSÉ	29/04 A 25/06	5,00	2,00	10,00
	RUA SÃO JOSÉ	29/04 A 25/06	3,00	3,00	9,00
	RUA SÃO JOSÉ	29/04 A 25/06	13,00	3,00	39,00
	TOTAL		276,00	90,50	720,50
	CALÇAMENTO NOVO				
	RUA DO CRUZEIRO				40,00