



Obra
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PLANIALTIMÉTRICA PARA REALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE

Bancos
 ORSE - 12/2025 - Sergipe

B.D.I.
 25,0%

Encargos Sociais
 Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS
1	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		124.750,00	10.391,68	10.391,68	10.391,68	10.391,68	10.391,68	10.391,68	10.391,68	10.391,68	10.391,68	10.391,68	10.391,68
Porcentagem			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo			10.391,67	10.391,67	10.391,67	10.391,67	10.391,67	10.391,67	10.391,67	10.391,67	10.391,67	10.391,67	10.391,67
Porcentagem Acumulado			8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,3%	91,63%
Custo Acumulado			10.391,67	20.783,34	31.175,01	41.566,68	51.958,35	62.350,02	72.741,69	83.133,36	93.525,03	103.916,70	114.308,37

THIAGO AMORIM DE MOURA
 ENG. CIVIL CREA 6099 D/RN



360 DIAS
8,37%
10.441,58
8,37%
10.441,57
100,0%
124.750,00

