

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 32

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES EXTERNOS INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA URBANA: VIAS, PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Nº 163/2022-CPLC

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 086/2022

TOMADA DE PREÇO: Nº 059/2022

INÍCIO: 13/09/2022 - TÉRMINO: 13/09/2023 - TÉRMINO DO ADITIVO: 13/09/2024

EMPRESA: CASSIANO FERNANDEZ DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 12.087.161/0001-43

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/08/2024 A 15/08/2024



Item	Código	Descrição	Unidade	Qtd	Preço Unitário ou BDI	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)		Desvio %
										Medido no período	Acumulado até o período	
1.0	SINAPI 07/2022	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			R\$ -	R\$ -			176.014,79	R\$ 8.941,84	R\$ 183.956,63	4,99%
1.1	907/6	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês		R\$ 7.676,89	R\$ -	14,68	0,46	116.632,61	3.859,67	118.492,28	3,24%
1.2	907/6	ALMOXARFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês		R\$ 4.248,33	R\$ -	14,68	0,46	62.360,18	2.092,17	64.452,35	1,75%
2.0	SINAPI 07/2022	PAVIMENTAÇÃO			R\$ -	R\$ -			3.381.313,97	R\$ 113.900,66	R\$ 3.495.214,63	94,24%
2.1	102/96	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO, AF_12/2020	M²		R\$ 1.977,35	R\$ -	1538,46	51,90	3.044.090,03	102.621,50	3.146.711,53	85,29%
2.2	109/85	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE M³), AF_07/2020	M³		R\$ 9,36	R\$ -	1538,47	51,90	14.409,44	485,78	14.895,22	0,40%
2.3	978/4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT, ATÉ 30 KM (UNIDADE M³/KM), AF_07/2020	M³/KM		R\$ 3,74	R\$ -	46194,49	1.569,06	172.730,01	6.823,03	178.553,04	4,84%
2.4	978/6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE M³/KM), AF_07/2020	M³/KM		R\$ 1,59	R\$ -	10066,36	3.373,50	150.098,09	5.090,25	155.188,34	4,21%
TOTAL GERAL (COM BDI)						R\$ 3.689.334,00			R\$ 3.859.348,36	R\$ 119.932,40	R\$ 3.979.279,76	99,73%

Pablo Luiz Rodrigues
 Responsável Técnico
 Nome: Pablo Luiz Rodrigues
 Cargo: Engenheiro Civil
 CREA/PE 182220995-1

GILSON AURELIO BARRETO
 Assinado de forma digital por
 GILSON AURELIO BARRETO
 DUARTE:09843852400

Nome: Gilson Aurelio Duarte
 Profissão: Engenheiro Civil
 CREA Nº: 182111830
 Nº ART: PE20220863033

Relat. Técnico pela Fiscalização da obra: N/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 085/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 058/2022
 BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 32
 MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 32	ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 15/08/2024	PERÍODO 01/08/2024 A 15/08/2024							
1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA											
1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES											
		MÊS									
		0,49	=	0,49							
				ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
				45.399,00							
			Total =	0,49							
				ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
1.2 Almoxarife Com Encargos Complementares											
		MÊS									
		0,49	=	0,49							
				ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
				8,53							
			Total =	0,49							
				ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
2.0 PAVIMENTAÇÃO											
2.1 EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020											
	Comp. (m)	x	Larg. (m)	x	esp. (m)						
Dia 01/08/2024											
rua J K	7,30	x	4,80	x	0,05						1,75
											EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
rua J K	2,50	x	3,60	x	0,05						0,45
											EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2021
rua J K	5,70	x	2,50	x	0,05						0,71
											EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2022
rua J K	3,10	x	3,90	x	0,05						0,60
											EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2023
rua J K	5,60	x	2,60	x	0,05						0,73
											EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2024
rua J K	13,80	x	3,80	x	0,05						2,62
											EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2025
rua J K	4,30	x	2,60	x	0,05						0,56
											EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2026
rua J K	6,20	x	2,90	x	0,05						0,90
											EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2027
rua J K	20,00	x	2,60	x	0,05						2,60
											EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2028
rua J K	15,00	x	2,20	x	0,05						1,65
											EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
Dia 02/08/2024											
rua das embaúbas	10,00	x	7,40	x	0,05						3,70
											EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
rua das embaúbas	10,50	x	3,60	x	0,05						1,89
											EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
rua das embaúbas	8,90	x	3,90	x	0,05						1,74
											EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
rua das embaúbas	1,30	x	0,80	x	0,05						0,05
											EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
rua das embaúbas	8,00	x	1,90	x	0,05						0,76
											EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400 AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400


Pablo Luiz Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 182220995-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 0681/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 058/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 32

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNS/PE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 32		ORDEM DE SERVIÇO:		DATA DESTA MEDIÇÃO: 16/08/2024	PERÍODO 01/08/2024 A 15/08/2024	
rua das embaúbas	8,00	X	4,80	X	0,05	1,92	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
rua das embaúbas	3,10	X	3,50	X	0,05	0,54	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
rua das embaúbas	8,50	X	4,90	X	0,05	2,08	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
Dia 05/08/2024							
rua das embaúbas	7,20	X	2,30	X	0,05	0,83	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
rua das embaúbas	2,30	X	1,30	X	0,05	0,15	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
rua das embaúbas	10,50	X	1,40	X	0,05	0,74	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
rua das embaúbas	16,00	X	2,90	X	0,05	2,32	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
rua das embaúbas	3,60	X	0,90	X	0,05	0,16	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
rua das embaúbas	9,40	X	2,90	X	0,05	1,36	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
rua das embaúbas	7,60	X	2,80	X	0,05	1,06	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
rua das embaúbas	16,50	X	6,60	X	0,05	5,45	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
rua das embaúbas	8,10	X	3,10	X	0,05	1,26	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
Dia 06/08/2024							
rua das embaúbas	10,30	X	1,30	X	0,05	0,67	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
rua das embaúbas	3,80	X	4,80	X	0,05	0,91	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
rua das embaúbas	9,70	X	3,20	X	0,05	1,55	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
rua das embaúbas	13,60	X	1,20	X	0,05	0,82	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
rua das embaúbas	3,50	X	2,20	X	0,05	0,39	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
rua das embaúbas	1,50	X	1,40	X	0,05	0,11	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
rua das embaúbas	3,30	X	1,00	X	0,05	0,17	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
rua das embaúbas	3,90	X	3,20	X	0,05	0,62	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
rua das embaúbas	10,00	X	6,00	X	0,05	3,00	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
rua das embaúbas	9,80	X	6,10	X	0,05	2,89	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029

GILSON AURELIO BARRETO
Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852400 DUARTE09843852400



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 163/2022 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 085/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 058/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 32
MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, GARANHUNSIPE	BOLETIM DE MEDIÇÃO 32			ORDEM DE SERVIÇO:	DATA DESTA MEDIÇÃO: 15/08/2024	PERÍODO 01/08/2024 A 15/08/2024
rua das embaúbas	3,00	x	5,70	x	0,05	0,86
				=		EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
rua das embaúbas	1,90	x	2,10	x	0,05	0,20
				=		EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
rua das embaúbas	5,50	x	3,80	x	0,05	1,05
				=		EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2029
				Total =		51,90
2.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M³). AF_07/2020						
	Vol. (M³)					
	51,90			=		51,90
						CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M³). AF_07/2020
				Total =		51,90
2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020						
	Vol. (M³)	x	DMT (km)			
	51,90	x	30,00	=		1.556,96
						TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020
				Total =		1.556,96
2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020						
	Vol. (M³)	x	DMT (km)			
	51,90	x	65,00	=		3.373,50
						TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020
				Total =		3.373,50



Pablo Luiz Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/PE 182220995-1

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE
 09843852400