



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 43**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, PROGRAMADOS E NÃO PROGRAMADOS, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES EXTERNOS INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA URBANA, VIAS, PRAÇAS, CANTEIROS, JARDINS E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

**LOCALIZAÇÃO:** DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:** N° 163/2022-CPLC

**PROCESSO LICITATÓRIO:** N° 065/2022

**TOMADA DE PREÇO:** N° 058/2022

**INÍCIO:** 13/09/2022 - **TERMINO:** 13/09/2024 - **TERMINO DO ODTIVO:** 13/09/2025

**EMPRESA:** CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI

**CNPJ:** 12.067.161/0001-43

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO**

Item	Código	Descrição	UN	Qtdes	Preço Unitário C/BDI	Preço Total	PERÍODO MEDIÇÃO		EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)		EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)		Destivo %
							Acumulado até o período anterior	Medição no período	Acumulado até o período anterior	Medição no período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	
1.0	884M1 07/2022	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			R\$								
1.1	90776	ENCARGO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	6,92	R\$ 7.676,88	R\$ 6.40	1,48	6,40	54.508,01	11.657,78	17.048,79	101.868,15	2,33%
1.2	90786	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	6,92	R\$ 4.248,33	R\$ 6,40	1,48	6,40	29.405,35	6.289,01	6.289,01	35.694,36	0,82%
2.0	884M1 07/2022	PAVIMENTAÇÃO			R\$								
2.1	102096	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO AF_12/2020	M²	725,75	R\$ 1.977,35	R\$ 881,08	155,33	881,08	1.435.058,80	307.146,72	307.146,72	1.742.205,52	39,88%
2.2	100985	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE M³) AF_07/2020	M³	725,75	R\$ 9,36	R\$ 881,08	155,33	881,08	6.793,02	1.453,89	1.453,89	8.246,91	0,19%
2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M³xKM) AF_07/2020	M³xKM	21772,48	R\$ 3,74	R\$ 28.432,46	4.859,98	28.432,46	81.429,08	17.428,33	17.428,33	98.857,41	2,26%
2.4	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA CONVENCIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE M³xKM M³xKM) AF_07/2020	M³xKM	47173,78	R\$ 1,50	R\$ 57.270,21	10.098,45	57.270,21	70.760,84	15.144,88	15.144,88	85.905,32	1,97%
<b>TOTAL GERAL (COM BDI)</b>					R\$	<b>4.365.171,45</b>			<b>1.677.954,99</b>	<b>359.120,41</b>	<b>359.120,41</b>	<b>2.837.075,31</b>	<b>46,63%</b>

**% ACUMULADA** 46,63%

**% RESTANTE** 53,37%

Representante: Tomador  
 Nome: Pablo Luiz Rodrigues  
 Cargo: Engenheiro Civil  
 Área: CREA/PE 18222/0995-1

Resp: Técnico para Fiscalização da obra/serviço  
 Nome: Gilson Aurelio Barreto Duarte  
 CPF: 182411630  
 Nº ART: PE2022/0833933

**GILSON AURELIO BARRETO**  
**DUARTE-09843852400**  
 Assinado de forma digital por  
**GILSON AURELIO BARRETO**  
**DUARTE-09843852400**