



Obra

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA DA EFITI SILVINO ALMEIDA DE OLIVEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPARATIVA

Item	Descrição	DESONERADO			NÃO DESONERADO		
		Total	Peso (%)		Total	Peso (%)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 471.714,02	7,76 %		R\$ 442.282,79	7,39 %	
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 442.725,48	7,29 %		R\$ 441.834,06	7,39 %	
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 355.613,77	5,85 %		R\$ 353.749,58	5,91 %	
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 1.671.590,90	27,51 %		R\$ 1.640.295,57	27,42 %	
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 146.000,16	2,40 %		R\$ 145.068,87	2,42 %	
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 138.660,50	2,28 %		R\$ 138.560,58	2,32 %	
7	ESGOTO E PLUVIAL	R\$ 57.165,79	0,94 %		R\$ 56.794,79	0,95 %	
8	ALVENARIA	R\$ 1.158.894,72	19,07 %		R\$ 1.148.036,14	19,19 %	
9	PISO	R\$ 558.532,18	9,19 %		R\$ 555.566,64	9,29 %	
10	GRADE E PORTÕES	R\$ 50.123,85	0,82 %		R\$ 46.449,10	0,78 %	
11	TETO	R\$ 387.477,30	6,38 %		R\$ 380.982,60	6,37 %	
12	LOUÇAS E METAIS	R\$ 55.170,40	0,91 %		R\$ 54.839,61	0,92 %	
13	FERRAGEM E ACESSÓRIOS	R\$ 38.040,25	0,63 %		R\$ 37.836,21	0,63 %	
14	ESQUADRIAS	R\$ 195.520,29	3,22 %		R\$ 192.657,29	3,22 %	
15	INCÊNDIO	R\$ 58.242,65	0,96 %		R\$ 57.981,10	0,97 %	
16	MURO	R\$ 264.337,22	4,35 %		R\$ 262.726,04	4,39 %	
17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.350,03	0,07 %		R\$ 4.305,23	0,07 %	
18	MASTRO	R\$ 5.163,85	0,08 %		R\$ 5.097,23	0,09 %	
19	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 17.621,37	0,29 %		R\$ 17.437,82	0,29 %	
Total sem BDI		R\$ 5.008.386,67			R\$ 4.930.505,84		
Total do BDI		R\$ 1.068.558,06			R\$ 1.051.995,41		
Total Geral		R\$ 6.076.944,73			R\$ 5.982.501,25		

