

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2025

OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024-SIOSP

CONTRATO: Nº 003/2024-SIOSP


PRAZO: 12 (doze) meses

INÍCIO: 01/07/2024

TÉRMINO: 01/07/2025

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA

CNPJ 07.916.655/0001-53



VALOR DO CONTRATO: 2.709.390,67

VALOR MEDIÇÃO: 100.667,70

ACUMULADO: 2.041.712,84

SALDO: 667.677,83

PERÍODO:

16/04/2025 A 30/04/2025

PREÇO TOTAL

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	QUANT.	ACUMULADO	P. UNIT. C/BDI CONTRATO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
1.0			OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM										
1.1			MÃO DE OBRA										%
1.1.1	SINAPI JUL/2017	40814	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)	MÊS	3,00	2,38	0,13	2,51	25.239,97	75.719,91	60.071,20	3.281,20	63.352,40
1.1.2	SINAPI JUL/2017	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)*	MÊS	12,00	9,50	0,50	10,00	5.047,99	60.575,88	47.955,98	2.524,00	50.479,98
1.1.3	SINAPI JUL/2017	40812	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (MENSALISTA)	MÊS	12,00	9,50	0,50	10,00	4.133,56	49.602,72	39.268,82	2.066,78	41.335,60
1.1.4	SINAPI JUL/2017	41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)**	MÊS	48,00	33,00	2,00	35,00	4.330,20	207.849,60	142.896,60	8.660,40	151.557,00
1.1.5	SINAPI JUL/2017	41084	SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) - AGENTE DE LIMPEZA**	MÊS	72,00	34,00	2,00	36,00	4.447,08	320.189,76	151.200,72	8.894,16	160.094,88
1.1.6	SINAPI JUL/2017	7592	TOPÓGRAFO**	H	192,00	19,00		19,00	40,75	7.824,00	774,26	-	774,26
			SUBTOTAL 1.1							721.781,87	442.167,58	25.426,54	467.594,12
1.2			OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO (EQUIPAMENTOS)										
1.2.1	SINAPI JUL/2017	5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	2.850,00	2748,00	124,00	2.872,00	237,31	676.333,50	652.127,88	29.426,44	681.554,32
1.2.2	SINAPI JUL/2017	5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	2.160,00	1760,00	80,00	1.840,00	126,56	273.369,60	222.745,60	10.124,80	232.870,40
													85,19

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45 703213487 13487

FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:811586 88415

Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415 Dados: 2025.06.23 12:52:31 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08/2025

OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024-SIOSP

CONTRATO: Nº 003/2024-SIOSP

PRAZO: 12 (doze) meses

INÍCIO: 01/07/2025

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA

CNPJ 07.916.655/0001-53

VALOR DO CONTRATO:

VALOR MEDIÇÃO:

ACUMULADO:

SALDO:

PERÍODO:

16/04/2025 A 30/04/2025

2.709.390,67

100.667,70


2.041.712,84

667.677,83

DATA

05/05/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.				P. UNID. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	
1.3.4	SINAPI JUL/2017	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3. CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	268,00	80,00	348,00	110,74	53.155,20	29.678,32	8.859,20	38.537,52	72,50
1.3.5	SINAPI JUL/2017	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	0,00		-	126,56	60.748,80	-	-	-	-
			SUBTOTAL 1.3							728.990,40	419.483,12	26.577,60	446.060,72	61,19
			SUBITEM 1.0 - CUSTO MENSAL							2.567.040,67	1.941.045,14	100.667,70	2.041.712,84	79,54
2.0			OBRAS ESTRUTURADORAS PARA O ATERRO SANITÁRIO											
2.3			IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE DE CÉLULA DE ATERRO											
2.3.3	SINAPI JUL/2017	25867	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E=1,50MM (NBR.15352)	M²	5.000,00	0,00		-	28,47	142.350,00	-	-	-	-
			SUBTOTAL 2.3							142.350,00	-	-	-	-
			SUBTOTAL 2.0							142.350,00	-	-	-	-
			TOTAL							2.709.390,67	1.941.045,14	100.667,70	2.041.712,84	79,54



Assinado de
forma digital por
GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:4570
3213487

Assinado de forma
digital por FABIO
FRUTUOSO
LOPES:811586
88415