

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TERMINO: 09/08/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

PERÍODO: 03/08/2024 A 15/09/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT - C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL			VALOR DO CONTRATO:	VALOR DO CONTRATO:
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	ACUMULADO
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
1.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	561,59		98,14	R\$ 120.442,80	R\$ 112.733,34		R\$ 112.733,34	R\$ 6.174.355,96
1.2	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00	9,36		6,155,88	R\$ 58.884,00	R\$ 55.114,88		R\$ 55.114,88	R\$ 245.793,32
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1	Composição	C01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	30,00	12,00		478,63	R\$ 45.916,81	R\$ 7.112,75		R\$ 7.112,75	R\$ 846.225,29
2.2	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	4.535,02	3.111,82		0,44	R\$ 1.995,40	R\$ 1.369,19		R\$ 1.369,19	R\$ 5.328.130,67
2.3	Composição	C02	LOCAÇÃO DE CONTAINERS - PARA ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M; PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO - 2,30 X 6,00 M; ALT. 2,50 M; PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO - 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M.	MES	10,00			2.534,40	R\$ 25.344,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 57.618,46
2.4	Composição	C03	TRANSPORTE DE CONTAINER - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNXKM	74,10			56,93	R\$ 4.218,51	R\$ -		R\$ -	R\$ 57.618,46
3.0			LOTE 1 - DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO ALOISIO PINTO - LOTEAMENTO COLIBRI						R\$ 2.493.112,76	R\$ 2.264.742,16	0,01	R\$ 2.264.742,16	R\$ 7.112,75
3.1			RUAS PROJETADAS 01						R\$ 141.411,18	R\$ 140.406,53		R\$ 140.406,53	R\$ 7.112,75
3.1.1			DEMOLIÇÕES						R\$ 560,16	R\$ 560,16		R\$ 560,16	R\$ 7.112,75
3.1.1.1	Composição	C04	DEMOLUÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	20,98	20,98		26,70	R\$ 560,16	R\$ 560,16		R\$ 560,16	R\$ 7.112,75
3.1.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 139.846,37	R\$ 139.846,37		R\$ 139.846,37	R\$ 7.112,75
3.1.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	1.170,31	1.170,31		2,55	R\$ 2.984,29	R\$ 2.984,29		R\$ 2.984,29	R\$ 7.112,75
3.1.2.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	974,92	974,92		90,76	R\$ 88.483,73	R\$ 88.483,73		R\$ 88.483,73	R\$ 7.112,75
3.1.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.950,23	1.950,23		2,36	R\$ 4.602,54	R\$ 4.602,54		R\$ 4.602,54	R\$ 7.112,75
3.1.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	424,83	424,83		57,62	R\$ 24.478,70	R\$ 24.478,70		R\$ 24.478,70	R\$ 7.112,75
3.1.2.5	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	9,45	9,45		61,27	R\$ 579,00	R\$ 579,00		R\$ 579,00	R\$ 7.112,75
3.1.2.6	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	424,83	424,83		37,22	R\$ 15.812,17	R\$ 15.812,17		R\$ 15.812,17	R\$ 7.112,75
3.1.2.7	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	9,45	9,45		46,94	R\$ 443,58	R\$ 443,58		R\$ 443,58	R\$ 7.112,75
3.1.2.8	Composição	C05	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	434,28	434,28		5,67	R\$ 2.462,36	R\$ 2.462,36		R\$ 2.462,36	R\$ 7.112,75
3.1.3			SINALIZAÇÃO						R\$ 1.004,65	R\$ -		R\$ -	R\$ 7.112,75

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE-0984385
2400

Página 1 de 42

Assinado de
forma digital por
GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR-4570
3213487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

TERMINO: 09/08/2025

PERÍODO: 03/08/2024 À 15/09/2024

DATA: 29/07/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.174.355,96

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 245.793,32

ACUMULADO: R\$ 5.328.130,67

SALDO: R\$ 846.225,29

100,00%

3,98%

86,29%

13,71%

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE0984385
2400

Assinado de forma
digital por GILSON
AURELIO BARRETO
DUARTE09843852400



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TÉRMINO: 09/06/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

GNPJ: 12.087.161/0001-43

PERÍODO:

03/08/2024 A 15/09/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.174.355,96

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 245.793,32

ACUMULADO: R\$ 5.328.130,67

SALDO: R\$ 846.225,29

DATA: 29/07/2025

PREÇO TOTAL

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
3.4.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	M3XXM	2.855,87	2.855,87		R\$ 2,36	R\$ 6.739,85	R\$ 6.739,84		R\$ 6.739,84
3.4.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	488,09	488,09		R\$ 57,62	R\$ 28.123,74	R\$ 28.123,74		R\$ 28.123,74
3.4.2.5	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	18,83	18,83		R\$ 61,27	R\$ 1.153,71	R\$ 1.153,71		R\$ 1.153,71
3.4.2.6	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	488,09	488,09		R\$ 37,22	R\$ 18.166,70	R\$ 18.166,70		R\$ 18.166,70
3.4.2.7	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	18,83	18,83		R\$ 46,94	R\$ 883,88	R\$ 883,88		R\$ 883,88
3.4.2.8	Composição	C05	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	506,92	506,92		R\$ 5,67	R\$ 2.874,23	R\$ 2.874,23		R\$ 2.874,23
3.4.3			SINALIZAÇÃO						R\$ 1.748,54	R\$ -		R\$ -
3.4.3.1	Composição	C06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-		R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$ -		R\$ -
3.4.3.2	Composição	C10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-		R\$ 464,19	R\$ 928,38	R\$ -		R\$ -
3.4.3.3	Composição	C11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + S - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-		R\$ 279,70	R\$ 559,40	R\$ -		R\$ -
3.5			RUA PROJETADA 04						R\$ 176.300,25	R\$ 174.551,69		R\$ 174.551,69
3.5.1			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 174.551,71	R\$ 174.551,69		R\$ 174.551,69
3.5.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.496,33	1.496,33		R\$ 2,55	R\$ 3.815,64	R\$ 3.815,64		R\$ 3.815,64
3.5.1.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	1.286,79	1.286,79		R\$ 90,76	R\$ 116.789,06	R\$ 116.789,06		R\$ 116.789,06
3.5.1.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020	M3XXM	2.574,09	2.574,09		R\$ 2,36	R\$ 6.074,85	R\$ 6.074,84		R\$ 6.074,84
3.5.1.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	468,52	468,52		R\$ 57,62	R\$ 26.996,12	R\$ 26.996,12		R\$ 26.996,12

Assinado de
GILDO VIEIRA
forma digital por
DA COSTA
JUNIOR:4570
3213487
COSTA
JUNIOR:4570321
3487

GILSON AURELIO Assinado de forma
BARRETO digital por GILSON
DUARTE:098438
52400
AURELIO BARRETO
DUARTE:09843852
400

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TERMINO: 09/08/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

GNPJ: 12.087.161/0001-43

VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.174.355,96

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 245.793,32

ACUMULADO: R\$ 5.328.130,67

SALDO: R\$ 846.225,29

DATA: 29/07/2025

PERÍODO: 03/08/2024 A 15/09/2024

CNPJ: 12.087.161/0001-43			03/08/2024 À 15/09/2024										29/07/2025		
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL						
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO			
3.5.1.5	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	17,43	17,43		R\$ 61,27	R\$ 1.067,93	R\$ 1.067,93		R\$ 1.067,93	100,00%		
3.5.1.6	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	445,79	445,79		R\$ 37,22	R\$ 16.592,30	R\$ 16.592,30		R\$ 16.592,30	100,00%		
3.5.1.7	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	9,81	9,81		R\$ 46,94	R\$ 460,48	R\$ 460,48		R\$ 460,48	100,00%		
3.5.1.8	Composição	C05	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	485,95	485,95		R\$ 5,67	R\$ 2.755,32	R\$ 2.755,32		R\$ 2.755,32	100,00%		
3.5.2			SINALIZAÇÃO						R\$ 1.748,54	R\$ -		R\$ -	0,00%		
3.5.3.1	Composição	C06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-		R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$ -		R\$ -	0,00%		
3.5.3.2	Composição	C10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-		R\$ 464,19	R\$ 928,38	R\$ -		R\$ -	0,00%		
3.5.3.3	Composição	C11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-		R\$ 279,70	R\$ 559,40	R\$ -		R\$ -	0,00%		
3.6			RUA PROJETADA 05 (TRECHO PAVIMENTAÇÃO)						R\$ 100.890,35	R\$ 21.668,40		R\$ 21.668,40	21,48%		
3.6.1			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	833,67	179,81		R\$ 2,55	R\$ 2.125,85	R\$ 458,51		R\$ 458,51	21,57%		
3.6.1.1	SINAPI	100576	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	697,75	149,15		R\$ 90,76	R\$ 63.327,79	R\$ 13.536,85		R\$ 13.536,85	21,38%		
3.6.1.2	SINAPI	101169	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.395,79	288,36		R\$ 2,36	R\$ 3.294,06	R\$ 704,12		R\$ 704,12	21,38%		
3.6.1.3	SINAPI	95875	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	290,36	59,32		R\$ 57,62	R\$ 16.730,54	R\$ 3.418,01		R\$ 3.418,01	20,43%		
3.6.1.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	19,78	8,84		R\$ 61,27	R\$ 1.211,92	R\$ 541,62		R\$ 541,62	44,69%		
3.6.1.5	SINAPI	94274	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	282,36	59,32		R\$ 37,22	R\$ 10.509,43	R\$ 2.207,89		R\$ 2.207,89	21,01%		
3.6.1.6	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	19,78	8,84		R\$ 46,94	R\$ 928,47	R\$ 414,94		R\$ 414,94	44,69%		
3.6.1.7	SINAPI	94288	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	309,99	68,16		R\$ 5,67	R\$ 1.757,64	R\$ 386,46		R\$ 386,46	21,99%		
3.6.1.8	Composição	C05	SINALIZAÇÃO						R\$ 1.004,65	R\$ -		R\$ -	0,00%		

GILSON AURELIO Assinado de forma digital por GILSON BARRETO DUARTE:098438524 52400 00

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570321 3487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TÉRMINO: 09/06/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

PERÍODO: 03/08/2024 A 15/09/2024												
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
3.6.3.1	Composição	C06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.6.3.2	Composição	C10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	-	R\$ 464,19	R\$ 464,19	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.6.3.3	Composição	C11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	-	R\$ 279,70	R\$ 279,70	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.7			RUA PROJETADA 06									
3.7.1			PAVIMENTAÇÃO									
3.7.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.744,91	1.537,75	-	R\$ 2,55	R\$ 4.449,52	R\$ 3.921,26	R\$ 3.921,26	88,13%
3.7.1.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.525,33	1.344,95	-	R\$ 90,76	R\$ 138.438,95	R\$ 122.067,65	R\$ 122.067,65	88,17%
3.7.1.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.051,27	2.690,44	-	R\$ 2,36	R\$ 7.200,99	R\$ 6.349,42	R\$ 6.349,42	88,17%
3.7.1.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	479,63	421,62	-	R\$ 57,62	R\$ 27.636,28	R\$ 24.293,73	R\$ 24.293,73	87,91%
3.7.1.5	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	6,89	6,89	-	R\$ 61,27	R\$ 422,15	R\$ -	R\$ -	100,00%
3.7.1.6	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	479,63	421,62	-	R\$ 37,22	R\$ 17.851,82	R\$ 15.692,69	R\$ 15.692,69	87,91%
3.7.1.7	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6,89	6,89	-	R\$ 46,94	R\$ 323,41	R\$ -	R\$ -	100,00%
3.7.1.8	Composição	C05	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	486,52	428,51	-	R\$ 5,67	R\$ 2.758,56	R\$ 2.429,64	R\$ 2.429,64	88,08%
3.7.2			SINALIZAÇÃO									
3.7.3.1	Composição	C06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.8			RUA PROJETADA 07									
3.8.1			PAVIMENTAÇÃO									
3.8.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	234,82	234,82	-	R\$ 2,55	R\$ 598,79	R\$ 598,79	R\$ 598,79	100,00%
3.8.1.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	200,47	200,47	-	R\$ 90,76	R\$ 18.194,65	R\$ 18.194,65	R\$ 18.194,65	100,00%
3.8.1.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	401,01	401,01	-	R\$ 2,36	R\$ 946,38	R\$ 946,38	R\$ 946,38	100,00%

VALOR DO CONTRATO:	R\$ 6.174.355,96	100,00%
VALOR MEDIÇÃO:	R\$ 245.793,32	3,98%
ACUMULADO:	R\$ 5.328.130,87	86,29%
SALDO:	R\$ 846.225,29	13,71%
DATA	29/07/2025	

GILSON AURELIO Assinado de forma digital por GILSON BARRETO
DUARTE:098438 DUARTE:0984385240
52400

Página 6 de 42

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA
JUNIOR:4570 COSTA
3213487 3487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TERMINO: 09/06/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

PERÍODO:

03/08/2024 A 15/09/2024

DATA

29/07/2025

PREÇO TOTAL

ACUMULADO ANTERIOR

CONTRATO

ACUMULADO

MEDIDO

ACUMULADO

VALOR DO CONTRATO:

VALOR MEDIÇÃO:

ACUMULADO:

SALDO:

100,00%

3,98%

86,29%

13,71%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	P. UNIT. C/BDI CONTRATO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	VALOR DO CONTRATO:	VALOR MEDIÇÃO:	ACUMULADO:	SALDO:	100,00%
3.8.1.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	57,58	57,58		57,58	R\$ 57,62	R\$ 3.317,75	R\$ 3.317,75		R\$ 3.317,75	R\$ 6.174.355,96	R\$ 245.793,32	R\$ 5.328.130,87	R\$ 846.225,29	3,98%
3.8.1.5	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	18,85	18,85		18,85	R\$ 61,27	R\$ 1.154,93	R\$ 1.154,93		R\$ 1.154,93	R\$ 6.174.355,96	R\$ 245.793,32	R\$ 5.328.130,87	R\$ 846.225,29	86,29%
3.8.1.6	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	57,58	57,58		57,58	R\$ 37,22	R\$ 2.143,12	R\$ 2.143,12		R\$ 2.143,12	R\$ 6.174.355,96	R\$ 245.793,32	R\$ 5.328.130,87	R\$ 846.225,29	13,71%
3.8.1.7	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	18,85	18,85		18,85	R\$ 46,94	R\$ 884,81	R\$ 884,81		R\$ 884,81	R\$ 6.174.355,96	R\$ 245.793,32	R\$ 5.328.130,87	R\$ 846.225,29	100,00%
3.8.1.8	Composição	C05	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	76,43	76,43		76,43	R\$ 5,67	R\$ 433,35	R\$ 433,35		R\$ 433,35	R\$ 6.174.355,96	R\$ 245.793,32	R\$ 5.328.130,87	R\$ 846.225,29	100,00%
3.8.2			SINALIZAÇÃO															100,00%
3.8.3.1	Composição	C06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	2,00		2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$ 260,76		R\$ 260,76	R\$ 6.174.355,96	R\$ 245.793,32	R\$ 5.328.130,87	R\$ 846.225,29	0,00%
3.8.3.2	Composição	C10	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00		2,00	R\$ 464,19	R\$ 928,38	R\$ 928,38		R\$ 928,38	R\$ 6.174.355,96	R\$ 245.793,32	R\$ 5.328.130,87	R\$ 846.225,29	0,00%
3.8.3.3	Composição	C11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00		2,00	R\$ 279,70	R\$ 559,40	R\$ 559,40		R\$ 559,40	R\$ 6.174.355,96	R\$ 245.793,32	R\$ 5.328.130,87	R\$ 846.225,29	0,00%
3.9			RUA PROJETADA 08															0,00%
3.9.1			DEMOLIÇÕES															0,00%
3.9.1.1	Composição	C04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	4,72	4,72		4,72	R\$ 26,70	R\$ 126,02	R\$ 126,02		R\$ 126,02	R\$ 6.174.355,96	R\$ 245.793,32	R\$ 5.328.130,87	R\$ 846.225,29	100,00%
3.9.2			PAVIMENTAÇÃO															100,00%
3.9.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.047,08	1.047,08		1.047,08	R\$ 2,55	R\$ 2.670,05	R\$ 2.670,05		R\$ 2.670,05	R\$ 6.174.355,96	R\$ 245.793,32	R\$ 5.328.130,87	R\$ 846.225,29	94,27%
3.9.2.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	891,95	840,81		840,81	R\$ 90,76	R\$ 80.953,38	R\$ 76.311,91		R\$ 76.311,91	R\$ 6.174.355,96	R\$ 245.793,32	R\$ 5.328.130,87	R\$ 846.225,29	98,75%
3.9.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.784,23	1.761,94		1.761,94	R\$ 2,36	R\$ 4.210,78	R\$ 4.158,17		R\$ 4.158,17	R\$ 6.174.355,96	R\$ 245.793,32	R\$ 5.328.130,87	R\$ 846.225,29	99,21%
3.9.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	294,75	277,67		277,67	R\$ 57,62	R\$ 16.983,49	R\$ 15.999,34		R\$ 15.999,34	R\$ 6.174.355,96	R\$ 245.793,32	R\$ 5.328.130,87	R\$ 846.225,29	94,21%

GILSON AURELIO Assinado de forma digital por GILSON BARRETO AURELIO BARRETO DUARTE:098438 52400 400

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570 3213487 3487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TERMINO: 09/08/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

VALOR DO CONTRATO:	R\$ 6.174.355,96	100,00%
VALOR MEDIÇÃO:	R\$ 245.793,32	3,98%
ACUMULADO:	R\$ 5.328.130,87	86,29%
SALDO:	R\$ 846.225,29	13,71%
DATA	29/07/2025	

PERÍODO: 03/08/2024 A 15/09/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	P. UNIT. C/BOI CONTRATO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	
3.9.2.5	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	50,18	50,18		50,18	R\$ 61,27	R\$ 3.074,52	R\$ 3.074,52		R\$ 3.074,52	100,00%
3.9.2.6	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	294,75	277,67		277,67	R\$ 37,22	R\$ 10.970,59	R\$ 10.334,87		R\$ 10.334,87	94,21%
3.9.2.7	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	50,18	50,18		50,18	R\$ 46,94	R\$ 2.355,44	R\$ 2.355,44		R\$ 2.355,44	100,00%
3.9.2.8	Composição	C05	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	344,93	327,85		327,85	R\$ 5,67	R\$ 1.955,75	R\$ 1.858,90		R\$ 1.858,90	95,05%
3.9.3			SINALIZAÇÃO							R\$ 4.724,10	R\$ -		R\$ -	0,00%
3.9.3.1	Composição	C06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-		-	R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$ -		R\$ -	0,00%
3.9.3.2	Composição	C10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6,00	-		-	R\$ 464,19	R\$ 2.785,14	R\$ -		R\$ -	0,00%
3.9.3.3	Composição	C11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+II - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6,00	-		-	R\$ 279,70	R\$ 1.678,20	R\$ -		R\$ -	0,00%
3.10			RUA PROJETADA 09							R\$ 72.617,85	R\$ 71.613,20		R\$ 71.613,19	98,62%
3.10.1			PAVIMENTAÇÃO							R\$ 71.613,20	R\$ 71.613,19		R\$ 71.613,19	100,00%
3.10.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	614,27	614,27		614,27	R\$ 2,55	R\$ 1.566,38	R\$ 1.566,38		R\$ 1.566,38	100,00%
3.10.1.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	526,16	526,16		526,16	R\$ 90,76	R\$ 47.754,28	R\$ 47.754,28		R\$ 47.754,28	100,00%
3.10.1.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.052,52	1.052,52		1.052,52	R\$ 2,36	R\$ 2.483,94	R\$ 2.483,93		R\$ 2.483,93	100,00%
3.10.1.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	186,51	186,51		186,51	R\$ 57,62	R\$ 10.746,70	R\$ 10.746,70		R\$ 10.746,70	100,00%
3.10.1.5	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	9,33	9,33		9,33	R\$ 61,27	R\$ 571,64	R\$ 571,64		R\$ 571,64	100,00%
3.10.1.6	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	186,51	186,51		186,51	R\$ 37,22	R\$ 6.941,90	R\$ 6.941,90		R\$ 6.941,90	100,00%
3.10.1.7	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	9,33	9,33		9,33	R\$ 46,94	R\$ 437,95	R\$ 437,95		R\$ 437,95	100,00%
3.10.1.8	Composição	C05	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	195,84	195,84		195,84	R\$ 5,67	R\$ 1.110,41	R\$ 1.110,41		R\$ 1.110,41	100,00%
3.10.2			SINALIZAÇÃO							R\$ 1.004,65	R\$ -		R\$ -	0,00%

GILSON AURELIO Assinado de forma digital por GILSON BARRETO
DUARTE:0984385 AURELIO BARRETO
2400 DUARTE:098438524

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA
JUNIOR:4570 JUNIOR:457032134
3213487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 186/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 08/08/2023

TERMINO: 09/08/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

PERÍODO: 03/08/2024 À 15/09/2024

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	CONTRATO	ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	0000%
3.10.2.1	Composição	C06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	-	R\$ 130,38	R\$ 260,76	-	R\$ -	0,00%
3.10.2.2	Composição	C10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	-	-	R\$ 464,19	R\$ 464,19	-	R\$ -	0,00%
3.10.2.3	Composição	C11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	-	-	R\$ 279,70	R\$ 279,70	-	R\$ -	0,00%
3.11			RUA PERO VAZ DE CAMINHA										99,54%
3.11.1			DEMOLIÇÕES										100,00%
3.11.1.1	Composição	M2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	3,55	3,55		3,55	R\$ 26,70	R\$ 94,78	-	R\$ 94,78	100,00%
3.11.2			PAVIMENTAÇÃO										100,00%
3.11.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.792,60	1.792,60		1.792,60	R\$ 2,55	R\$ 4.571,13	-	R\$ 4.571,13	100,00%
3.11.2.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.545,51	1.545,51		1.545,51	R\$ 90,76	R\$ 140.270,48	-	R\$ 140.270,48	100,00%
3.11.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.091,64	3.091,64		3.091,64	R\$ 2,36	R\$ 7.296,27	-	R\$ 7.296,27	100,00%
3.11.2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	549,18	549,18		549,18	R\$ 57,62	R\$ 31.643,75	-	R\$ 31.643,75	100,00%
3.11.2.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	549,18	549,18		549,18	R\$ 37,22	R\$ 20.440,47	-	R\$ 20.440,47	100,00%
3.11.2.6	Composição	C05	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	549,18	549,18		549,18	R\$ 5,67	R\$ 3.113,85	-	R\$ 3.113,85	100,00%
3.11.3			SINALIZAÇÃO										0,00%
3.11.3.1	Composição	C06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	-	R\$ 130,38	R\$ 260,76	-	R\$ -	0,00%
3.11.3.2	Composição	C07	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	-	-	R\$ 502,00	R\$ 502,00	-	R\$ -	0,00%
3.11.3.3	Composição	C09	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	-	-	R\$ 203,48	R\$ 203,48	-	R\$ -	0,00%
3.12			TRAVESSA CLÁUDIO COUTINHO										98,07%
3.12.1			PAVIMENTAÇÃO										100,00%
3.12.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	426,96	426,96		426,96	R\$ 52.131,71	R\$ 51.127,06	-	R\$ 51.127,06	98,07%
3.12.1.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	354,46	354,46		354,46	R\$ 1.088,74	R\$ 1.088,74	-	R\$ 1.088,74	100,00%
3.12.1.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	709,06	709,06		709,06	R\$ 32.170,78	R\$ 32.170,78	-	R\$ 32.170,78	100,00%
3.12.1.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	709,06	709,06		709,06	R\$ 1.673,38	R\$ 1.673,38	-	R\$ 1.673,38	100,00%

GILSON AURELIO Assinado de forma digital por GILSON BARRETO DUARTE:0984385 2400

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570 3213487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TERMINO: 09/08/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

PERÍODO: 03/08/2024 A 15/09/2024

CONCORRÊNCIA: 001/2023						VALOR DO CONTRATO:			R\$ 6.174.355,96			100,00%					
CONTRATO: Nº 185/2023						VALOR MEDIÇÃO:			R\$ 245.793,32			3,98%					
						ACUMULADO:			R\$ 5.328.130,67			86,29%					
						SALDO:			R\$ 846.225,29			13,71%					
PRAZO: 22 (vinte e dois) meses						PERÍODO:						DATA					
TERMINO: 09/06/2025						03/08/2024 À 15/09/2024						29/07/2025					
EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP																	
GNPJ: 12.087.161/0001-43																	
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	P. UNIT. C/BDI CONTRATO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO				
3.12.1.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	161,12	161,12		161,12	R\$ 57,62	R\$ 9.283,73	R\$ 9.283,73	R\$ -	R\$ 9.283,73				
3.12.1.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	161,12	161,12		161,12	R\$ 37,22	R\$ 5.996,88	R\$ 5.996,88	R\$ -	R\$ 5.996,88				
3.12.1.6	Composição	C05	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	161,12	161,12		161,12	R\$ 5,67	R\$ 913,55	R\$ 913,55	R\$ -	R\$ 913,55				
3.12.2			SINALIZAÇÃO							R\$ 1.004,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
3.12.2.1	Composição	C06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-		-	R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
3.12.2.2	Composição	C10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-		-	R\$ 464,19	R\$ 464,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
3.12.2.3	Composição	C11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-		-	R\$ 279,70	R\$ 279,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
3.13			TRAVESSA A PAVIMENTAÇÃO							R\$ 52.001,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
3.13.1			PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019							R\$ 51.127,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
3.13.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	426,96	-		-	R\$ 2,55	R\$ 1.088,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
3.13.1.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	354,46	-		-	R\$ 90,76	R\$ 32.170,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
3.13.1.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	709,06	-		-	R\$ 2,36	R\$ 1.673,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
3.13.1.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	161,12	-		-	R\$ 57,62	R\$ 9.283,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
3.13.1.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	161,12	-		-	R\$ 37,22	R\$ 5.996,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
3.13.1.6	Composição	C05	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	161,12	-		-	R\$ 5,67	R\$ 913,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
3.14.2			SINALIZAÇÃO							R\$ 874,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
3.14.2.1	Composição	C06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00	-		-	R\$ 130,38	R\$ 130,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
3.14.2.2	Composição	C10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-		-	R\$ 464,19	R\$ 464,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
3.14.2.3	Composição	C11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-		-	R\$ 279,70	R\$ 279,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
3.15			DRENAGEM PLUVIAL							R\$ 783.281,47	R\$ 733.796,09	R\$ 0,01	R\$ 733.796,08				
3.15.1			LOCAÇÃO							R\$ 2.842,78	R\$ 2.555,44	R\$ -	R\$ 2.555,44				

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:0984385
2400

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:45703
213487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TERMINO: 09/08/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

CONTINUAÇÃO DA PLANILHA DE PREÇOS														
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	P. UNIT. C/BDI CONTRATO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	VALOR DO CONTRATO
3.15.1.1	SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	635,97	571,69		571,69	R\$ 4,47	R\$ 2.842,78	R\$ 2.555,44	R\$ -	R\$ 2.555,44	R\$ 89,89%
3.15.2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 239.974,87	R\$ 239.662,83	R\$ -	R\$ 239.662,83	R\$ 99,87%
3.15.2.1	SINAPI	102276	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). ESCAVADEIRA (0,8 M3). LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3		5,64		5,64	R\$ 12,10	R\$ 68,24	R\$ 68,24	R\$ -	R\$ 68,24	R\$ 100,00%
3.15.2.2	SINAPI	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). ESCAVADEIRA (0,8 M3). LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3		2.066,91		2.066,91	R\$ 10,41	R\$ 21.516,53	R\$ 21.516,53	R\$ -	R\$ 21.516,53	R\$ 100,00%
3.15.2.3	SINAPI	102278	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). ESCAVADEIRA (1,2 M3). LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3		315,91		315,91	R\$ 9,37	R\$ 2.960,07	R\$ 2.960,07	R\$ -	R\$ 2.960,07	R\$ 100,00%
3.15.2.4	SINAPI	90087	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). ESCAVADEIRA (1,2 M3). LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3		13,32		13,32	R\$ 8,99	R\$ 119,74	R\$ 119,74	R\$ -	R\$ 119,74	R\$ 100,00%
3.15.2.5	SINAPI	101584	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2		2.981,58		2.981,58	R\$ 47,35	R\$ 141.489,84	R\$ 141.177,80	R\$ -	R\$ 141.177,80	R\$ 99,78%
3.15.2.6	SINAPI	101585	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2		315,91		315,91	R\$ 61,63	R\$ 19.469,52	R\$ 19.469,52	R\$ -	R\$ 19.469,52	R\$ 100,00%
3.15.2.7	SINAPI	101581	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2		13,32		13,32	R\$ 35,15	R\$ 468,19	R\$ 468,19	R\$ -	R\$ 468,19	R\$ 100,00%
3.15.2.8	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3		1.539,00		1.539,00	R\$ 31,76	R\$ 48.878,62	R\$ 48.878,62	R\$ -	R\$ 48.878,62	R\$ 100,00%
3.15.2.9	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3		862,78		862,78	R\$ 5,80	R\$ 5.004,12	R\$ 5.004,12	R\$ -	R\$ 5.004,12	R\$ 100,00%
3.15.3			BERÇO E CORPO DE TUBOS							R\$ 356.160,00	R\$ 356.068,86	R\$ -	R\$ 356.068,86	R\$ 99,97%
3.15.3.1	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2		793,32		793,32	R\$ 5,32	R\$ 4.220,46	R\$ 4.220,46	R\$ -	R\$ 4.220,46	R\$ 97,89%
3.15.3.2	Composição	C12	COLCHÃO DE AREIA	M3		170,91		170,91	R\$ 152,61	R\$ 26.082,57	R\$ 26.082,57	R\$ -	R\$ 26.082,57	R\$ 100,00%
3.15.3.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM		2.849,05		2.849,05	R\$ 2,36	R\$ 6.723,74	R\$ 6.723,74	R\$ -	R\$ 6.723,74	R\$ 100,00%

GILSON AURELIO Assinado de forma digital por GILSON BARRETO DUARTE:09843852 2400

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570321 3213487 3487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 6.174.355,96	100,00%
CONTRATO: Nº 185/2023	VALOR MEDIÇÃO:	R\$ 245.793,32	3,98%
PRazo: 22 (vinte e dois) meses	ACUMULADO:	R\$ 5.328.130,67	86,29%
	SALDO:	R\$ 846.225,29	13,71%

INÍCIO: 09/08/2023	TÉRMINO: 09/06/2025
EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP	
CNPJ: 12.087.161/0001-43	PERÍODO: 03/08/2024 À 15/09/2024
	DATA: 29/07/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	
3.15.3.4	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	7,70	7,70	7,70	R\$ 159,37	R\$ 1.227,14	R\$ 1.227,14	R\$ 1.227,14	100,00%
3.15.3.5	SINAPI	92220	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	28,74	28,74	28,74	R\$ 191,98	R\$ 5.517,50	R\$ 5.517,50	R\$ 5.517,50	100,00%
3.15.3.6	SINAPI	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	246,24	246,24	246,24	R\$ 434,48	R\$ 106.986,35	R\$ 106.986,34	R\$ 106.986,34	100,00%
3.15.3.7	SINAPI	92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	391,86	391,86	391,86	R\$ 523,94	R\$ 205.311,11	R\$ 205.311,11	R\$ 205.311,11	100,00%
3.15.4			BOCA DE LEÃO						R\$ 5.166,10	R\$ 3.643,02	R\$ 3.643,02	70,52%
3.15.4.1	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	4,00	4,00	4,00	R\$ 5,32	R\$ 21,28	R\$ 21,28	R\$ 21,28	100,00%
3.15.4.2	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	0,40	0,40	0,40	R\$ 123,20	R\$ 49,28	R\$ 49,28	R\$ 49,28	100,00%
3.15.4.3	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	0,40	0,40	0,40	R\$ 557,82	R\$ 223,12	R\$ 223,12	R\$ 223,12	100,00%
3.15.4.4	Composição	C13	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (50X9X19), ESP = 0,19M (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM	M2	15,72	15,72	15,72	R\$ 187,91	R\$ 2.953,94	R\$ 2.953,94	R\$ 2.953,94	100,00%
3.15.4.5	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	31,40	31,40	31,40	R\$ 4,14	R\$ 129,99	R\$ 129,99	R\$ 129,99	100,00%
3.15.4.6	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	11,56	11,56	11,56	R\$ 22,96	R\$ 265,41	R\$ 265,41	R\$ 265,41	100,00%
3.15.4.7	SINAPI	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	-	-	R\$ 380,77	R\$ 1.523,08	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.15.5			CAIXAS						R\$ 83.927,70	R\$ 83.927,71	R\$ 83.927,70	100,00%
3.15.5.1	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	88,00	88,00	88,00	R\$ 2,60	R\$ 228,80	R\$ 228,80	R\$ 228,80	100,00%
3.15.5.2	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	13,20	13,20	13,20	R\$ 557,82	R\$ 7.363,22	R\$ 7.363,22	R\$ 7.363,22	100,00%

GILSON AURELIO Assinado de forma digital por GILSON BARRETO AURELIO BARRETO DUARTE-09843852 52400 400

GILDO Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR-457 03213487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TERMINO: 09/06/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	P. UNIT. C/BOI CONTRATO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	
3.15.5.3	Composição	C13	ALVENARIA TIPOLO CERÂMICO MACIÇO (50X19), ESP = 0,19M (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRAÇO TS - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM	M2	205,01	205,01		205,01	R\$ 187,91	R\$ 38.523,42	R\$ 38.523,42	R\$ -	R\$ 38.523,42	100,00%
3.15.5.4	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COUVER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	400,94	400,94		400,94	R\$ 4,14	R\$ 1.659,89	R\$ 1.659,89	R\$ -	R\$ 1.659,89	100,00%
3.15.5.5	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	171,25	171,25		171,25	R\$ 22,96	R\$ 3.931,88	R\$ 3.931,88	R\$ 0,01	R\$ 3.931,88	100,00%
3.15.5.6	Composição	C29	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	7,52	7,52		7,52	R\$ 2.424,47	R\$ 18.232,01	R\$ 18.232,01	R\$ -	R\$ 18.232,01	100,00%
3.15.5.7	SINAPI	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	22,00	22,00		22,00	R\$ 635,84	R\$ 13.988,48	R\$ 13.988,48	R\$ -	R\$ 13.988,48	100,00%
3.15.6			CALHAS							R\$ 91.488,94	R\$ 47.938,23	R\$ -	R\$ 47.938,23	52,40%
3.15.6.1	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	54,00	54,00		54,00	R\$ 2,60	R\$ 140,40	R\$ 140,40	R\$ -	R\$ 140,40	100,00%
3.15.6.2	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	2,02	2,02		2,02	R\$ 557,82	R\$ 1.126,79	R\$ 1.126,79	R\$ -	R\$ 1.126,79	100,00%
3.15.6.3	Composição	C29	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	19,25	19,25		19,25	R\$ 2.424,47	R\$ 46.671,04	R\$ 46.671,04	R\$ -	R\$ 46.671,04	100,00%
3.15.6.4	Composição	C15	GRELHA DE TUBO EM FERRO GALVANIZADO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	-	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.15.6.5	Composição	COMP. A	GRELHA EM BARRAS DE FERRO CHATO RETANGULAR, DE 1.1/2" x 3/8", COM CANTONEIRA DE 4" x 3/8" E PERFIL L, LAMINADO, DE 4" x 3/16", PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS (5,90x1,60)	UND	3,00	-		-	R\$ 10.818,46	R\$ 32.455,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.15.6.6	Composição	COMP. B	GRELHA EM BARRAS DE FERRO CHATO RETANGULAR, DE 1.1/2" x 3/8", COM CANTONEIRA DE 4" x 3/8" E PERFIL L, LAMINADO, DE 4" x 3/16", PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS (6,10x1,60)	UND	1,00	-		-	R\$ 11.095,33	R\$ 11.095,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.15.7			DISSIPADOR							R\$ 3.721,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
3.15.7.1	Composição	C14	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 11 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,00	-		-	R\$ 3.721,08	R\$ 3.721,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.0			LOTE 2 - DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO BOA VISTA							R\$ 1.006.661,80	R\$ 965.512,92	R\$ -	R\$ 965.512,92	95,91%
4.1			PAVIMENTAÇÃO							R\$ 126.906,63	R\$ 123.773,27	R\$ -	R\$ 123.773,27	97,53%
4.1.1			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO							R\$ 123.773,27	R\$ 123.773,27	R\$ -	R\$ 123.773,27	100,00%
4.1.1.1	SINAPI	100576	PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.080,15	1.080,15		1.080,15	R\$ 2,55	R\$ 2.754,38	R\$ 2.754,38	R\$ -	R\$ 2.754,38	100,00%
4.1.1.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	948,03	948,03		948,03	R\$ 90,76	R\$ 86.043,20	R\$ 86.043,19	R\$ -	R\$ 86.043,19	100,00%

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TERMINO: 09/08/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

PERÍODO: 03/08/2024 A 15/09/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.174.355,96
VALOR MEDIÇÃO: R\$ 245.793,32
ACUMULADO: R\$ 5.328.130,67
SALDO: R\$ 846.225,29

DATA: 29/07/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL			100,00%
				CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	
4.1.1.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	2.278,65	2.278,65	2.278,65	R\$ 2,36	R\$ 5.377,61	R\$ 5.377,61	R\$ -	100,00%
4.1.1.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	287,33	287,33	287,33	R\$ 57,62	R\$ 16.555,95	R\$ 16.555,95	R\$ -	100,00%
4.1.1.5	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	6,31	6,31	6,31	R\$ 61,27	R\$ 386,61	R\$ 386,61	R\$ -	100,00%
4.1.1.6	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	287,33	287,33	287,33	R\$ 37,22	R\$ 10.694,41	R\$ 10.694,41	R\$ -	100,00%
4.1.1.7	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	6,31	6,31	6,31	R\$ 46,94	R\$ 296,19	R\$ 296,19	R\$ -	100,00%
4.1.1.8	Composição	C05	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	293,64	293,64	293,64	R\$ 5,67	R\$ 1.664,93	R\$ 1.664,93	R\$ -	100,00%
4.1.2			SINALIZAÇÃO					R\$ 3.133,34	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.2.1	Composição	C06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	2,00			R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.2.2	Composição	C07	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAÇÃO DE PAVIMENTO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	2,00			R\$ 502,00	R\$ 1.004,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.2.3	Composição	C08	PLACA DE REGULAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	2,00			R\$ 190,40	R\$ 380,80	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.2.4	Composição	C10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	2,00			R\$ 464,19	R\$ 928,38	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.1.2.5	Composição	C11	PLACA DE REGULAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	2,00			R\$ 279,70	R\$ 559,40	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.2			RUA AGILBERTO FERREIRA PINTO					R\$ 109.519,92	R\$ 106.386,58	R\$ -	97,14%
4.2.1			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 106.386,58	R\$ 106.386,58	R\$ -	100,00%
4.2.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	933,42	933,42	933,42	R\$ 2,55	R\$ 2.380,22	R\$ 2.380,22	R\$ -	100,00%
4.2.1.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	824,89	824,89	824,89	R\$ 90,76	R\$ 74.867,01	R\$ 74.867,01	R\$ -	100,00%
4.2.1.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.982,69	1.982,69	1.982,69	R\$ 2,36	R\$ 4.679,14	R\$ 4.679,14	R\$ -	100,00%

GILSON AURELIO Assinado de forma digital por GILSON BARRETO DUARTE:09843852 52400

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570321 3213487 3487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TERMINO: 09/06/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

PERÍODO:

03/08/2024 A 15/09/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.174.355,96

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 245.793,32

ACUMULADO: R\$ 5.328.130,67

SALDO: R\$ 846.225,29

DATA: 29/07/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.				P. UNIT - C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
4.2.1.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	225,55	225,55		225,55	R\$ 57,62	R\$ 12.996,19	R\$ 12.996,19		R\$ 12.996,19
4.2.1.5	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	15,72	15,72		15,72	R\$ 61,27	R\$ 963,16	R\$ 963,16		R\$ 963,16
4.2.1.6	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	225,55	225,55		225,55	R\$ 37,22	R\$ 8.394,97	R\$ 8.394,97		R\$ 8.394,97
4.2.1.7	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	15,72	15,72		15,72	R\$ 46,94	R\$ 737,89	R\$ 737,89		R\$ 737,89
4.2.1.8	Composição	C05	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	241,27	241,27		241,27	R\$ 5,67	R\$ 1.368,00	R\$ 1.368,00		R\$ 1.368,00
4.1.2			SINALIZAÇÃO							R\$ 3.133,34	R\$ -		R\$ -
4.1.2.1	Composição	C06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	2,00		2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$ -		R\$ -
4.1.2.2	Composição	C07	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00		2,00	R\$ 502,00	R\$ 1.004,00	R\$ -		R\$ -
4.1.2.3	Composição	C08	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00		2,00	R\$ 190,40	R\$ 380,80	R\$ -		R\$ -
4.1.2.4	Composição	C10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00		2,00	R\$ 464,19	R\$ 928,38	R\$ -		R\$ -
4.1.2.5	Composição	C11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00		2,00	R\$ 279,70	R\$ 559,40	R\$ -		R\$ -
4.3			RUA JOÃO DE SOUZA CAVALCANTE							R\$ 52.607,30	R\$ 49.473,96		R\$ 49.473,96
4.3.1			PAVIMENTAÇÃO							R\$ 49.473,96	R\$ 49.473,96		R\$ 49.473,96
4.3.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	428,27	428,27		428,27	R\$ 2,55	R\$ 1.092,08	R\$ 1.092,08		R\$ 1.092,08
4.3.1.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	374,51	374,51		374,51	R\$ 90,76	R\$ 33.990,52	R\$ 33.990,52		R\$ 33.990,52
4.3.1.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	900,17	900,17		900,17	R\$ 2,36	R\$ 2.124,40	R\$ 2.124,40		R\$ 2.124,40
4.3.1.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	100,69	100,69		100,69	R\$ 57,62	R\$ 5.801,75	R\$ 5.801,75		R\$ 5.801,75

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570 JUNIOR:45703213 3213487 487

GILSON AURELIO Assinado de forma digital por GILSON BARRETO DUARTE:0984385 DUARTE:09843852400 2400

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TERMINO: 09/06/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

PERÍODO: 03/08/2024 A 15/09/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.174.355,96
VALOR MEDIÇÃO: R\$ 245.793,32
ACUMULADO: R\$ 5.328.130,87
SALDO: R\$ 846.225,29
DATA: 29/07/2025

CNPJ: 12.087.161/0001-43			03/08/2024 À 15/09/2024										29/07/2025		
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL						
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO				
4.3.1.5	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	18,85	18,85		18,85	R\$ 61,27	R\$ 1.154,93	R\$ 1.154,93	R\$ 1.154,93	100,00%		
4.3.1.6	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	100,69	100,69		100,69	R\$ 37,22	R\$ 3.747,68	R\$ 3.747,68	R\$ 3.747,68	100,00%		
4.3.1.7	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	18,85	18,85		18,85	R\$ 46,94	R\$ 884,81	R\$ 884,81	R\$ 884,81	100,00%		
4.3.1.8	Composição	C05	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	119,54	119,54		119,54	R\$ 5,67	R\$ 677,79	R\$ 677,79	R\$ 677,79	100,00%		
4.3.2			SINALIZAÇÃO						R\$ 3.133,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%		
4.3.2.1	Composição	C06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	2,00		-	R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$ -	R\$ -	0,00%		
4.3.2.2	Composição	C07	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00		-	R\$ 502,00	R\$ 1.004,00	R\$ -	R\$ -	0,00%		
4.3.2.3	Composição	C08	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00		-	R\$ 190,40	R\$ 380,80	R\$ -	R\$ -	0,00%		
4.3.2.4	Composição	C10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00		-	R\$ 464,19	R\$ 928,38	R\$ -	R\$ -	0,00%		
4.3.2.5	Composição	C11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	2,00		-	R\$ 279,70	R\$ 559,40	R\$ -	R\$ -	0,00%		
4.4			RUA PEDRO GOMES CAVALCANTE (TRECHO)							R\$ 95.314,50	R\$ 92.181,16	R\$ 92.181,16	96,71%		
4.4.1			PAVIMENTAÇÃO							R\$ 92.181,16	R\$ 92.181,16	R\$ 92.181,16	100,00%		
4.4.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	799,29	799,29		799,29	R\$ 2,55	R\$ 2.038,18	R\$ 2.038,18	R\$ 2.038,18	100,00%		
4.4.1.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	697,35	697,35		697,35	R\$ 90,76	R\$ 63.291,48	R\$ 63.291,48	R\$ 63.291,48	100,00%		
4.4.1.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.676,11	1.676,11		1.676,11	R\$ 2,36	R\$ 3.955,61	R\$ 3.955,61	R\$ 3.955,61	100,00%		
4.4.1.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	217,60	217,60		217,60	R\$ 57,62	R\$ 12.538,11	R\$ 12.538,11	R\$ 12.538,11	100,00%		
4.4.1.5	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9,00	9,00		9,00	R\$ 61,27	R\$ 551,43	R\$ 551,43	R\$ 551,43	100,00%		
4.4.1.6	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	217,60	217,60		217,60	R\$ 37,22	R\$ 8.099,07	R\$ 8.099,07	R\$ 8.099,07	100,00%		

Assinado de
forma digital por
GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570
3213487

Assinado de forma
digital por GILSON
BARRETO
DUARTE:098438
52400

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO Nº: 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

TERMINO: 09/06/2025

PERÍODO: 03/08/2024 À 15/09/2024

GNPJ: 12.087.161/0001-43



ITEM		TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL			VALOR DO CONTRATO:	VALOR MEDIÇÃO:	100,00%
						CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	ACUMULADO	
4.4.1.7	SINAPI	94288		EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9,00	9,00	9,00	R\$ 46,94	R\$ 422,46	R\$ 422,46	-	R\$ 422,46	R\$ 422,46	100,00%
4.4.1.8	Composição	C05		ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	226,60	226,60	226,60	R\$ 5,67	R\$ 1.284,82	R\$ 1.284,82	-	R\$ 1.284,82	R\$ 1.284,82	100,00%
4.4.2				SINALIZAÇÃO											
4.4.2.1	Composição	C06		PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.4.2.2	Composição	C07		SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-	-	R\$ 502,00	R\$ 1.004,00	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.4.2.3	Composição	C08		PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-	-	R\$ 190,40	R\$ 380,80	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.4.2.4	Composição	C10		SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-	-	R\$ 464,19	R\$ 928,38	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.4.2.5	Composição	C11		PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-	-	R\$ 279,70	R\$ 559,40	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.5				RUA BOLÍVIA											
4.5.1				PAVIMENTAÇÃO											
4.5.1.1	SINAPI	100576		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.192,87	1.192,87	1.192,87	R\$ 2,55	R\$ 3.041,81	R\$ 3.041,81	-	R\$ 3.041,81	R\$ 3.041,81	100,00%
4.5.1.2	SINAPI	101169		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.023,80	1.023,80	1.023,80	R\$ 90,76	R\$ 92.920,08	R\$ 92.920,08	-	R\$ 92.920,08	R\$ 92.920,08	100,00%
4.5.1.3	SINAPI	95875		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.428,86	2.428,86	2.428,86	R\$ 2,36	R\$ 5.732,10	R\$ 5.732,10	-	R\$ 5.732,10	R\$ 5.732,10	100,00%
4.5.1.4	SINAPI	94273		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	346,10	346,10	346,10	R\$ 57,62	R\$ 19.942,28	R\$ 19.942,28	-	R\$ 19.942,28	R\$ 19.942,28	100,00%
4.5.1.5	SINAPI	94274		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	29,73	29,73	29,73	R\$ 61,27	R\$ 1.821,55	R\$ 1.821,55	-	R\$ 1.821,55	R\$ 1.821,55	100,00%
4.5.1.6	SINAPI	94287		EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	346,10	346,10	346,10	R\$ 37,22	R\$ 12.881,84	R\$ 12.881,84	-	R\$ 12.881,84	R\$ 12.881,84	100,00%
4.5.1.7	SINAPI	94288		EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	29,73	29,73	29,73	R\$ 46,94	R\$ 1.395,52	R\$ 1.395,52	-	R\$ 1.395,52	R\$ 1.395,52	100,00%
4.5.1.8	Composição	C05		ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	375,83	375,83	375,83	R\$ 5,67	R\$ 2.130,95	R\$ 2.130,95	-	R\$ 2.130,95	R\$ 2.130,95	100,00%
4.5.2				SINALIZAÇÃO											
4.5.2.1	Composição	C06		PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	0,00%

Assinado de
forma digital por
GILSON
AURELIO
BARRETO
DUARTE-098433
852400 2400

Assinado de
forma digital por
GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR-4570321
3213487 3487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TERMINO: 09/08/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

GNPJ: 12.087.161/0001-43

PERÍODO: 03/08/2024 A 15/09/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.174.355,96										100,00%
VALOR MEDIÇÃO: R\$ 245.793,32										3,98%
ACUMULADO: R\$ 5.328.130,67										86,29%
SALDO: R\$ 846.225,29										13,71%
DATA										
29/07/2025										
PREÇO TOTAL										
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO
4.5.2.2	Composição	C10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	-	-	R\$ 1.392,57	R\$ -	R\$ -
4.5.2.3	Composição	C11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	-	-	R\$ 839,10	R\$ -	R\$ -
4.6			RUA DANILLO RAFAEL SOARES MARQUES							
4.6.1			PAVIMENTAÇÃO							
4.6.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.165,20	2.165,20		R\$ 255.913,21	R\$ 253.420,78	R\$ 253.420,78
4.6.1.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.859,09	1.859,09		R\$ 253.420,78	R\$ -	R\$ 253.420,78
4.6.1.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	4.410,51	4.410,51		R\$ 5.521,26	R\$ 5.521,26	R\$ 5.521,26
4.6.1.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	652,18	652,18		R\$ 168.731,00	R\$ 168.731,00	R\$ 168.731,00
4.6.1.5	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	28,18	28,18		R\$ 10.408,80	R\$ 10.408,80	R\$ 10.408,80
4.6.1.6	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	652,18	652,18		R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6.1.7	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	28,18	28,18		R\$ 37.578,61	R\$ 37.578,61	R\$ 37.578,61
4.6.1.8	Composição	C05	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	680,36	680,36		R\$ 1.726,58	R\$ 1.726,58	R\$ 1.726,58
4.6.2			SINALIZAÇÃO							
4.6.2.1	Composição	C06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6.2.2	Composição	C10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6.2.3	Composição	C11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7			TRAVESSA DANILLO RAFAEL							
4.7.1			PAVIMENTAÇÃO							
4.7.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	425,06	-		R\$ 839,10	R\$ -	R\$ -
4.7.1.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	362,83	-		R\$ 51.162,24	R\$ -	R\$ -
								R\$ 50.157,59	R\$ -	R\$ -
								R\$ 1.083,90	R\$ -	R\$ -
								R\$ 32.930,45	R\$ -	R\$ -

Assinado de
forma digital por
GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:4570
3213487

GILSON AURELIO Assinado de forma
BARRETO digital por GILSON
DUARTE:098438 AURELIO BARRETO
52400 DUARTE:09843852
400

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TERMINO: 09/06/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

PERÍODO: 03/08/2024 À 15/09/2024

QUANT.

P. UNIT. C/BDI CONTRATO

PREÇO TOTAL

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MED

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

EMPRESA: CASSIANO FERNANDEZ DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

TERMINO: 09/08/2026

CNPJ: 12.087.161/0001-43

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	P. UNIT. C/BDI CONTRATO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	
4.8.2.1	SINAPI	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUNTA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	544,89	544,89		544,89	R\$ 10,41	R\$ 5.672,30	R\$ 5.672,30		R\$ 5.672,30	R\$ 5.672,30 100,00%
4.8.2.2	SINAPI	101584	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	898,96	898,96		898,96	R\$ 47,35	R\$ 42.565,75	R\$ 42.565,75		R\$ 42.565,75	R\$ 42.565,75 100,00%
4.8.2.3	SINAPI	101585	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	67,63	67,63		67,63	R\$ 61,63	R\$ 4.168,03	R\$ 4.168,03		R\$ 4.168,03	R\$ 4.168,03 100,00%
4.8.2.4	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	355,06	355,06		355,06	R\$ 31,76	R\$ 11.276,70	R\$ 11.276,70		R\$ 11.276,70	R\$ 11.276,70 100,00%
4.8.2.5	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	189,83	189,83		189,83	R\$ 5,80	R\$ 1.101,01	R\$ 1.101,01		R\$ 1.101,01	R\$ 1.101,01 100,00%
4.8.3			BERÇO E CORPO DE TUBOS											
4.8.3.1	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	178,78	178,78		178,78	R\$ 5,32	R\$ 951,10	R\$ 951,10		R\$ 951,10	R\$ 951,10 100,00%
4.8.3.2	Composição	C12	COLCHÃO DE AREIA	M3	25,01	25,01		25,01	R\$ 152,61	R\$ 3.816,77	R\$ 3.816,77		R\$ 3.816,77	R\$ 3.816,77 100,00%
4.8.3.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	497,19	497,19		497,19	R\$ 2,36	R\$ 1.173,36	R\$ 1.173,36		R\$ 1.173,36	R\$ 1.173,36 100,00%
4.8.3.4	SINAPI	94871	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	26,79	-		-	R\$ 290,56	R\$ 7.784,10	R\$ -		R\$ -	R\$ - 0,00%
4.8.3.5	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	12,31	12,31		12,31	R\$ 159,37	R\$ 1.961,84	R\$ 1.961,84		R\$ 1.961,84	R\$ 1.961,84 100,00%
4.8.3.6	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	80,61	80,61		80,61	R\$ 278,65	R\$ 22.461,97	R\$ 22.461,97		R\$ 22.461,97	R\$ 22.461,97 100,00%
4.8.3.7	SINAPI	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	60,09	60,09		60,09	R\$ 434,48	R\$ 26.107,90	R\$ 26.107,90		R\$ 26.107,90	R\$ 26.107,90 100,00%
4.8.4			BOCA DE LÊÃO											
4.8.4.1	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	24,19	24,19		24,19	R\$ 5,32	R\$ 128,69	R\$ 128,69		R\$ 128,69	R\$ 128,69 100,00%
4.8.4.2	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	2,41	2,41		2,41	R\$ 123,20	R\$ 296,91	R\$ 296,91		R\$ 296,91	R\$ 296,91 100,00%

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE09843852 52400

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA COSTA JUNIOR4570 JUNIOR4570321 3213487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

TERMINO: 09/06/2025

PERÍODO: 03/08/2024 A 15/09/2024

PREÇO TOTAL

DATA

29/07/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.174.355,96

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 245.793,32

ACUMULADO: R\$ 5.328.130,67

SALDO: R\$ 846.225,29

100,00%

3,98%

86,29%

13,71%

GILSON AURELIO Assinado de forma digital por GILSON BARRETO
AURELIO BARRETO
DUARTE:0984385240
2400

GILDO Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA
GILDO VIEIRA DA COSTA
JUNIOR:4570321
3487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

TÉRMINO: 09/08/2025

PERÍODO: 03/08/2024 A 15/09/2024

QUANT.

4.8.6.3	Composição	C29	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	11.02	11.02		11.02	R\$ 2.424,47	R\$ 26.717,65	R\$ 26.717,65	R\$ -	R\$ 26.717,65	100,00%
4.8.6.4	Composição	C15	GRELHA DE TUBO EM FERRO GALVANIZADO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.8.6.5	Composição	COMP. C	GRELHA EM BARRAS DE FERRO CHATO RETANGULAR, DE 1,1/2" x 3/8", COM CANTONEIRA DE 4" x 3/8" E PERFIL I, LAMINADO, DE 4" x 3/16", PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS (7,56x1,60)	UND	1,00	1,00	-	-	R\$ 12.842,27	R\$ 12.842,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.8.6.6	Composição	COMP. D	GRELHA EM BARRAS DE FERRO CHATO RETANGULAR, DE 1,1/2" x 3/8", COM CANTONEIRA DE 4" x 3/8" E PERFIL I, LAMINADO, DE 4" x 3/16", PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS (6,00x1,60)	UND	1,00	1,00	-	-	R\$ 10.899,17	R\$ 10.899,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.9			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							R\$ 654,87	R\$ 654,87	R\$ -	R\$ 654,87	100,00%
4.9.1	SINAPI	101817	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	14,02	14,02		14,02	R\$ 46,71	R\$ 654,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 654,87	100,00%
5.0			LOTE 3 - DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO							R\$ 483.080,02	R\$ 66.660,09	R\$ 245.793,33	R\$ 312.453,42	64,68%
5.1			PAVIMENTAÇÃO							R\$ 128.438,53	R\$ 66.660,09	R\$ -	R\$ 66.660,09	51,90%
5.1.1			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.070,75	1.070,75		1.070,75	R\$ 2,55	R\$ 2.730,41	R\$ 2.730,41	R\$ -	R\$ 2.730,41	100,00%
5.1.1.1	SINAPI	100576	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	890,10	454,38		454,38	R\$ 90,76	R\$ 80.785,47	R\$ 41.239,11	R\$ -	R\$ 41.239,11	51,05%
5.1.1.2	SINAPI	101169	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.122,59	573,06		573,06	R\$ 2,36	R\$ 2.649,31	R\$ 1.352,41	R\$ -	R\$ 1.352,41	51,05%
5.1.1.3	SINAPI	95875	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	388,95	198,06		198,06	R\$ 57,62	R\$ 22.411,29	R\$ 11.412,04	R\$ -	R\$ 11.412,04	50,92%
5.1.1.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	12,57	12,57		12,57	R\$ 61,27	R\$ 770,16	R\$ 770,16	R\$ -	R\$ 770,16	100,00%
5.1.1.5	SINAPI	94274	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	388,95	198,06		198,06	R\$ 37,22	R\$ 14.476,71	R\$ 7.371,68	R\$ -	R\$ 7.371,68	50,92%
5.1.1.6	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	12,57	12,57		12,57	R\$ 46,94	R\$ 590,03	R\$ 590,03	R\$ -	R\$ 590,03	100,00%
5.1.1.7	SINAPI	94288	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	401,52	210,63		210,63	R\$ 5,67	R\$ 2.276,61	R\$ 1.194,25	R\$ -	R\$ 1.194,25	52,46%
5.1.1.8	Composição	C05								R\$ 1.748,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.1.2			SINALIZAÇÃO											

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703 JUNIOR:45703213 213487 487

GILSON AURELIO Assinado de forma digital por GILSON BARRETO AURELIO BARRETO DUARTE:09843852 52400 400

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: **DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE**

CONCORRÊNCIA: 001/2023			VALOR DO CONTRATO:			R\$ 6.174.355,96			100,00%			
CONTRATO: Nº 185/2023			VALOR MEDIÇÃO:			R\$ 246.793,32			3,98%			
PRAZO: 22 (vinte e dois) meses			ACUMULADO:			R\$ 5.328.130,67			86,29%			
INÍCIO: 09/08/2023			SALDO:			R\$ 846.225,29			13,71%			
TÉRMINO: 09/06/2025			PERÍODO:			DATA						
EMPRESA: CASSIANO FERNANDE L.TDA - EPP			03/08/2024 À 15/09/2024			29/07/2025						
GNPJ: 12.087.161/0001-43			PRECIO TOTAL									
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		P. UNIT. C/BDI CONTRATO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR						
5.1.2.1	Composição	C06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.1.2.2	Composição	C10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-	R\$ 464,19	R\$ 928,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.1.2.3	Composição	C11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-	R\$ 279,70	R\$ 559,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2			QUARTA TRAVESSA SANTO AFONSO					R\$ 53.227,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2.1			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 33.484,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	299,50	-	R\$ 2,55	R\$ 763,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2.1.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	220,51	-	R\$ 90,76	R\$ 20.013,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2.1.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	494,11	-	R\$ 2,36	R\$ 1.166,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2.1.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	102,39	-	R\$ 57,62	R\$ 5.899,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2.1.5	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	10,98	-	R\$ 61,27	R\$ 672,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2.1.6	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	102,39	-	R\$ 37,22	R\$ 3.810,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2.1.7	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	10,98	-	R\$ 46,94	R\$ 515,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2.1.8	Composição	C05	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	113,37	-	R\$ 5,67	R\$ 642,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2.2			SINALIZAÇÃO					R\$ 1.004,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2.2.1	Composição	C06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2.2.2	Composição	C10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	R\$ 464,19	R\$ 464,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2.2.3	Composição	C11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	R\$ 279,70	R\$ 279,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.2.3			DRENAGEM PLUVIAL					R\$ 18.737,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

GILSON AURELIO Assinado de forma digital por GILSON BARRETO DUARTE:09843852 2400 400

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570 3213487 487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

TERMINO: 09/08/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

PERÍODO: 03/08/2024 A 15/09/2024

QUANT.

UNID.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

ACUMULADO

P. UNIT. C/BDI CONTRATO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

ACUMULADO

PREÇO TOTAL

VALOR DO CONTRATO:

VALOR MEDIÇÃO:

ACUMULADO:

SALDO:

DATA

29/07/2025

100,00%

3,98%

86,29%

13,71%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

GILSON

AURELIO

BARRETO

DUARTE:098438

DUARTE:09843852

400

Assinado de forma

digital por GILSON

AURELIO BARRETO

DUARTE:09843852

400

Página 25 de 42

GILDO VIEIRA

Assinado de forma

digital por GILDO

VIEIRA DA COSTA

JUNIOR:4570

3213487

487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

GNPJ: 12.087.161/0001-43

TÉRMINO: 09/08/2025

PERÍODO: 03/08/2024 À 15/09/2024

DATA: 29/07/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.174.355,96

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 245.793,32

ACUMULADO: R\$ 5.328.130,67

SALDO: R\$ 846.225,29

100,00%

3,98%

86,29%

13,71%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%



Assinado de
GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570321
3487

Assinado de forma
digital por GILSON
BARRETO
DUARTE:0984385
2400

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

TERMINO: 09/08/2025

CNPJ: 12.087.161/0001-43

PERÍODO: 03/08/2024 À 15/09/2024

DATA: 29/07/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.174.355,96

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 245.793,32

ACUMULADO: R\$ 5.328.130,67

SALDO: R\$ 846.225,29

100,00%

3,98%

86,29%

13,71%

Assinado de
forma digital por
GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:457
3487

GILDO
VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:457
3487

Assinado de forma
digital por GILSON
AURELIO
DUARTE:0984385240
0

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:0984385240
0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TERMINO: 09/08/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	P. UNIT. - C/BDI CONTRATO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	
5.7.2.2	Composição	C10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	-	-	R\$ 464,19	R\$ 464,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.7.2.3	Composição	C11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	-	-	R\$ 279,70	R\$ 279,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.0			LOTE 4 - RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA (COHAB II)							R\$ 989.861,52	R\$ 953.742,68	R\$ -	R\$ 953.742,68	96,35%
6.1			RUA JOVELINA MARIA DE MORAES							R\$ 489.462,39	R\$ 487.713,82	R\$ -	R\$ 487.713,82	99,64%
6.1.1			PAVIMENTAÇÃO							R\$ 487.713,85	R\$ 487.713,82	R\$ -	R\$ 487.713,82	100,00%
6.1.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.171,22	4.171,22	-	4.171,22	2,55	R\$ 10.636,61	R\$ 10.636,61	R\$ -	R\$ 10.636,61	100,00%
6.1.1.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3.621,78	3.621,78	-	3.621,78	90,76	R\$ 328.712,75	R\$ 328.712,74	R\$ -	R\$ 328.712,74	100,00%
6.1.1.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.947,15	12.947,15	-	12.947,15	2,36	R\$ 30.555,27	R\$ 30.555,25	R\$ -	R\$ 30.555,25	100,00%
6.1.1.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.097,12	1.097,12	-	1.097,12	57,62	R\$ 63.216,05	R\$ 63.216,05	R\$ -	R\$ 63.216,05	100,00%
6.1.1.5	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	66,19	66,19	-	66,19	61,27	R\$ 4.055,46	R\$ 4.055,46	R\$ -	R\$ 4.055,46	100,00%
6.1.1.6	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.097,12	1.097,12	-	1.097,12	37,22	R\$ 40.834,80	R\$ 40.834,80	R\$ -	R\$ 40.834,80	100,00%
6.1.1.7	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	66,19	66,19	-	66,19	46,94	R\$ 3.106,95	R\$ 3.106,95	R\$ -	R\$ 3.106,95	100,00%
6.1.1.8	Composição	C05	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	1.163,31	1.163,31	-	1.163,31	5,67	R\$ 6.595,96	R\$ 6.595,96	R\$ -	R\$ 6.595,96	100,00%
6.1.2			SINALIZAÇÃO							R\$ 1.748,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.1.2.1	Composição	C06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	-	130,38	R\$ 260,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.1.2.2	Composição	C10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-	-	-	464,19	R\$ 928,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.1.2.3	Composição	C11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-	-	-	279,70	R\$ 559,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.2			RUA PROJETADA 01							R\$ 16.674,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.2.1			PAVIMENTAÇÃO							R\$ 16.674,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.2.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	144,49	-	-	-	2,55	R\$ 368,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:098438 52400

GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570 3213487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570 3213487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TERMINO: 09/08/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

PERÍODO: 03/08/2024 A 15/09/2024

DATA: 29/07/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. / BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL			VALOR DO CONTRATO:	VALOR MEDIÇÃO:	ACUMULADO:	SALDO:	100,00%
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO				
6.2.1.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	122.98	-	-	R\$ 90,76	R\$ 11.161,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.174.355,96	R\$ 245.793,32	R\$ 5.328.130,67	3,98%
6.2.1.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	439,62	-	-	R\$ 2,36	R\$ 1.037,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 846.225,29	R\$ 130,67	R\$ 846.225,29	86,29%
6.2.1.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	30,18	-	-	R\$ 57,62	R\$ 1.738,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	13,71%
6.2.1.5	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9,43	-	-	R\$ 61,27	R\$ 577,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.2.1.6	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	30,18	-	-	R\$ 37,22	R\$ 1.123,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.2.1.7	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9,43	-	-	R\$ 46,94	R\$ 442,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.2.1.8	Composição	C05	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	39,61	-	-	R\$ 5,67	R\$ 224,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.3			DRENAGEM PLUVIAL													
6.3.1	SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	514,84	496,00	-	R\$ 4,47	R\$ 2.301,33	R\$ 466,028,86	R\$ -	R\$ 466,028,86	R\$ 466,028,86	R\$ 2.217,12	R\$ 2.217,12	96,34%
6.3.2	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	59,97	59,97	-	R\$ 46,42	R\$ 2.783,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	96,34%
6.3.3	SINAPI	102276	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_07/2021	M3	1.156,40	1.116,00	-	R\$ 12,10	R\$ 13.992,44	R\$ 13.503,60	R\$ -	R\$ 13.503,60	R\$ 13.503,60	R\$ 13.503,60	R\$ 13.503,60	96,51%
6.3.4	Composição	C20	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	818,04	744,00	-	R\$ 5,57	R\$ 4.556,48	R\$ 4.144,08	R\$ -	R\$ 4.144,08	R\$ 4.144,08	R\$ 4.144,08	R\$ 4.144,08	90,95%
6.3.5	Composição	C12	COLCHÃO DE AREIA	M3	148,80	148,80	-	R\$ 152,61	R\$ 22.708,36	R\$ 22.708,36	R\$ -	R\$ 22.708,36	R\$ 22.708,36	R\$ 22.708,36	R\$ 22.708,36	100,00%
6.3.6	SINAPI	95425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.501,02	4.432,75	-	R\$ 2,12	R\$ 11.662,16	R\$ 9.397,42	R\$ -	R\$ 9.397,42	R\$ 9.397,42	R\$ 9.397,42	R\$ 9.397,42	80,58%
6.3.7	Composição	C21	BOCA DE VISITA EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS ESP. = 0,18M, ALTURA ENTRE 1,01 E 1,50M	UN	14,00	14,00	-	R\$ 3.632,41	R\$ 50.853,74	R\$ 50.853,74	R\$ -	R\$ 50.853,74	R\$ 50.853,74	R\$ 50.853,74	R\$ 50.853,74	100,00%
6.3.8	Composição	C15	GRELHA DE TUBO EM FERRO GALVANIZADO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	16,32	-	-	R\$ 274,72	R\$ 4.483,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.3.9	Composição	C22	POCO DE VISITA EM ALVENARIA T1, MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1,40 X 1,40 X 1,60M, LAJE SUP. C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPAO TD-600	UN	18,00	18,00	-	R\$ 4.094,95	R\$ 73.709,10	R\$ 73.709,10	R\$ -	R\$ 73.709,10	R\$ 73.709,10	R\$ 73.709,10	R\$ 73.709,10	100,00%
6.3.10	Composição	C23	BOCA DE BOTA D = 1,00 M - ESCONDISSE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONDIS	UN	1,00	-	-	R\$ 4.908,18	R\$ 4.908,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%

Assinado de
forma digital por
GILDO VIEIRA DA
COSTA
JUNIOR:4570
3213487

GILSON AURELIO Assinado de forma
digital por GILSON
BARRETO
DUARTE:098438
52400

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

TÉRMINO: 09/06/2025

PERÍODO: 03/08/2024 A 15/09/2024

DATA: 29/07/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.174.355,96

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 245.793,32

ACUMULADO: R\$ 5.328.130,67

SALDO: R\$ 846.225,29

100,00%

3,98%

86,29%

13,71%

DATA

PREÇO TOTAL

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

ACUMULADO

CONTRATO

P. UNIT. C/BDI CONTRATO

QUANT.

ACUMULADO ANTERIOR

MEDIDO

ACUMULADO

CONTRATO

UNID.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.3.11

SINAPI

92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

6.3.12

SINAPI

92226

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

6.3.13

SINAPI

93382

REATERIO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

6.3.14

SINAPI

100980

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

7.0

RUA JOSÉ SILVESTRE NETO

PAVIMENTAÇÃO

7.1.1

SINAPI

100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

7.1.1.1

SINAPI

101169

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

7.1.1.2

SINAPI

95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

7.1.1.3

SINAPI

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

7.1.1.4

SINAPI

94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

7.1.1.5

SINAPI

94287

EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

7.1.1.6

SINAPI

94288

EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

7.1.1.7

SINAPI

C05

ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL

7.1.1.8

SINAPI

C06

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

7.1.2

SINAPI

C06

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

7.1.2.1

SINAPI

C06

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

GILSON AURELIO Assinado de forma digital por GILSON BARRETO DUARTE-0984385 DUARTE-09843852 2400 400

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR-4570321 3487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023	VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.174.355,96	100,00%
CONTRATO: Nº 185/2023	VALOR MEDIÇÃO: R\$ 246.793,32	3,98%
PRazo: 22 (vinte e dois) meses	ACUMULADO: R\$ 5.328.130,67	86,29%
	SALDO: R\$ 846.225,29	13,71%

INÍCIO: 09/08/2023
EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

TERMINO: 09/08/2025
CNPJ: 12.087.161/0001-43

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
7.1.2.2	Composição	C10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	-	-	R\$ 464,19	R\$ 1.856,76	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.1.2.3	Composição	C11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	-	-	R\$ 279,70	R\$ 1.118,80	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.2			RUA VERDEADOR DE ANDRADE MELO									
7.2.1			PAVIMENTAÇÃO									
7.2.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.319,03	1.319,03	1.319,03	R\$ 2,55	R\$ 3.363,52	R\$ 3.363,52	R\$ 3.363,52	100,00%
7.2.1.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.154,52	1.154,52	1.154,52	R\$ 90,76	R\$ 104.784,23	R\$ 104.784,22	R\$ 104.784,22	100,00%
7.2.1.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.091,98	2.091,98	2.091,98	R\$ 2,36	R\$ 4.937,07	R\$ 4.937,06	R\$ 4.937,06	100,00%
7.2.1.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	346,77	346,77	346,77	R\$ 57,62	R\$ 19.980,88	R\$ 19.980,88	R\$ 19.980,88	100,00%
7.2.1.5	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	18,90	18,90	18,90	R\$ 61,27	R\$ 1.158,00	R\$ -	R\$ 1.158,00	100,00%
7.2.1.6	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARETIA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	346,77	346,77	346,77	R\$ 37,22	R\$ 12.906,77	R\$ 12.906,77	R\$ 12.906,77	100,00%
7.2.1.7	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARETIA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	18,90	18,90	18,90	R\$ 46,94	R\$ 887,16	R\$ 887,16	R\$ 887,16	100,00%
7.2.1.8	Composição	C05	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	365,67	365,67	365,67	R\$ 5,67	R\$ 2.073,34	R\$ 2.073,34	R\$ 2.073,34	100,00%
7.2.2			SINALIZAÇÃO									0,00%
7.2.2.1	Composição	C06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.2.2.2	Composição	C10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	-	-	R\$ 464,19	R\$ 1.856,76	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.2.2.3	Composição	C11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	-	-	R\$ 279,70	R\$ 1.118,80	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.3			RUA TOÃO HENRIQUE DE ARAÚJO									
7.3.1			PAVIMENTAÇÃO									
7.3.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.360,54	1.360,54	1.360,54	R\$ 158.297,50	R\$ 155.061,18	R\$ 155.061,18	R\$ 155.061,18	97,96%
7.3.1.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.190,20	1.190,20	1.190,20	R\$ 2,55	R\$ 3.469,37	R\$ 3.469,37	R\$ 3.469,37	100,00%
7.3.1.2	SINAPI			M2	1.190,20	1.190,20	1.190,20	R\$ 90,76	R\$ 108.022,55	R\$ 108.022,55	R\$ 108.022,55	100,00%

GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:098438
52400

Assinado de
forma digital por
GILSON AURELIO
BARRETO
DUARTE:09843852
400

Assinado de
forma digital por
GILDO VIEIRA
JUNIOR:4570321
3213487
3487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

TERMINO: 09/06/2025

PERÍODO: 03/08/2024 À 15/09/2024

CNPJ: 12.087.161/0001-43

UNID. DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT. ACUMULADO ANTERIOR MEDIDO ACUMULADO

P. UNIT. C/BDI CONTRATO

CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR MEDIDO ACUMULADO

PREÇO TOTAL

VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.174.355,96

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 245.793,32

ACUMULADO: R\$ 5.328.130,67

SALDO: R\$ 846.225,29

DATA: 29/07/2025

100,00%

3,98%

86,29%

13,71%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

GILDO VIEIRA Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570 JUNIOR:45703213 3213487 487

GILSON AURELIO Assinado de forma digital por GILSON BARRETO DUARTE:098438 DUARTE:0984385240 52400 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

LOCALIZAÇÃO: **DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE**

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

TERMINO: 09/08/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

PERÍODO: 03/08/2024 À 15/09/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.174.355,96

VALOR MEDIÇÃO: R\$ 245.793,32

ACUMULADO: R\$ 5.328.130,67

SALDO: R\$ 846.225,29

DATA: 29/07/2025

100,00%

3,98%

86,29%

13,71%



Assinado de
forma digital por
GILSON VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570
3213487 487

Assinado de forma
digital por GILSON
DUARTE:0984385240
0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023	VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.174.355,96	100,00%
CONTRATO: Nº 185/2023	VALOR MEDIÇÃO: R\$ 245.793,32	3,98%
PRazo: 22 (vinte e dois) meses	ACUMULADO: R\$ 5.328.130,67	86,29%
	SALDO: R\$ 846.225,29	13,71%

INÍCIO: 09/08/2023	TÉRMINO: 09/08/2025	PERÍODO: 03/08/2024 A 15/09/2024
EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP		DATA: 29/07/2025

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNIT. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
8.1.2			SINALIZAÇÃO						R\$ 1.004,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.1.2.1	Composição	C06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	-	R\$ 130,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.1.2.2	Composição	C10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	-	-	R\$ 464,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.1.2.3	Composição	C11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + S - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	-	-	R\$ 279,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2			RUA PROJETADA 01 (TRECHO)						R\$ 53.591,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2.1			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 51.099,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	433,55	-	-	-	R\$ 2,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2.1.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	382,79	-	-	-	R\$ 90,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2.1.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	845,20	-	-	-	R\$ 2,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2.1.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	139,49	-	-	-	R\$ 57,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2.1.5	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	5,35	-	-	-	R\$ 61,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2.1.6	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	107,49	-	-	-	R\$ 37,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2.1.7	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	5,35	-	-	-	R\$ 46,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2.1.8	Composição	C05	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	112,84	-	-	-	R\$ 5,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2.2			SINALIZAÇÃO						R\$ 2.492,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2.2.1	Composição	C06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	-	R\$ 130,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2.2.2	Composição	C10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	-	-	-	R\$ 464,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2.2.3	Composição	C11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + S - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	-	-	-	R\$ 279,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.3			RUA PROJETADA 02 (TRECHO)						R\$ 41.541,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.3.1			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 40.256,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.3.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	335,35	-	-	-	R\$ 2,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Assinado de forma digital por GILSON AURELIO BARRETO DUARTE:09843852400

GILDO

VIEIRA DA

COSTA

JUNIOR:4570

3213487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

LOCALIZAÇÃO: **DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE**

CONCORRÊNCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INÍCIO: 09/08/2023

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 12.087.161/0001-43

TÉRMINO: 09/06/2025

PERÍODO: 03/08/2024 À 15/09/2024

DATA: 29/07/2025



LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHINS - PI			VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.174.355,96			100,00%					
CONCORRÊNCIA: 001/2023			VALOR MEDIÇÃO: R\$ 245.793,32			3,98%					
PRAZO: 22 (vinte e dois) meses			ACUMULADO: R\$ 5.328.130,67			86,29%					
TÉRMINO: 09/08/2025			SALDO: R\$ 846.225,29			13,71%					
EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP			DATA								
CNPJ: 12.087.161/0001-43			29/07/2025								
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	MEDIDO	ACUMULADO	
8.3.1.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	287,41	-	R\$ 90,76	R\$ 26.085,33	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.3.1.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	634,59	-	R\$ 2,36	R\$ 1.497,63	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.3.1.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	119,14	-	R\$ 57,62	R\$ 6.864,84	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.3.1.5	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	5,41	-	R\$ 61,27	R\$ 331,47	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.3.1.6	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	101,14	-	R\$ 37,22	R\$ 3.764,43	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.3.1.7	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	5,41	-	R\$ 46,94	R\$ 253,94	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.3.1.8	Composição	C05	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	106,55	-	R\$ 5,67	R\$ 604,13	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.3.2			SINALIZAÇÃO					R\$ 1.284,35	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.3.2.1	Composição	C06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.3.2.2	Composição	C10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	R\$ 464,19	R\$ 464,19	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.3.2.3	Composição	C11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, RI LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	-	R\$ 279,70	R\$ 559,40	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.4			RUA JOÃO FIGUEIREDO (TRECHO)					R\$ 63.301,25	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.4.1			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 62.296,60	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.4.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	57,26	-	R\$ 2,55	R\$ 1.344,51	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.4.1.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	461,34	-	R\$ 90,76	R\$ 41.871,21	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.4.1.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.018,64	-	R\$ 2,36	R\$ 2.403,99	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.4.1.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	173,22	-	R\$ 57,62	R\$ 9.980,93	R\$ -	R\$ -	0,00%

Assinado de forma digital por GILSON BARRETO DUARTE:09843852400

Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCORRÊNCIA: 001/2023	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 6.174.355,96	100,00%
CONTRATO: Nº 185/2023	VALOR MEDIÇÃO:	R\$ 245.793,32	3,96%
	ACUMULADO:	R\$ 5.328.130,67	86,29%
	SALDO:	R\$ 846.225,29	13,71%
	DATA	29/07/2025	

PERÍODO:

03/08/2024 À 15/09/2024

TERMINO: 09/06/2025

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	P. UNIT. C/BDI CONTRATO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	PREÇO TOTAL
8.4.1.5	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	5,80	-	-	-	R\$ 61,27	R\$ 355,36	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
8.4.1.6	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	140,72	-	-	-	R\$ 37,22	R\$ 5.237,59	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
8.4.1.7	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	5,80	-	-	-	R\$ 46,94	R\$ 272,25	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
8.4.1.8	Composição	C05	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	146,52	-	-	-	R\$ 5,67	R\$ 830,76	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
8.4.2			SINALIZAÇÃO							R\$ 1.004,65	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
8.4.2.1	Composição	C06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	-	R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
8.4.2.2	Composição	C10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	-	-	R\$ 464,19	R\$ 464,19	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
8.4.2.3	Composição	C11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	-	-	-	R\$ 279,70	R\$ 279,70	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
9.0			LOTE 7 - RUAS LOCALIZADAS NO BARRIO MAGANO							R\$ 163.891,01	R\$ 125.386,87	-	R\$ 125.386,87	R\$ 125.386,87
9.1			RUA FLORIANO PORTELA							R\$ 125.647,63	R\$ 125.386,87	-	R\$ 125.386,87	R\$ 125.386,87
9.1.1			PAVIMENTAÇÃO							R\$ 107.344,45	R\$ 107.344,45	-	R\$ 107.344,45	R\$ 107.344,45
9.1.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	897,00	897,00	-	-	R\$ 2,55	R\$ 2.287,35	R\$ 2.287,35	-	R\$ 2.287,35	R\$ 2.287,35
9.1.1.2	SINAPI	101169	PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	844,38	844,38	-	-	R\$ 90,76	R\$ 76.635,92	R\$ 76.635,92	-	R\$ 76.635,92	R\$ 76.635,92
9.1.1.3	SINAPI	95875	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M3XKM	1.266,56	1.266,56	-	-	R\$ 2,36	R\$ 2.989,08	R\$ 2.989,08	-	R\$ 2.989,08	R\$ 2.989,08
9.1.1.4	SINAPI	94273	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M	389,63	389,63	-	-	R\$ 57,62	R\$ 22.450,48	R\$ 22.450,48	-	R\$ 22.450,48	R\$ 22.450,48
9.1.1.5	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	16,18	16,18	-	-	R\$ 61,27	R\$ 991,34	R\$ 991,34	-	R\$ 991,34	R\$ 991,34
9.1.1.6	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	351,02	351,02	-	-	R\$ 5,67	R\$ 1.990,28	R\$ 1.990,28	-	R\$ 1.990,28	R\$ 1.990,28
9.1.2	Composição	C05	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	2,00	-	-	-	R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
9.1.2.1	Composição	C06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	-	R\$ 130,38	R\$ 260,76	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
9.1.3			AGUAS SERVIDAS							R\$ 18.042,42	R\$ 18.042,42	-	R\$ 18.042,42	R\$ 18.042,42

GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570
3213487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

GILSON AURELIO BARRETO
DUARTE:0984385
2400

Assinado de forma digital por GILSON DUARTE:09843852400

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - GARANHUNS - PE

CONCURRENCIA: 001/2023

CONTRATO: Nº 185/2023

PRazo: 22 (vinte e dois) meses

INICIO: 09/08/2023

EMPRESA: CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP

TERMINO: 09/06/2025

CNPJ: 12.087.161/0001-43

PERÍODO: 03/08/2024 À 15/09/2024

DATA: 29/07/2025

VALOR DO CONTRATO:		R\$ 6.174.355,96		100,00%	
VALOR MEDIÇÃO:		R\$ 245.793,32		3,98%	
ACUMULADO:		R\$ 5.328.130,67		86,29%	
SALDO:		R\$ 846.225,29		13,71%	
P. UNIT. C/BDI CONTRATO		R\$ 2.828,33		1,06	
ACUMULADO ANTERIOR		R\$ 2.998,02		R\$ 2.998,02	
CONTRATO		R\$ 451,80		R\$ 451,80	
MEDIDO		R\$ 451,80		R\$ 451,80	
ACUMULADO		R\$ 14.592,60		R\$ 14.592,60	
CONTRATO		R\$ 38.243,38		R\$ 38.243,38	
MEDIDO		R\$ 37.238,73		R\$ 37.238,73	
ACUMULADO		R\$ 819,74		R\$ 819,74	
CONTRATO		R\$ 90,76		R\$ 90,76	
MEDIDO		R\$ 1.072,26		R\$ 1.072,26	
ACUMULADO		R\$ 6.961,64		R\$ 6.961,64	
CONTRATO		R\$ 191,16		R\$ 191,16	
MEDIDO		R\$ 702,73		R\$ 702,73	
ACUMULADO		R\$ 1.004,65		R\$ 1.004,65	
CONTRATO		R\$ 260,76		R\$ 260,76	
MEDIDO		R\$ 464,19		R\$ 464,19	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
CONTRATO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
MEDIDO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	
ACUMULADO		R\$ 279,70		R\$ 279,70	