

| MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, EM VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE. |   |                         |                       | Bancos   |                      | B.D.I.                               |                       | Encargos Sociais   |                       |
|---|---|-------------------------|-----------------------|--|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
|   |   |                         |                       | SINAPI - 09/2025 - Pernambuco<br>SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco<br>ORSE - 08/2025 - Sergipe |                      | Padrão 21,35%<br>Diferenciado 15,28% |                       | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |                       |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  |   |                         |                       |  |                      |                                      |                       |  |                       |
| Item  | Descrição   | Total Por Etapa         | 30 DIAS               | 60 DIAS  | 90 DIAS              | 120 DIAS                             | 150 DIAS              | 180 DIAS   | 210 DIAS              |
| 1   | SERVIÇOS PRELIMINARES   | 100,00%<br>3.408,72     | 100,00%<br>3.408,72   |  |                      |                                      |                       |  |                       |
| 2   | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS  | 100,00%<br>1.821.820,49 | 17,20%<br>313.420,73  | 12,42%<br>226.281,46   | 16,00%<br>291.428,66 | 14,83%<br>270.141,27                 | 12,55%<br>228.555,93  | 10,99%<br>200.161,11   | 16,02%<br>291.831,34  |
| 2.1   | RUA ESCRITOR MÁRIO QUINTANA - TRECHO 1 e 2 - BAIRRO HELIÓPOLIS - COMUNIDADE JARDIM PETRÓPOLIS               | 100,00%<br>161.169,42   | 100,00%<br>161.169,42 |  |                      |                                      |                       |  |                       |
| 2.2   | TRAVESSA DOS EMBOABAS - TRECHO 1 E 2 - BAIRRO HELIÓPOLIS - COMUNIDADE JARDIM PETRÓPOLIS                     | 100,00%<br>152.251,31   | 100,00%<br>152.251,31 |  |                      |                                      |                       |  |                       |
| 2.3   | RUA ANANIAS CALADO E TRAVESSA PROJETADA - BAIRRO NOVO HELIÓPOLIS  | 100,00%<br>169.175,68   |                       | 100,00%<br>169.175,68  |                      |                                      |                       |  |                       |
| 2.4   | RUA PROJETADA - BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA  | 100,00%<br>142.764,45   |                       | 40,00%<br>57.105,78  | 60,00%<br>85.658,67  |                                      |                       |  |                       |
| 2.5   | RUA PROFESSOR JOSÉ GECERALDO TEIXEIRA COSTA - BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA (PRÓXIMA AO NACIONAL ATLÉTICO CLUBE) | 100,00%<br>342.949,98   |                       |  | 60,00%<br>205.769,99 | 40,00%<br>137.179,99                 |                       |  |                       |
| 2.6   | RUA PROJETADA (TRECHO) - BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA (PRÓXIMA AO NACIONAL ATLÉTICO CLUBE)                      | 100,00%<br>82.571,88    |                       |  |                      | 100,00%<br>82.571,88                 |                       |  |                       |
| 2.7   | ESTRADA DE ACESSO A SÃO PEDRO (TRECHO) - BAIRRO DOM HÉLDER CÂMARA (PRÓXIMA AO NACIONAL ATLÉTICO CLUBE)      | 100,00%<br>167.964,65   |                       |  |                      | 30,00%<br>50.389,40                  | 70,00%<br>117.575,26  |  |                       |
| 2.8   | RUA FERNANDO DE NORONHA - BAIRRO SÃO JOSÉ   | 100,00%<br>110.980,67   |                       |  |                      |                                      | 100,00%<br>110.980,67 |  |                       |
| 2.9   | RUA GERALDO SILVA - BAIRRO DOM THIAGO POSTMAN   | 100,00%<br>151.915,17   |                       |  |                      |                                      |                       | 100,00%<br>151.915,17  |                       |
| 2.10  | TRAVESSA 01 - BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO   | 100,00%<br>80.409,90    |                       |  |                      |                                      |                       | 60,00%<br>48.245,94  | 40,00%<br>32.163,96   |
| 2.11  | TRAVESSA 02 - BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO   | 100,00%<br>94.759,99    |                       |  |                      |                                      |                       |  | 100,00%<br>94.759,99  |
| 2.12  | RUA MARTA DE ABREU - BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO  | 100,00%<br>164.907,39   |                       |  |                      |                                      |                       |  | 100,00%<br>164.907,39 |
| 3   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL   | 100,00%<br>84.599,78    | 17,36%<br>14.686,52   | 12,40%<br>10.490,37  | 15,97%<br>13.510,58  | 14,80%<br>12.520,77                  | 12,52%<br>10.591,89   | 10,97%<br>9.280,60   | 15,98%<br>13.519,04   |
| Porcentagem   |   |                         | 17,36%                | 12,4%  | 15,97%               | 14,8%                                | 12,52%                | 10,97%   | 15,99%                |
| Custo   |   |                         | 331.515,97            | 236.771,83   | 304.939,24           | 282.662,03                           | 239.147,81            | 209.441,70   | 305.350,38            |
| Porcentagem Acumulado   |   |                         | 17,36%                | 29,76%   | 45,72%               | 60,52%                               | 73,05%                | 84,01%   | 100,0%                |
| Custo Acumulado   |   |                         | 331.515,97            | 568.287,80   | 873.227,04           | 1.155.889,07                         | 1.395.036,88          | 1.604.478,58   | 1.909.828,99          |