



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
CNPJ: 113039060001-00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO TRECHO 3 QUE JUNTO COM OS TRECHOS 1 E 2 CARACTERIZAM A PRAÇA DOM MOURA, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO , NA CIDADE DE GARANHUNS - PE.							
LOCAL: AVENIDA AFONSO PENA, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE DE GARANHUNS-PE.							
Item	Discriminação dos serviços	Unid.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	11.725,18	12.124,85	12.254,86	12.052,62	48.157,51
		%	24,35%	25,18%	25,45%	25,03%	100,01%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	72.932,79				72.932,79
		%	100,00%				100,00%
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$	29.764,85				29.764,85
		%	100,00%				100,00%
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	18.370,67	7.873,14			26.243,81
		%	70,00%	30,00%			100,00%
5	INFRAESTRUTURA	R\$	87.911,66	37.676,43			125.588,09
		%	70,00%	30,00%			100,00%
6	SUPERESTRUTURA	R\$		15.914,13			15.914,13
		%		100,00%			100,00%
7	ALVENARIA E FECHAMENTO	R\$		9.053,45			9.053,45
		%		100,00%			100,00%
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$		8.707,41	5.804,94		14.512,35
		%		60,00%	40,00%		100,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$		27.487,25	32.068,46	32.068,46	91.624,18
		%		30,00%	35,00%	35,00%	100,00%
10	COMPONENTES PARA AUTOMAÇÃO DA FONTE, EXAUSTORES E ACESSÓRIOS	R\$		2.748,73	6.871,81	17.866,71	27.487,25
		%		10,00%	25,00%	65,00%	100,00%
11	DRENAGEM	R\$		2.530,82	2.530,82	3.374,42	8.436,05
		%		30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
12	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$		104.152,25	118.039,22	55.547,87	277.739,33
		%		37,50%	42,50%	20,00%	100,00%
13	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	R\$			32.495,02	60.347,89	92.842,90
		%			35,00%	65,00%	100,00%
14	REVESTIMENTO DE PAREDE E PINTURA	R\$			20.618,87	38.292,19	58.911,06
		%			35,00%	65,00%	100,00%
15	SERVIÇOS FINAIS	R\$				7.307,82	7.307,82
		%				100,00%	100,00%
TOTAL MENSAL		R\$	220.705,15	228.268,45	230.683,99	226.857,97	906.515,57
TOTAL ACUMULADO		R\$	220.705,15	448.973,60	679.657,59	906.515,57	906.515,57
PERCENTUAL MENSAL		%	24,35%	25,18%	25,45%	25,03%	100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO		%	24,35%	49,53%	74,97%	100,00%	100,00%

Ricardo P. C. de Miranda Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 1817912402
Ricardo Miranda