



Obra
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA GABRIEL PEREIRA DE SOUSA, S/N, NO DISTRITO DE IRATAMA, NA CIDADE DE GARANHUNS, PERNAMBUCO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Pernambuco
SBC - 03/2026 - Pernambuco
SICRO3 - 10/2025 - Pernambuco
ORSE - 12/2025 - Sergipe

B.D.I.
21,35%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 21.135,28	20,57% 4.347,53	21,90% 4.628,63	20,07% 4.241,85	12,62% 2.667,27	11,54% 2.439,01	13,30% 2.810,99
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 66.726,72	100,00% 66.726,72					
3	DEMOLIÇÕES	100,00% 2.354,40	100,00% 2.354,40					
4	PISOS	100,00% 113.177,64		33,00% 37.348,62	33,00% 37.348,62	34,00% 38.480,40		
5	PLATORES	100,00% 118.177,14	20,00% 23.635,43	40,00% 47.270,86	40,00% 47.270,86			
6	MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	100,00% 64.442,47					50,00% 32.221,24	50,00% 32.221,24
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 59.880,76				33,00% 19.760,65	33,00% 19.760,65	34,00% 20.359,46
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 7.659,23			100,00% 7.659,23			
9	CISTERNA	100,00% 15.887,28		100,00% 15.887,28				
10	DIVERSOS	100,00% 7.302,66						100,00% 7.302,66
Porcentagem			20,36%	22,05%	20,25%	12,78%	11,42%	13,15%
Custo			97.064,07	105.135,38	96.520,55	60.908,32	54.420,89	62.694,34
Porcentagem Acumulado			20,36%	42,41%	62,66%	75,43%	86,85%	100,0%
Custo Acumulado			97.064,07	202.199,45	298.720,00	359.628,32	414.049,21	476.743,58