

CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS DOM PEDRO II E SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADAS NO BAIRRO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.		Bancos			B.D.I.		
		SINAPI/PE - 04/2026 ORSE/SE - 02/2026 SBC/PE - 04/2026 SUDECAP- MG 01/2026			20,09% 10,89% DIFERENCIADO		
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 14.559,73	100,00% 14.559,73				
2	DEMOLIÇÕES	100,00% 79.850,98	80,00% 63.880,78	20,00% 15.970,20			
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 175.785,08		20,00% 35.157,02	40,00% 70.314,03	30,00% 52.735,52	10,00% 17.578,51
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 6.700,75		50,00% 3.350,38	50,00% 3.350,38		
5	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS	100,00% 36.686,97		40,00% 14.674,79	40,00% 14.674,79	20,00% 7.337,39	
6	PISO E REVESTIMENTOS	100,00% 247.340,61		20,00% 49.468,12	35,00% 86.569,21	35,00% 86.569,21	10,00% 24.734,06
7	PERGOLADOS	100,00% 105.949,17		20,00% 21.189,83	40,00% 42.379,67	40,00% 42.379,67	
8	BANCOS E MESAS DE CONCRETO APARENTE	100,00% 3.348,19			40,00% 1.339,28	60,00% 2.008,91	
9	BANCOS DE CONCRETO COM RIPAS EM MADEIRA	100,00% 37.975,89			20,00% 7.595,18	60,00% 22.785,53	20,00% 7.595,18
10	ACESSÓRIOS	100,00% 14.872,62					100,00% 14.872,62
11	MONUMENTO DE SÃO SEBASTIÃO	100,00% 3.746,46				80,00% 2.997,17	20,00% 749,29
12	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 55.600,70	10,56% 5.871,43	19,17% 10.658,65	31,12% 17.302,94	29,78% 16.557,89	9,37% 5.209,79
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.369,85					100,00% 2.369,85
Porcentagem			10,74%	19,17%	31,03%	29,74%	9,32%
Custo			84.311,94	150.468,98	243.525,46	233.371,30	73.109,29
Porcentagem Acumulado			10,74%	29,92%	60,95%	90,68%	100,0%
Custo Acumulado			84.311,94	234.780,92	478.306,38	711.677,68	784.787,00