



CNPJ: 11.303.906/0001-00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.									Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais		
									SINAPI 07/2026 SICRO3 04/2026 ORSE 07/2026 COMPESA - 07/2024 - Pernambuco	Padrão 20,09% Diferenciado 10,89%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Cronograma Físico e Financeiro													
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 22.485,70	100,00% 22.485,70										
2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍOEDO NAS RUAS DO BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO - MASSARANDUBA	100,00% 2.680.006,31		20,00% 536.001,26	20,00% 536.001,26	20,00% 536.001,26	20,00% 536.001,26	20,00% 536.001,26					
3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍOEDO NAS RUAS DO BAIRRO NOVO HFI IOPOLIS	100,00% 4.140.764,68							20,00% 828.152,94	20,00% 828.152,94	20,00% 828.152,94	20,00% 828.152,94	20,00% 828.152,94
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO BAIRRO DOM HELDER CÂMARA - COHAB 3	100,00% 707.694,07	100,00% 707.694,07										
5	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 139.602,22	9,48% 13.234,29	6,96% 9.716,31	6,96% 9.716,31	6,96% 9.716,31	6,96% 9.716,31	6,96% 9.716,31	10,75% 15.007,24	10,75% 15.007,24	10,75% 15.007,24	10,75% 15.007,24	12,72% 17.757,40
Porcentagem			9,67%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%	11,0%
Custo			743.414,06	545.717,57	545.717,57	545.717,57	545.717,57	545.717,57	843.160,17	843.160,17	843.160,17	843.160,17	845.910,33
Porcentagem Acumulado			9,67%	16,76%	23,86%	30,95%	38,05%	45,15%	56,11%	67,07%	78,04%	89,0%	100,0%
Custo Acumulado			743.414,06	1.289.131,63	1.834.849,20	2.380.566,77	2.926.284,34	3.472.001,91	4.315.162,08	5.158.322,25	6.001.482,42	6.844.642,59	7.690.552,98


Fernanda Tenório de Lima
Engenheira Civil
CREA - PE nº 181637257-9

FERNANDA TENÓRIO DE LIMA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/PE 181637257-9