CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1052.644-40	866912/2018	CENTRO OESTE	MINISTERIO DO	PLANEJAMENTO URBANO	OPERAÇÕES DIVERSAS	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI	JUCATI / PE	JUCATI / PE	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE JUCATI / PE

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	BÍCIO DA OBRA
49/2020	MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - EIRELI	32.219.949/0001-73	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	02/11/2019

% Realizado Acum.: 76,16% | Período: 28/05/2021 a 12/07/2021 | Medição: 04

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 EXECUÇÕES PARTE 01 - CAN	2 EXECUÇÕES PARTE 02 - CAN	3 EXECUÇÕES PARTE 03 - CAN	4 PEDRO PEIXOTO - PARTE	5 PEDRO PEIXOTO - PARTE	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																
2	SERVIÇO PRELIMINAR	1	1	2	4	4																																												
3	PISO	1	2	2																																														
4	MEIO FIO	1	1	2	4	4																																												
5	VEGETAÇÃO / EQUIPAMENTOS	3	4	4																																														

Medições		Datas das medições											
		28/09/2020	01/12/2020	27/05/2021	12/07/2021								
		Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período	%	26,45%	15,36%	5,50%	28,84%								
	R$	77.562,57	45.038,79	16.133,90	84.559,36								
Acumulado	%	26,45%	41,81%	47,32%	76,16%								
	R$	77.562,57	122.601,36	138.735,26	223.294,61								

JUCATI / PE, 26 de julho de 2021
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: MATHEUS MOREIRA PONTES
CREA / CAU: 181722576-6
ART: PE20200476648

Matheus Moreira
Engenheiro Civil
CREA-PE 181722576-6

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230704125044.pdf
assinado por: idUser 242