CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1052.644-40	866912	CENTRO OESTE	MINISTERIO DO	PLANEJAMENTO URBANO	OPERAÇÕES DIVERSAS	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI	JUCATI / PE	JUCATI / PE	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE JUCATI / PE

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
49/2020	MAUFRS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - EIRELI	32.219.949/0001-73	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE	02/11/2019

% Realizado Acum.: 26,45% **Período:** DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO **Medição:** 01

Nº do Evento	Título dos Eventos	EUCLIDES PARTE 01 - CAN	EUCLIDES PARTE 02 - CAI	EUCLIDES PARTE 0.. - CAN	PEDRO PEIXOTO - PARTE	PEDRO PEIXOTO - PARTE	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5																																													
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)																																																
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, indenpendente de frentes de obra.																																																
2	SERVIÇO PRELIMINAR	1	1																																															
3	PISO	1																																															
4	MEIO FIO	1	1																																															
5	VEGETAÇÃO / EQUIPAMENTOS																																																

Medições		Datas das medições											
		Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período	%	26,45%											
	R$	77.562,57											
Acumulado	%	26,45%											
	R$	77.562,57											

JUCATI / PE, 07 de outubro de 2020
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: MATHEUS MOREIRA PONTES
CREA / CAU: 181722576-6
ART: PE20200476848

Matheus Moreira
Engenheiro Civil
CREA-PE 181722576-6