GOVERNO MUNICIPAL DE BREJÃO

Secretaria Municipal de Educação de Brejão

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO – FME

Travessa Capitão Francisco Furtado, Snº - Centro – CEP: 55.325-000 – Brejão/PE

E-mail: seceducacaobrejao@hotmail.com – CNPJ nº 30.820.772/0001-30

Fls. 113

Comissão de Licitação

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO

Origem: **Processo Licitatório nº 019/2022.**
Tomada de Preços nº 002/2022.
Contrato Administrativo **PMB nº: 071-07/2022**.
Repasse da Secretaria Estadual de Educação – Governo do Estado e do Governo Municipal.

EMENTA: 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O **MUNICÍPIO DE BREJÃO**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.820.772/0001-30, E DO OUTRO A EMPRESA **CPM CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.545.366/0001-60.

OBJETO: ADITAMENTO PARA TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO/VALOR DO **CONTRATO ADMINISTRATIVO PMB nº 071-07/2022** e alterações posteriores.

Segundo Termo Aditivo de Acréscimo - valor do **Contrato Administrativo PMB de nº 071-07/2022**, alterações posteriores que tem por objeto do contrato a **Execução dos serviços de reforma da Escola João Cabral Silva Filho no Povoado Santa Rita, Município de Brejão/PE**.

Justifica-se decorrente das seguintes considerações:

Considerando o procedimento de Aditamento Contratual é totalmente legal e não fere nenhum disposto da Lei Federal nº 8.666/93 e nem mesmo o próprio Contrato realizado entre as partes, através de um Termo Aditivo entre as partes.

Considerando que esta municipalidade está observando as normas legais vigentes com relação à inserção dos serviços, visando uma eficaz e eficiente execução dos serviços.

Considerando comprovada a possibilidade, faz em virtude do interesse público, o acréscimo dos serviços, faz-se necessário para melhor atendimento das necessidades contratual inicial. Assim, pelas razões elencadas, verifica-se que estão atendidos aos Princípios da Legalidade e da Economicidade.

Considerando pelo presente termo aditivo em conformidade com o art. 65, inciso I, alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos) e conforme prevê a Cláusulas Segunda e Quarta item 4.4 Contratual.

Considerando por fim, que o Secretário Municipal solicita através da Comunicação Interna/2023 e com despacho autorizativo do Gestor Municipal, para acréscimo dos serviços de reformas. Assim, pelas razões elencadas, verifica-se que estão atendidos aos princípios da legalidade e da economicidade.

Pelo presente instrumento público de Termo Aditivo e na melhor forma de direito, que entre si firmam, como:

a) **CONTRATANTE**, **O MUNICÍPIO DE BREJÃO**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.820.772/0001-30, com endereço na sede, sito Travessa Capitão Francisco Furtado, s/nº - Centro – CEP: 55.325-000 – Brejão/PE, neste ato representado legalmente pelo seu Gestor, Secretário Municipal de Educação o **Sr. Erivan Lopes Peixoto**, brasileira, inscrito no CPF/MF sob o nº 434.629.284-49, e portador do CI-RG sob o nº 2.732.117 – SDS/PE, residente e domiciliado, neste Município de Brejão - PE, e, do outro lado,

b) Doravante Denominada como **CONTRATADA,** a Empresa **CPM CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.545.366/0001-60, com sede na Rodovia BR-423 – Km 74, Centro, Jupi-PE, neste ato representado Sócia Administradora a Sra. **Hilda Maria Patriota Leonardo**, brasileira, empresária, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.269.894-20 e portadora da CI/RG sob o nº 4.662.625 – SDS/PE, residente e domiciliada na cidade de Jupi - Estado de Pernambuco,

HILDA MARIA PATRIOTA LEONARDO:02226989420

Assinado de forma digital por HILDA MARIA PATRIOTA LEONARDO:02226989420
Dados: 2023.06.13 10:31:43 -03'00'

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230811343 7.pdf
assinado por: idUser 56

De acordo com a Tomada de Preços nº 002/2022, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se, as partes, às suas normas e às Cláusulas e condições a seguir pactuadas:

1.0. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Termo Aditivo tem como com fundamento O presente Aditivo tem por si, ajustado na melhor forma do direito, e tendo em vista as apresentadas, com fulcro o art. 57, § 2º, e art. 65, inciso I, alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos) e **Cláusulas Segunda** e **Quarta** - item **4.4** do Contrato Administrativo PMB nº 071-07/2022, firmado em 29 de julho de 2022 e alterações.

2.0. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo PMB nº 071-07/2022, o acréscimo do objeto contratual com respectivo acréscimo de seu valor.

2.2. Faz parte integrante deste Termo Aditivo, independente de sua transcrição, as peças constantes do Processo de Licitação n° 019/2022, Tomada de Preços nº 002/2022, justificativa técnica, planilha orçamentária e memória de cálculo.

2.3. Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, Contrato e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

3.0. CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO

3.1. Fica alterada a **Cláusula Segunda** do **Contrato Administrativo PMB nº 071-07/2022**, firmado em 29 de julho de 2022 e alterações posteriores, presente documento têm por si, ajustado, na melhor forma do direito, e tendo em vista as considerações acima apresentadas, com fulcro o art. 57, § 2º, e art. 65, inciso I, alínea "a", da Lei Federal nº 8.666/1993, que passa a vigorar com a seguinte redação:

4.0. CLÁUSULA QUARTA – DO ACRÉSCIMO (VALOR)

4.1. O valor do presente acréscimo é de **R$ 119.586,96** (**cento e dezenove mil e quinhentos e oitenta e seis mil e noventa e seis centavos**), cuja composição encontra-se especificada na planilha anexo aos autos, que dele é parte integrante. Tal acréscimo corresponde ao percentual de **16,93%** (**dezesseis inteiros e noventa e três por cento**), correspondente à inserção de novos serviços descritos na planilha orçamentária para o termo aditivo de valor, inicial atualizado do contrato, respeitando os limites estabelecidos no artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. Deste modo, o valor global do Contrato Administrativo PMB nº 071-07/2022 e alterações, passa a ser de R$ 825.853,00 (oitocentos e vinte e cinco mil e oitocentos e cinquenta e três centavos).

5.0. CLÁUSULA QUINTA – DA JUSTIFICATIVA

5.1. Justifica-se o acréscimo/valor na Cláusula Segunda do contrato, devido ser resultante de acordo celebrado entre as partes, conforme corresponde o referido termo aditivo o acréscimo de valor correspondente a de **R$ 119.586,96** (**cento e dezenove mil e quinhentos e oitenta e seis mil e noventa e seis centavos**), cuja composição encontra-se especificada na planilha anexa aos autos, que dele é parte integrante independente da sua transcrição. Tal acréscimo corresponde ao percentual de **16,93%** (**dezesseis inteiros e noventa e três por cento**), correspondente à inserção de novos serviços descritos, sendo o que objetiva na forma da legalidade os ajustes necessários, possibilitando, assim, executar os serviços pretendidos.

6.0. CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo correrão à conta do orçamento da CONTRATANTE, aprovado para o exercício.

Unidade Orçamentária	24	Secretaria Municipal de Educação
Projeto/ Atividade	12.361.1201.1014	Construção, Reforma de Unidades Escolares

HILDA MARIA PATRIOTA LEONARDO:02226989420

Assinado de forma digital por HILDA MARIA PATRIOTA LEONARDO:02226989420
Dados: 2023.06.13 10:32:05 -03'00'

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230811343 7.pdf
assinado por: idUser 56

Classificação Econômica 4.4.90.51 Obras e Instalações

7.0. CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

7.1. O presente **Termo Aditivo** será publicado, por extrato, no átrio da Prefeitura Municipal de Brejão e no diário oficial dos municipios- DOM-AMUPE, nos termos do art. 61, Parágrafo Único, da Lei Federal nº 8.666/1993.

8.0. CLÁUSULA OITAVA – RATIFICAÇÃO

8.1. São ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Administrativo e alterações posteriores, que não tenham sido alteradas e não conflitantes, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

9.0. CLÁUSULA NONA – FORO

9.1. Na esteira do § 2º, do art. 55, da Lei Federal 8.666/1993 para as questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Garanhuns–PE, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo Aditivo.

9.2. Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavra-se o presente instrumento de Termo Aditivo de acréscimo/valor em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **Contratante** e **Contratada** e pelas testemunhas abaixo.

Brejão (PE) 13 de junho de 2023.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME
CNPJ/MF sob o nº 30.820.772/0001-30
Representado legalmente pelo **Sr. Erivan Lopes Peixoto**
Secretário Municipal de Educação - Gestor
CONTRATANTE

HILDA MARIA PATRIOTA LEONARDO:02226989420
Assinado de forma digital por HILDA MARIA PATRIOTA LEONARDO:02226989420
Dados: 2023.06.13 10:32:19 -03'00'

CPM CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF sob o nº 05.545.366/0001-60
Representada pela Sócia Administradora **Sra. Hilda Maria Patriota Leonardo**
CPF/MF sob o nº 022.269.894-20 e portadora da CI/RG sob o nº 4.662.625 – SDS/PE.
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:	
CPF/MF nº:	

Nome:	
CPF/MF nº:	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20230811343 7.pdf
assinado por: idUser 56