Cronograma físico-financeiro

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26
Linha calculada	**1.**	**Escola Ismênia Lemos Wanderley**	**4.608.562,58**	% Período:	6,70%	8,29%	9,12%	13,03%	19,71%	13,64%	11,27%	6,09%	9,40%	2,75%
0,00% -->	1.1.	Serviços Preliminares	5.783,60	% Período:	100,00%									
0,00% -->	1.2.	Movimento de terras para fundação	9.259,21	% Período:	100,00%									
0,00% -->	1.3.	Fundações	14.999,89	% Período:	100,00%									
0,00% -->	1.4.	Superestrutura	557.829,46	% Período:	50,00%	50,00%								
0,00% -->	1.5.	Sistema de vedação vertical	205.809,85	% Período:		50,00%	50,00%							
0,00% -->	1.6.	Esquadrias	464.072,53	% Período:							30,00%	30,00%	40,00%	
0,00% -->	1.7.	Sistemas de cobertura	636.294,36	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%				
0,00% -->	1.8.	Revestimentos internos e externos	659.683,93	% Período:			30,00%	30,00%	40,00%					
0,00% -->	1.9.	Sistemas de piso	673.889,55	% Período:					30,00%	30,00%	40,00%			
0,00% -->	1.10.	Pinturas e acabamentos	263.395,53	% Período:								50,00%	50,00%	
0,00% -->	1.11.	Instalações hidraulicas	119.407,14	% Período:			30,00%	30,00%	40,00%					
0,00% -->	1.12.	Instalações sanitárias	278.849,67	% Período:			30,00%	30,00%	40,00%					
0,00% -->	1.13.	Louças, acessórios e metais	63.206,46	% Período:									50,00%	50,00%
0,00% -->	1.14.	Instalação de gás combustível	501,19	% Período:								100,00%		
0,00% -->	1.15.	Sistema de proteção contra incendio	9.262,45	% Período:								100,00%		
0,00% -->	1.16.	Instalações elétricas	306.874,20	% Período:				30,00%	30,00%	30,00%	10,00%			
0,00% -->	1.17.	Sistema de proteção contra descargas atn	160.097,35	% Período:						50,00%	50,00%			
0,00% -->	1.18.	Serviços Complementares	168.263,40	% Período:									50,00%	50,00%
0,00% -->	1.19.	Serviços Complementares	11.082,81	% Período:										100,00%
Linha calculada	**2.**	**Quadra**	**851.716,27**	% Período:	6,91%	27,99%	21,08%	20,72%	3,60%	3,60%	2,38%	2,38%	5,62%	5,71%
0,00% -->	2.1.	Superestrutura	117.746,37	% Período:	50,00%	50,00%								
0,00% -->	2.2.	Sistema de vedação vertical	94.376,45	% Período:		50,00%	50,00%							
0,00% -->	2.3.	Sistema de cobertura	441.232,23	% Período:		30,00%	30,00%	40,00%						
0,00% -->	2.4.	Revestimentos internos e externos	61.352,58	% Período:					50,00%	50,00%				
0,00% -->	2.5.	Pintura	75.866,47	% Período:									50,00%	50,00%
0,00%	2.6.	Instalações elétricas e telefônicas 220v	10.440,81	% Período:							50,00%	50,00%		

Prefeitura Municipal de Brejão/PE
Fl. nº 14

-->														
0,00%	2.7.	Sistema de proteção contra descargas atn	30.071,42	% Período:							50,00%	50,00%		
-->														
0,00%	2.8.	Serviços Complementares	19.900,17	% Período:									50,00%	50,00%
-->														
0,00%	2.9.	Serviços Finais	729,77	% Período:										100,00%
-->														

Total: R$ 5.460.278,85

Período:	%:	6,74%	11,36%	10,99%	14,23%	17,20%	12,08%	9,89%	5,51%	8,81%	3,21%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	367.830,62	620.250,73	599.845,04	776.825,68	938.970,02	659.471,84	539.769,78	300.939,28	480.945,03	175.430,83
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**367.830,62**	**620.250,73**	**599.845,04**	**776.825,68**	**938.970,02**	**659.471,84**	**539.769,78**	**300.939,28**	**480.945,03**	**175.430,83**
Acumulado:	%:	6,74%	18,10%	29,08%	43,31%	60,50%	72,58%	82,47%	87,98%	96,79%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	367.830,62	988.081,35	1.587.926,39	2.364.752,07	3.303.722,09	3.963.193,93	4.502.963,71	4.803.902,99	5.284.848,02	5.460.278,85
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**367.830,62**	**988.081,35**	**1.587.926,39**	**2.364.752,07**	**3.303.722,09**	**3.963.193,93**	**4.502.963,71**	**4.803.902,99**	**5.284.848,02**	**5.460.278,85**
	Administração Local:										

JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO: 08127346454

Assinado digitalmente por: JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO:08127346454
NB: CN = JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO:08127346454 C = BR O = ICP-Brasil OU = 53513418000171, Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, RFB e-CPF A2, (EM BRANCO), presencial
Data: 2026.01.23 15:57:36 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: João Inocêncio Guido Filho
CREA/CAU: 60.497 D/PE
ART/RRT: PE20251283922

Brejão/PE
Local

03/11/2025
Data

Prefeitura Municipal de Brejão/PE
Fl. nº