Obra
REFORMA DA PRAÇA JUCELINE BELARMINO DE ARAÚJO, SITUADA ENTRE AS RUAS "A" E "F", NO BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO, NA CIDADE DE GARANHUNS-PE. ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Pernambuco
ORSE - 09/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 -

B.D.I.
24,22%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 38.467,36	100,00% 38.467,36				
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	100,00% 20.853,73	100,00% 20.853,73				
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 22.218,95	100,00% 22.218,95				
4	PISOS	100,00% 361.855,29	30,00% 108.556,59	30,00% 108.556,59	40,00% 144.742,12		
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 231.393,44		70,00% 161.975,41	30,00% 69.418,03		
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 5.371,33		100,00% 5.371,33			
7	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E ALVENARIA	100,00% 190.219,96			50,00% 95.109,98	50,00% 95.109,98	
8	ACESSÓRIOS DA PRAÇA	100,00% 93.109,57					100,00% 93.109,57
9	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 19.291,36					100,00% 19.291,36
Porcentagem			19,34%	28,07%	31,47%	9,68%	11,44%
Custo			190.096,63	275.903,33	309.270,13	95.109,98	112.400,93
Porcentagem Acumulado			19,34%	47,42%	78,89%	88,56%	100,0%
Custo Acumulado			190.096,62	465.999,95	775.270,08	870.380,06	982.780,99

Ana Regina de A. G. Silva

Ana Regina de Araújo Gomes silva
Engenheira Civil - CREA/PE nº 182149448-2