PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO 07

PREFEITURA DE GARANHUNS

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO MUNICIPIO DE GARANHUNS			
EMPRESA: LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA			
PROCESSO ADM. Nº 002/2024 DISPENSA Nº 002/2024		VALOR:	17.166.153,40
INÍCIO DA OBRA: 04.06.2024	PRAZO: 365 DIAS	V.MEDIDO:	663.372,18
TÉRMINO DA OBRA: 04.06.2025	MED:07	V.ACUMUL.:	5.072.459,71
PERÍODO 01.09.24 a 15.09.24		SALDO:	12.093.693,69

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE			FINANCEIRO			
				PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	(%)
1	Varrição manual de vias e logradouros públicos.	KM	102,84	23.300,76	894,72	6.697,49	2.396.250,16	91.762,79	686.896,22	28,67%
2	Coleta manual e conteinerizada de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, e de varrição.	TON	158,24	42.216,00	1.714,64	13.121,17	6.680.259,84	271.324,63	2.076.293,94	31,08%
3	Locação, lavagem, desinfecção e manutenção de container de 700L.	UNID.	125,56	9.024,00	365,50	2.485,00	1.133.053,44	45.892,18	312.016,60	27,54%
4	Coleta de resíduos volumosos.	TON	88,36	21.793,68	697,86	6.003,98	1.925.689,56	61.662,91	530.511,67	27,55%
5	Coleta Seletiva.	H	158,88	2.400,00	88,00	688,00	381.312,00	13.981,44	109.309,44	28,67%
6	Equipe de serviços complementares (capinação de vias pavimentadas, pintura de meio fio, roçagem mecanizada e serviços correlatos).	H	23,25	168.228,00	6.365,00	49.466,50	3.911.301,00	147.986,25	1.150.096,13	29,40%
7	Administração local.	MÊS	61.523,95	12,00	0,50	3,37	738.287,40	30.761,98	207.335,71	28,08%
						VALOR TOTAL	**17.166.153,40**	**663.372,18**	**5.072.459,71**	**29,55%**

Pablo Luiz Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/PE 182220995-1

Carlos Anderson De A. Silva
Supervisor Operacional
Locar Saneamento Ambiental LTDA

Locar Saneamento Ambiental Ltda
Engª Carolina Arruda Buarque de Gusmão
Social Responsável Técnica
CREA-PE 373900