PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO 19

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS
EMPRESA: LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
CONTRATO 199/2024 CONCORRENCIA PÚBLICA 05/2023
INÍCIO DA OBRA: 14.02.2025 — **PRAZO**: 365 DIAS
TÉRMINO DA OBRA: 13.02.2026 — **MEDIÇÃO:**19
PERÍODO 16.11.25 a 30.11.25

VALOR APÓS 1° TA:	R$ 21.717.594,20
V.MEDIDO APÓS 1° TA:	R$ 735.481,77
V.ACUMUL. APÓS 1° TA	R$ 15.221.507,64
SALDO APÓS 1° TA:	R$ 6.496.086,56

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE PREVISTO	QUANTIDADE MEDIDO NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	FINANCEIRO PREVISTO	FINANCEIRO MEDIDO NO PERÍODO	FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	(%)
1	Coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos(domiciliares, comerciais, públicos e varrição)	t/mês	R$ 212,77	42.499,06	1.699,77	34.190,24	R$ 9.042.524,97	R$ 361.660,06	R$ 7.668.715,92	84,81%
2	Coleta de entulho, volumosos(capinação, roçagem e poda)	t/mês	R$ 67,29	23.289,14	819,64	18.138,49	R$ 1.567.126,25	R$ 55.153,58	R$ 1.220.539,00	77,88%
3	Coleta seletiva	h/mês	R$ 174,44	2.503,68	100.38	1.920,76	R$ 436.741,92	R$ 17.510,87	R$ 335.689,43	76,86%
4	Locação de container de 1000L	und	R$ 92,59	12.000,00	363,00	6.877,00	R$ 1.111.080,00	R$ 33.610,17	R$ 636.741,47	57,31%
5	Lavagem, desinfecção e manutenção dos containeres	und	R$ 55,39	12.000,00	363,00	6.877,00	R$ 664.680,00	R$ 20.106,57	R$ 380.917,07	57,31%
6	Varrição manual de vias e praças públicas	km/mês	R$ 109,63	31.884,24	894,72	18.634,73	R$ 3.495.469,20	R$ 98.088,48	R$ 2.042.926,22	58,44%
7	Varrição mecanizada de vias pavimentadas e logradouros públicos	h/mês	R$ 160,78	2.503,68	107,77	909,88	R$ 402.541,68	R$ 17.326,72	R$ 146.288,34	36,34%
8	Capinação e raspagem manual de vias pavimentadas e roçagem	h/mês	R$ 22,22	141.976,29	5.066,50	111.990,50	R$ 3.154.713,20	R$ 112.577,63	R$ 2.488.428,91	78,88%
9	Pintura de meio fio mecanizado	km/mês	R$ 143,64	1.877,76	0,00	0,00	R$ 269.721,48	R$ 0,00	R$ -	0,00%
10	Equipe educação ambiental	equipe/ mês	R$ 10.248,67	12,00	0,00	0,00	R$ 122.984,04	R$ 0,00	R$ -	0,00%
11	Operação de ecopontos	und	R$ 12.804,17	48,00	0,00	0,00	R$ 614.600,16	R$ 0,00	R$ -	0,00%
12	Retroescavadeira	h/mês	R$ 185,54	2.503,68	104,82	1.623,71	R$ 464.532,84	R$ 19.447,68	R$ 301.261,29	64,85%
13	Equipe especial de eventos(festival de inverno/encantos do natal-02 eventos ano)	h/mês	R$ 22,22	16.691,20	0,00	0,00	R$ 370.878,46	R$ 0,00	R$ -	0,00%
	VALOR TOTAL						R$ 21.717.594,20	R$ 735.481,77	R$ 15.221.507,64	70,09%

Pablo Luiz Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/PE 182220995-1

Carlos Anderson De A. Silva
Supervisor Operacional
Locar Saneamento Ambiental LTDA

Locar Saneamento Ambiental Ltda
Engª Carolina Arruda Buarque de Gusmão
Social Responsável Técnica
CREA-PE 373900