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JUSTIFICATIVA 02/2023 - SECRETARIA DE OBRAS

- o_
A Comissdo de Licitacdo do Municipio de Brejdo-PE urmgjhgéi?\

- : o ; , S5 \ch
Insta a emitir justificativa acerca da necessidade de ©de\

prorrogacdo de prazo por igual periodo para continuidade do
objeto contratado através do Processo Licitatdério n®01/2022,
Tomada de preco n°001/2022 definido como contratacdo de
empresa especializada para execugdao dos servigos de

pavimentacdo em diversas ruas no municipio de Brejdo-PE.

Justificamos a necessidade de prorrogag¢do de prazo do
contrato devide a auséncia de repasse de recursos federais

para inicio da execugdo dos servigos em tela.

Neste, pedimos o deferimento.

Brej&do (PE), 20 de Marco de 2023
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Thiago orim de Moura
Engenheiro Civil
CREA 6099 D/RN
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Pca Melquiades Bernardo, 01 Centro - Brejao - PE
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