
N° CONCEDENTE REPASSE (R$)
CONTRAPARTID

A (R$)
CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL N°

DATA        

INICIO
PRAZO

VALOR 

CONTRATADO    

(R$)

DATA CONCLUSÃO 

/ PARALIZAÇÃO

PRAZO 

ADITADO

VALOR    

ADITADO 

ACUMULADO 

(R$)

Tomada de Preço nº 

001/2016

AMPLIAÇÃO E 

RECUPERAÇÃO DE 

PRÉDIO PÚBLICO PARA 

O CENTRO DE 

COMERCIALIZAÇÃO DE 

ARTESANATO NA SEDE 

DO  MUNICIPIO DE 

IGUARACY

OPERAÇÃO 

1017484-95

FNDE Ministério 

do Turismo / 

CAIXA

R$ 432.785,57 R$ 500,00 
07.524.547/000

1-35

V&A 

CONSTRUTORA 

LIMITADA

01.025/2016 20/06/2016 360 DIAS 412.589,33 14/08/2018 540 DIAS -- 449051 205.793,18 205.793,18 205.793,18 205.793,18 EM ANDAMENTO

Tomada de Preço nº 

002/2016

PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPIPADOS DO 

TRECHO QUE LIGA DA 

RUA ODILON 

RODRIGUES COM A 

JÚLIO CÂMARA

1025763-25

MINISTÉRIO DAS 

CIDADES/ CAIXA 

ECONÔMICA 

FDERAL

R$ 295.300,00 R$ 17.306,49
13.477.111/000

1-35

CONSTRUTORA 

JPN 

EMPREENDIMEN

TOS LTDA-ME

01.036/2016 13/10/2016 90 DIAS R$ 312.606,49 01/08/2018 450 DIAS -- 449051 144.283,59 144.283,59 144.283,59 144.283,59 EM ANDAMENTO

Tomada de Preço nº 

00003/2016

PAVIMENTAÇÃO ENTRE 

A PONTE DO RIO 

MACACO  E A AVENIDA 

ODILON RODRIGUE,RUA 

PROJETADA EM IRAJAI E 

RUA LUIZ QUARESMA 

EM JABITACA

1028311-75

MINISTÉRIO DAS 

CIDADES/ CAIXA 

ECONÔMICA 

FDERAL

597.920,00 5920,00
13.477.111/000

1-35

CONSTRUTORA 

JPN 

EMPREENDIMEN

TOS LTDA-ME

01.041/2016, 

01.042/2016, 

01.043/2016, 

01.044/2016

14/12/2015 180 DIAS 537.138,26 06/10/2021 1.458 DIAS 8.570,04 449051 0,00 0,00 0,00 0,00 EM ANDAMENTO

Tomada de Preço nº 

002/2014

CONSTRUÇÃO DE 

CALÇAMENTOS EM 

PARALELEPIPADO DAS 

RUAS: JOÃO ALVES DOS 

PASSOS, VICENTE 

NOGUEIRA DE 

CARVALHO E DE ACESSO 

AO CEMITÉRIO  N A 

SEDE DO MUNICIPIO.

075/2014 

TERMO DE 

ADESÃO

FUNDO 

ESTADUAL DE 

APOIO AO 

DESENVOLVIME

NTO MUNICIPAL-

FEM

R$ 499.548,59 R$ 0,00
13.477.111/000

1-35

CONSTRUTORA 

CANTEIRO DE 

OBRAS LTDA-ME

045/2014 09/10/2014 365 DIAS 499.548,59 05/092017 730 DIAS 119.151,28 449051 0,00 0,00 0,00 495.071,34 EM ANDAMENTO

Tomada de preço nº 

001/2017

PAVIMENTAÇÃO DA 

RUA LUIZ QUARESMA 

NO DISTRITO DE 

JABITACA

075/2014 

TERMO DE 

ADESÃO 

FUNDO 

ESTADUAL DE 

APOIO AO 

DESENVOLVIME

NTO MUNICIPAL-

FEM

R$ 171.901,25 R$ 0,00
12.912.423/000

1-67

DNJ 

CONSTRUÇÕES 

LTDA - ME

142/2017 03/11/2017 120 DIAS R$ 168.480,95 30/04/2018 -- -- 449051 104.354,95 104.354,95 104.354,95 104.354,95 EM ANDAMENTO

Tomada de preço nº 

001/2017

PAVIMENTAÇÃO DA 

RUA JOSÉ BEZERRA 

CÂMARA

075/2014 

TERMO DE 

ADESÃO

FUNDO 

ESTADUAL DE 

APOIO AO 

DESENVOLVIME

NTO MUNICIPAL-

FEM

R$ 97.119,93 R$ 0,00
19.703.302/000

1-54

CONSTRUTORA 

AURÉLIO E CIA 

LTDA -ME

143/2017 03/11/2017 120 DIAS R$ 81.074,79 30/04/2018 -- -- 449051 58.601,08 58.601,08 58.601,08 58.601,08 EM ANDAMENTO

TOTAL 513.032,80 513.032,80

DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA PLANILHA SÃO FIDEDIGNAS.

Iguaracy-PE   15/01/2018

CONTRATO ADITIVO

MODALIDADE / N° 

LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA 

OBRA, SERVIÇO OU 

AQUISIÇÃO

NATUREZA DA 

DESPESA

VALOR MEDIDO 

ACUMULADO

VALOR PAGO 

ACUMULADO NO 

PERIODO (R$)

MAPA DEMOSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Unidade Orçamentária: PODER EXECULTIVO

SITUAÇÃO

VALOR PAGO 

ACUMULADO NA 

OBRA OU 

SERVIÇO (R$)

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO 2017 DESPESA NO EXERCICIO

CONVENIO CONTRATADO

CREA - PE: 056790 CPF:  457.387.344-91 CPF:  998. 691.954-15

VALOR PAGO 

ACUMULADO

Libni Angelim Feijó José Torres Lopes Filho Luciano  Santana dos Santos

Engenheiro Civil Prefeito Constitucional Secretário de Obras, Habitação e Serv. 


