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PREFEITURADE

UM NOVO TEMPO PARA TODODS

MUNICIPIO DE GARANHUNS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS

PROCESSO LICITATC')E{IO N° 026/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2024

2° TERMO ADITIVO CONTRATO N° 175/2024 — CPLC

TERMO ADITIVO PARA
PRORROGACAO DE PRAZO
CONTRATUAL, FIRMADO ENTRE
O MUNICIPIO DE GARANHUNS E
A  AGM CONSTRUCAO E
INCORPORACAO LTDA, COMO
MELHOR ABAIXO SE DECLARAM:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GARANHUNS, entidade de direito publico interno, sediado na
Av. Santo Antonio, 126 - Centro, Garanhuns, inscrito no CNPJ sob o n°. 11.303.906/0001-00, neste
ato representada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos, o Sr. Sinval
Rodrigues Albino, inscrita sob o CPF n° 024.886.784-90, RG: 5.354.930 SSP/PE, residente e
domiciliado na Rua Dr. Jair de Melo Aguiar, 104 — Residencial Cidade das Flores — Severino Moraes
Filho — Garanhuns /PE, CEP: 55299-836.

CONTRATADA: AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAOQO LTDA, Pessoa Juridica de Direito
Privado, com sede na Rua Otavio de Miranda , n® 183, Centro, Bom Conselho-PE, CEP 55.330-
000, inscrita no CNPJ N.° 12.558.887/0001-17, neste ato representada por Anabelle Gomes da
Silva, brasileira, solteira, Empresaria, portadora do RG N.° 5.361.102 SDS/PE e CPF N.°
009.679.684-70, residente na Rua Arnébio Coimbra Pinto, n° 350, Heliopdlis, Garanhuns-PE.

CONSIDERANDO, os motivos declarados no Oficio n° 486/2025-SIOSP, da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos, datado do dia 07 de Maio de 2025, inserido nos autos,
bem como o conteddo do Parecer Juridico, emitido pelo Procurador Geral do Municipio de
Garanhuns, o Dr. Paulo André Lima do Couto Soares, OAB/PE N° 16.106, datado do dia 05 de
Maio de 2025, no qual opina pelo deferimento do referido termo.

CONSIDERANDO, os motivos declarados na Justificativa Técnica elaborada pelo Engenheiro

Designado pelo Municipio, o Sr. Raphael Barros de Lima - CREA/PE n° 60273, datado no dia 29
de Abril de 2025.

RESOLVEM, com fundamento no art. 111 da Lei n°® 14.133/21, aditar o Contrato n°® 175/2024,
cujo objeto trata-se da CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA
NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REQUALIFICACAO DE UMA PRACA PUBLICA
LOCALIZADA NA AVENIDA DEPUTADO ALUISIO PINTO, S/N, NO DISTRITO DE SAO
PEDRO, NA CIDADE DE GARANHUNS/PE, firmado em 31 de Outubro de 2024, com Ordem de
Servico expedida em 28 de Novembro de 2024, de acordo com as clausulas e condicdes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado o prazo contratual por 90 (noventa) dias, contados a

_ partir do dia 29 de Maio de 2025.
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PREFEITURADE

UM NOVO TEMPO PARA TODODS

MUNICIPIO DE GARANHUNS
CLAUSULA SEGUNDA - Ficam ratificadas as demais clausulas e condi¢ées do contrato original.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam este Termo Aditivo em 04 (quatro) vias
de igual teor e forma, para um so efeito.

Garanhuns, 12 de Maio de 2025.

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE GARANHUNS/PE
CNPJ N° 11.303.906/0001-00
SINVAL RODRIGUES ALBINO
CPF N° 024.886.784-90
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CONTRATADA:

AGM CONSTRUCAO E INCORPORACAOQO LTDA
CNPJ N° 12.558.887/0001-17
ANABELLE GOMES DA SILVA

CPF N° 009.679.684-70
REPRESENTANTE LEGAL
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