SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PRAGA PUBLICA (PRAGA CIDADE DAS FLORES),
LOCALIZADA NO LOTEAMENTO CIDADE DAS FLORES NO BAIRRO SEVERIANO DE

MORAES FILHO NO MUICIPIO DE GARANHUNS/PE

ENCARGOS SOCIAIS

BANCOS B.D.I.
SINAPI - 12/2025 -
Pernambuco
ORSE - 11/2025 - Sergipe BDI 1 -21,35%
SBC - 12/2025 - RCE - Recife - [BDI 2 - 15,28%
PE
Seinfra 028

N&o Desonerado: embutido nos precos
unitario dos insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO UND 30 DIAS 60 DIAS 90DIAS | 120DIAS | 150DIAS | 180 DIAS TOTAL
RS 60.975,91 60.975,01

10 SERVICOS PRELIMINARES % 100.00% 100.00%

- RS 2.457,28 1.638,18 4.095,46

2.0 MOVIMENTACAO DE TERRA % TR 20,00% 100,00%
RS 27.72524 | 55.450,48 27.72524 | 27.72524 | 138.626,20

4o PISO % 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 100,00%
ACADEMIA AO AR LIVRE E AREAS DE R$ 43.783,26 31.273,76 50.038,02 125.095,04

oL CONVIVENCIAS % 35,00% 25,00% 40,00% 100,00%
RS 12.369,80 | 41.232,67 | 28.862,87 82.465,34

20 QUADRA DE AREIA % 15,00% 50,00% 35,00% 100,00%
R$ 18.546,98 | 18.546,98 37.093,96

6.0 BANCOS % 50,00% 50,00% 100,00%
RS 52700,35 | 31.62561 | 21.083,74 105.418,69

20 PERGOLADO % 50,00% 30,00% 20,00% 100,00%
RS 957031 | 9.570,31 19.140,62

8 CAIXA DE AREIA % 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 5067,33 | 5.067,33 10.134,66

20 MESAS E BANCOS % 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 157743 | 1.051,62 2.629,05

e BANCO ACADEMIA % 60,00% 40,00% 100,00%
~ ] RS 16.271,01 | 32.542,02 | 16.271,01 | 16.271,01 81.355,06

1 INSTALAGOES ELETRICAS % 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 100,00%
. ) RS 2.624,68 | 229660 | 164043 6.561,71

12.0 INSTALACOES HIDRAULICAS % v e e BT
) RS 6.612,43 | 6.612,43 13.224,85

13.0 RESERVATORIO INFERIOR % T T GO0
R$ 5216546 | 39.124,09 | 39.124,09 | 130.413,64

14.0 EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS % o o = o
R$ 2.337,01 2.337,01

150 PINTURA % 100,00% 100,00%
- R$ 4537,70 | 10.587,96 | 15.125,66

U URBANIZAGAO % 30,00% 70,00% 100,00%
3 RS 10.865,07 | 7.349,10 | 14.530,66 | 17.983,84 | 12.631,86 | 7.060,64 70.421,17

Il ADMINISTRAGAO LOCAL % 15,43% 10,44% 20,63% 25,54% 17,94% 10,03% 100,00%
RS 7.689,00 7.689,00

18.0 SERVICOS FINAIS % e RO
TOTAL MENSAL R$ 86.668,06 | 137.099,47 | 238.118,23 | 161.191,18 | 194.302,15 | 94.523.94 | 912.803,03
TOTAL ACUMULADO R$ 86.668,06 | 224.667,53 | 462.785,76 | 623.976,94 | 818.279,09 | 912.803,03 | 912.803,03
PERCENTUAL MENSAL % 9,49% 15,12% 26,09% 17,66% 21,20% 10,36% 100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO 9,49% 24,61% 50,70% 68,36% 89,64% 100,00% 100,00%

Garanhuns, PE 7“ a
Local Nayara Suledddd.Silva Santos

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

Data

Responséavel Técnico

4

Engénheira Civil

Prefeitura Municipal de Garanhuns - CNPJ: 11.303.906/0001-00
Av. Santo Anténio, 126 - Centro, Garanhuns - PE, 55293-904, Fones: 87 3762-7000




