

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO-PE  
CNPJ: 10.131.076/0001-00

**Obra**  
PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA RUA JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS E PINTURA DA COBERTURA DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DE BREJÃO-PE.

**Bancos**  
SINAPI - 08/2021 - Pernambuco  
ORSE - 08/2021 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará

**B.D.I.**  
20,34%

**Encargos Sociais**  
Desonerado: 0,00%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CORROIDA	100,00% 11.589,45	100,00% 11.589,45				
2	REMOÇÃO DE TELHAS E COBERTURA	100,00% 22.386,32		50,00% 11.193,16	50,00% 11.193,16		
3	PINTURAS- PAREDES EXTERNAS, INTERNAS, PORTÕES E PORTAS	100,00% 59.080,74	25,00% 14.770,19	25,00% 14.770,19	25,00% 14.770,19	25,00% 14.770,19	
4	PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA, VIGAS, PILARES E TERCAS	100,00% 25.913,33			50,00% 12.956,67	50,00% 12.956,67	
	PINTURA DE GRADES FRONTAIS DO MURO	100,00% 3.719,52	100,00% 3.719,52				
	ESQUADRIAS	100,00% 307,56					100,00% 307,56
	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00% 692,52					100,00% 692,52
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- REFLETORES	100,00% 151.436,38					100,00% 151.436,38
	PINTURA DA COBERTURA METÁLICA DA GARAGEM DA PREFEITURA	100,00% 23.759,05	50,00% 11.879,53	50,00% 11.879,53			
10	SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DA GARAGEM DA PREFEITURA	100,00% 15.489,60		50,00% 7.744,80	50,00% 7.744,80		
	<b>Porcentagem</b>		<b>13,35%</b>	<b>14,5%</b>	<b>14,84%</b>	<b>8,82%</b>	<b>48,49%</b>
	<b>Custo</b>		<b>41.958,68</b>	<b>45.587,67</b>	<b>46.664,81</b>	<b>27.726,85</b>	<b>152.436,46</b>
	<b>Porcentagem Acumulado</b>		<b>13,35%</b>	<b>27,85%</b>	<b>42,69%</b>	<b>51,51%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Custo Acumulado</b>		<b>41.958,68</b>	<b>87.546,35</b>	<b>134.211,16</b>	<b>161.938,01</b>	<b>314.374,47</b>



POR TAL MOTIVO, A TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
https://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20211214082843.pdf  
assinado por: idUser 83