

IDENTIFICAÇÃO	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A SEDUH/PE E O MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE		
OBJETO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE		
CONCEDENTE	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	DATA BASE	set/22
APELIDO DA OBRA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE	DESONERAÇÃO	NÃO DESONERADO
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE	LOCALIDADE DO SINAPI	PERNAMBUCO-PE
MUNICÍPIO	SALOÁ/PE	BDI 1 (PADRÃO)	22,00%
LOCALIDADE	ZONA URBANA E RURAL, SALOÁ/PE	BDI 2 (DIFERENCIADO)	13,13%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAIS		MÊS 1	MÊS 2
		%	R\$	R\$	R\$
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE	NÃO DESONERADO		50,00%	50,00%
			R\$ 810.661,09	R\$ 810.661,09	R\$ 810.661,11
		% ACUM.		50,00%	100,00%
		R\$ ACUM.		R\$ 810.661,09	R\$ 1.621.322,20
		R\$ 1.621.322,20	100,00%		
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2,19%	50,00%	50,00%
		R\$ 35.519,93		R\$ 17.759,97	R\$ 17.759,97
2.	INSTALAÇÃO DA OBRA		1,26%	50,00%	50,00%
		R\$ 20.379,70		R\$ 10.189,84	R\$ 10.189,85
3.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		96,55%		
		R\$ 1.565.422,57			
3.1.	CAMADA DE ROLAMENTO		92,32%	50,00%	50,00%
		R\$ 1.496.820,11		R\$ 748.410,05	R\$ 748.410,06
3.2.	SINALIZAÇÃO		4,23%	50,00%	50,00%
		R\$ 68.602,46		R\$ 34.301,23	R\$ 34.301,23
	TOTAL	R\$ 1.621.322,20			

14/12/2022
SALOÁ/PE

JOÃO INOCÊNCIO GUIDO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 60.497 D/PE

