



95\_jeslp...:od opeuissse

http://cloud.i-solucoes.in.br/transparenciaMunicipal/download/95\_jeslp...:od opeuissse

PORTAL DA TRANSPARENCIA

**A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP**  
CNPJ 05.468.317/0001-70



**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Bancos**  
SINAPI - 01/2020 - Pernambuco  
ORSE - 10/2022 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará

**Obra**  
COBERTURA DE QUADRA GRANDE PROJETO FNDE, ESC INT JOÃO CABRAL DA SILVA FILHO (SANTA RITA)

**B.D.I.**  
25,0%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	62.390,06	100,00%			
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00%	5.843,20	100,00%			
3	FUNDAÇÕES	100,00%	56,83%	43,17%			
3.1	CONCRETO ARMADO - BLOCOS	100,00%	13.898,31	10.557,73			
3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES	100,00%	13.898,31	10.557,73			
4	SUPERESTRUTURA	100,00%	236.764,07	100,00%			
4.1	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES	100,00%	2.236,15	100,00%			
4.2	ESTRUTURA METÁLICA	100,00%	234.527,92	100,00%			
5	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00%	109.590,59	100,00%			
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	7.530,14	100,00%			
7	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00%	25.796,62	100,00%			
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	100,00%	13.211,12	100,00%			
8.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	100,00%	13.211,12	100,00%			
8.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	100,00%	755,21	100,00%			
8.3	CABOS E FIOS CONDUTORES	100,00%	3.042,55	100,00%			
8.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	100,00%	1.812,92	100,00%			
9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00%	7.600,44	100,00%			
10	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	8.003,50	100,00%			
Porcentagem Custo		1.789,34	16,58%	72,05%	6,73%	4,28%	0,36%
Porcentagem Acumulado		82.131,57	82.131,57	356.912,39	33.326,76	21.214,62	1.789,34
Custo Acumulado		16,58%	16,58%	88,63%	95,36%	99,64%	100,00%
Valor com BDI		82.131,57	102864,4625	548804,95	590463,4	616981,675	619218,35

Comissão de Licitação  
Prefeitura de Brejo Santo

*Jose Luciano Gabriel*  
Sócio - Administrador  
CPF: 034.969.934-80  
RG: 6.093.450 SSP/PE

*Edvaldo Coelho de Silveira*  
Engenheiro de Segurança do Trabalho  
CREA/PE 7143-D