

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO-PE
CNPJ: 10.131.076/0001-00

Obra
Manutenção e Reparos da rede coletora de esgotos e rede de drenagem pluvial, além de passagens molhadas ou sistemas similares, na Zona urbana e Zona rural do Município de Brejão-PE

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Pernambuco
SICRO3 - 10/2022 - Pernambuco
SICRO2 - 11/2016 - Pernambuco
ORSE - 11/2022 -

B.D.I.
25,0%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SINALIZAÇÃO	100,00%	8,33%	8,33%
		6.044.40	503.50	503.50
2	DRENAGEM PLUVIAL E SANEAMENTO	100,00%	8,33%	8,33%
		574.362.00	47.844.35	47.844.35
3	CAIXAS	100,00%	8,33%	8,33%
		100.005.00	8.330.42	8.330.42
4	ALVENARIAS	100,00%	8,33%	8,33%
		94.785.00	7.895.59	7.895.59
5	LIMPEZA	100,00%	8,33%	8,33%
		20.305.00	1.691.41	1.691.41
Porcentagem			8,33%	8,33%
Custo			66.265,27	66.265,27
Porcentagem Acumulada			8,33%	16,66%
Custo Acumulado			66.265,26	132.530,53

THIAGO AMORIM DE MOURA
ENG. CIVIL CREA 6099 D/RN

PRAÇA MELQUIADES BERNARDES - CENTRO - Brejão / PE
(87) 3789-1210 /



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO-PE
CNPJ: 10.131.076/0001-00

Encargos Sociais

Desonerado: 0,00%



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/1-20230511023848.pdf>
 assinado por: idUser 56

90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
503.50	503.50	503.50	503.50	503.50	503.50	503.50	503.50	503.50	505.92
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
47.844.35	47.844.35	47.844.35	47.844.35	47.844.35	47.844.35	47.844.35	47.844.35	47.844.35	48.074.10
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
8.330.42	8.330.42	8.330.42	8.330.42	8.330.42	8.330.42	8.330.42	8.330.42	8.330.42	8.370.42
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
7.895.59	7.895.59	7.895.59	7.895.59	7.895.59	7.895.59	7.895.59	7.895.59	7.895.59	7.933.50
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
1.691.41	1.691.41	1.691.41	1.691.41	1.691.41	1.691.41	1.691.41	1.691.41	1.691.41	1.699.53
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
66.265,27	66.265,27	66.265,27	66.265,27	66.265,27	66.265,27	66.265,27	66.265,27	66.265,27	66.583,47
24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,3%	91,63%	100,0%
198.795,79	265.061,06	331.326,33	397.591,59	463.856,86	530.122,13	596.387,39	662.652,66	728.917,93	795.501,40