



JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Referência: Escola de 12 salas – Padrão FNDE

O contrato de repasse referente **contratação de empresa de engenharia para executar os de construção de uma escola de um pavimento com 12 (doze) salas de aula com quadra, na sede deste município, padrão fnde**, se encontra paralisada devido à falta de recurso oriundos do Governo Federal. Tendo uma data de reinício das atividades indefinida.

Sendo assim, um impeditivo fundamental para a evolução da obra, uma vez que, o município não detém de recurso suficiente para a devida execução da obra.

Jucati, 14 de agosto de 2023.

Atenciosamente,

Clelson Luís Aparecido de Melo
Secretário de Administração

Clelson Luís Aparecido de Melo
Secretário de Administração
Portaria 19/2021



Rua Rui Barbosa, nº 175
Jucati-PE, CEP: 55398-000



CNPJ: 35.450.790/0001-91



(87) 3779.8103 / 3779.8221

