



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI																							
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																							
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03																							
OBRA: CURRAL DE GADO JUCATI 2024																							
LOCAL: RUA PROJETADA 2																							
PROCESSO LICITATÓRIO: 11/2024																							
Tomada de preços: 01/2024														Contrato Nº: 126/2024		VALOR DO CONTRATO INICIAL:		R\$ 189.057,87					
Prazo: 3 meses														Período: 21/12/2024 a 03/01/2025		MEDIÇÃO ACUMULADA		R\$ 183.034,21					
Início: 28/04/2024																SALDO ATUAL:		R\$ 6.025,46					
Empresa: RDG CONSTRUTORA LTDA																ESTA MEDIÇÃO:		R\$ 13.273,21					
CNPJ: 23.159.048/0001-53																DATA:		19/01/2025					
																ACUMULADO (%):		99,81%					
ITEMS Nº	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR								
					QUANTIDADES			QTDE	VALOR UNIT	V. TOTAL	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%						
					CTR	UNITÁRIO	TOTAL																
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES:				R\$ 7.048,02			R\$ -			R\$ 7.048,02			R\$ -							
1.1	103680	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 63/2022, PS	m²	6,00	R\$ 375,48	R\$ 2.252,88					6,00	R\$ 2.252,88	100,00%	-	R\$ -	0,00%						
1.2	99009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2016	M	65,32	R\$ 73,41	R\$ 4.795,14					65,32	R\$ 4.795,14	100,00%	-	R\$ -	0,00%						
2.0			INFRAESTRUTURA				R\$ 2.428,29			R\$ -			R\$ 2.428,29			R\$ -							
2.1	98126	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 09/2017	m³	4,82	R\$ 365,45	R\$ 1.761,46					4,82	R\$ 1.761,46	100,00%	-	R\$ -	0,00%						
2.2	3935/00	SINAPI	ALVENARIA EM TUJOLO CERÂMICO FURADO 19X19X19CM - 1 VEZ (ESPESURA 19 CM) ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA). PREPARO MANUAL. JUNTAS 1 CM	m²	6,50	R\$ 102,59	R\$ 666,83					6,50	R\$ 666,83	100,00%	-	R\$ -	0,00%						
3.0			SUPERESTRUTURA				R\$ 16.325,93			R\$ 7.571,13			R\$ 16.325,93			R\$ -							
3.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	71,90	R\$ 97,24	R\$ 9.991,55					71,90	R\$ 6.991,55	100,00%	-	R\$ -	0,00%						
3.2	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREIA, FCK = 25 MPa. AF. 11/2022	m²	0,13	R\$ 3.153,47	R\$ 409,95					0,13	R\$ 409,95	100,00%	-	R\$ -	0,00%						
3.3	101983	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 18+5. AF. 11/2020, PA	m²	31,00	R\$ 244,23	R\$ 7.571,13	31,00	R\$ 244,23	R\$ 7.571,13		31,00	R\$ 7.571,13	100,00%	-	R\$ -	0,00%						
3.4	80190	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 63/2016	M	4,00	R\$ 57,32	R\$ 229,28					4,00	R\$ 229,28	100,00%	-	R\$ -	0,00%						
3.5	92205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF. 03/2016	M	24,10	R\$ 46,64	R\$ 1.124,02					24,10	R\$ 1.124,02	100,00%	-	R\$ -	0,00%						
4.0			PISO				R\$ 4.667,80			R\$ -			R\$ 4.667,80			R\$ -							



Rua Rui Barbosa, nº 175
Jucati-PE, CEP: 55398-000



CNPJ: 35.450.790/0001-91



(87) 3779.8103 / 3779.8221



José Matheus Freire Lima Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PE 1620119920-0



4.1	85241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADERS. ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	m²	22,49	R\$ 38,15	R\$ 857,99				22,49	857,99	100,00%	-	R\$ -	0,00%
4.2	94962	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM. ARMADO. AF. 09/2022	m²	24,40	R\$ 93,97	R\$ 2.292,86				24,40	2.292,86	100,00%	-	R\$ -	0,00%
4.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 02/2023, PE	m²	22,49	R\$ 67,45	R\$ 1.516,95		R\$ -		22,49	R\$ 1.516,95	100,00%	-	R\$ -	0,00%
5.8			REVESTIMENTO				R\$ 17.378,27		R\$ -			R\$ 15.770,78			R\$ 1.607,49	
5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	m²	170,14	R\$ 5,23	R\$ 893,23				170,14	R\$ 893,23	100,00%	-	R\$ -	0,00%
5.2	87777	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PLANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁZIOS. ESPESURA DE 25 MM. AF. 09/2023	m²	170,14	R\$ 70,70	R\$ 12.028,89				170,14	R\$ 12.028,89	100,00%	-	R\$ -	0,00%
5.3	104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023, PE	m²	39,78	R\$ 112,02	R\$ 4.456,15				25,43	R\$ 2.849,59	63,93%	14,35	R\$ 1.607,49	36,07%
6.8			COBERTURA				R\$ 1.987,70		R\$ -			R\$ 1.987,70			R\$ -	
6.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E * 8 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 07/2019	m²	26,00	R\$ 78,45	R\$ 1.987,70				26,00	R\$ 1.987,70	100,00%	-	R\$ -	0,00%
7.8			ESQUADRIAS				R\$ 3.544,47		R\$ -			R\$ 3.544,47			R\$ -	
7.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	R\$ 983,67	R\$ 983,67				1,00	R\$ 983,67	100,00%	-	R\$ -	0,00%
7.2	94870	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	1,00	R\$ 283,56	R\$ 283,56				1,00	R\$ 283,56	100,00%	-	R\$ -	0,00%
7.3	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	2,94	R\$ 688,34	R\$ 2.023,71				2,94	R\$ 2.023,71	100,00%	-	R\$ -	0,00%
7.4	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	0,32	R\$ 792,31	R\$ 253,53				0,32	R\$ 253,53	100,00%	-	R\$ -	0,00%
8.8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 2.883,02		R\$ -			R\$ 2.883,02			R\$ -	
8.1	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UN	1,00	R\$ 85,25	R\$ 85,25				1,00	R\$ 85,25	100,00%	-	R\$ -	0,00%
8.2	97801	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	2,00	R\$ 457,98	R\$ 915,96				2,00	R\$ 915,96	100,00%	-	R\$ -	0,00%
8.3	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 3P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO. AF. 11/2022	UN	4,00	R\$ 166,02	R\$ 664,08				4,00	R\$ 664,08	100,00%	-	R\$ -	0,00%
8.4	104473	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 11/2022	UN	3,00	R\$ 197,50	R\$ 592,50				3,00	R\$ 592,50	100,00%	-	R\$ -	0,00%
8.5	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	4,00	R\$ 51,87	R\$ 208,68				4,00	R\$ 208,68	100,00%	-	R\$ -	0,00%
8.6	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 79,72	R\$ 79,72				1,00	R\$ 79,72	100,00%	-	R\$ -	0,00%
8.7	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 83,34	R\$ 83,34				1,00	R\$ 83,34	100,00%	-	R\$ -	0,00%



Rua Rui Barbosa, nº175
Jucati-PE, CEP: 55398-000

CNPJ: 35.450.790/0001-91


(87) 3779.8103 / 3779.8221



José Manoel F. Lima Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PE 1020119920-0



8.8	83863	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	R\$ 83,34	R\$ 83,34				1,00	R\$ 83,34	100,00%	-		R\$ -	0,00%	
8.9	98386	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2023	UN	1,00	R\$ 173,15	R\$ 173,15				1,00	R\$ 173,15	100,00%	-		R\$ -	0,00%	
9.0			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				R\$ 9.583,84		R\$ -			R\$ 6.589,67			R\$ 3.003,17			
9.1	102622	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUIDOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2021	UN	1,00	R\$ 713,36	R\$ 713,36				1,00	R\$ 713,36	100,00%	-		R\$ -	0,00%	
9.2	88957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUIDOS RAÍSSO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF: 12/2014	UN	4,00	R\$ 161,80	R\$ 647,20				4,00	R\$ 647,20	100,00%	-		R\$ -	0,00%	
9.3	104676	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO) EM PVC, SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RAÍSSO, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E PRAÇOS EM PREDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF: 05/2023	UN	2,00	R\$ 473,44	R\$ 946,88				2,00	R\$ 946,88	100,00%	-		R\$ -	0,00%	
9.4	98062	SINAPI	TANQUE SEPTICO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF: 12/2020	UN	1,00	R\$ 4.273,23	R\$ 4.273,23				1,00	R\$ 4.273,23	100,00%	-		R\$ -	0,00%	
9.5	98094	SINAPI	BUMBURO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=0,9 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF: 12/2020	UN	1,00	R\$ 3.003,17	R\$ 3.003,17				0,00	R\$ -	0,00%	1,00		R\$ 3.003,17	100,00%	
10.0			LOUÇAS E ACESSÓRIOS				R\$ 2.432,14		R\$ 172,22			R\$ 2.432,14			R\$ -			
10.1	88931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	2,00	R\$ 974,17	R\$ 1.948,34		R\$ -		2,00	R\$ 1.948,34	100,00%	-		R\$ -	0,00%	
10.2	88903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 48 X 88CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	2,00	R\$ 436,23	R\$ 876,46		R\$ -		2,00	R\$ 876,46	100,00%	-		R\$ -	0,00%	
10.3	11793	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	2,00	R\$ 88,11	R\$ 172,22	2,00	R\$ 88,11	R\$ 172,22	100%	2,00	R\$ 172,22	100,00%	-		R\$ -	0,00%
10.4	11758	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UN	2,00	R\$ 117,56	R\$ 235,12		R\$ -		2,00	R\$ 235,12	100,00%	-		R\$ -	0,00%	
11.0			FORRO				R\$ 1.331,85			R\$ 1.331,86		R\$ 1.331,85			R\$ -			
11.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF: 05/2023, PS	m²	22,49	R\$ 59,22	R\$ 1.331,85	22,49	R\$ 59,22	R\$ 1.331,86		22,49	R\$ 1.331,85	100,00%	-		R\$ -	0,00%
12			PINTURA				R\$ 2.784,17			R\$ 2.784,19		R\$ 2.784,17			R\$ -			
12.1	88455	SINAPI	FUNDO BELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF: 04/2023	m²	130,53	R\$ 4,91	R\$ 649,90	130,53	R\$ 4,91	R\$ 649,90	100%	130,53	R\$ 649,90	100,00%	-		R\$ -	0,00%
12.2	88456	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF: 04/2023	m²	74,18	R\$ 15,09	R\$ 1.119,37	74,18	R\$ 15,09	R\$ 1.119,38	100%	74,18	R\$ 1.119,37	100,00%	-		R\$ -	0,00%
12.3	88457	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF: 06/2014	m²	33,86	R\$ 17,80	R\$ 592,95	33,86	R\$ 17,80	R\$ 592,95	100%	33,86	R\$ 592,95	100,00%	-		R\$ -	0,00%
12.4	88458	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF: 06/2014	m²	22,49	R\$ 19,16	R\$ 431,35	22,49	R\$ 19,16	R\$ 431,36	100%	22,49	R\$ 431,35	100,00%	-		R\$ -	0,00%
13			CERCADO				R\$ 116.692,17			R\$ 1.412,82		R\$ 115.849,38			R\$ 1.412,82			
13.1	010-	Próprio	TÁBUA DE MADEIRA DE LEI 2,5 X 15,0 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	1.475,08	R\$ 34,34	R\$ 50.654,24				0,00%	1475,08	R\$ 50.654,25	100,00%	-		0,00%	
13.2	011-	Próprio	CANCELA DE MADEIRA APARELHADA 1,35X3,50M EM MACARANDUBA OU EQUIVALENTE, INCLUIDO DOBRADIÇAS	UN	15,00	R\$ 706,41	R\$ 10.596,15	2,00	R\$ 706,41	R\$ 1.412,82	13,33%	13,00	R\$ 9.183,33	89,67%	2,00	R\$ 1.412,82	13,33%	
13.3	012-	Próprio	ESTACA DE MADEIRA QUADRADO NÃO APARELHADO 10 X 10 CM, EM MACARANDUBA/MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	UN	96,00	R\$ 417,38	R\$ 40.068,48				0,00%	96,00	R\$ 40.068,48	100,00%	-		0,00%	
13.4	009-	Próprio	ESTACA DE MADEIRA QUADRADO NÃO APARELHADO 10 X 10 CM, EM MACARANDUBA/MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	UN	70,00	R\$ 219,10	R\$ 15.343,30				0,00%	70,00	R\$ 15.343,30	100,00%	-		0,00%	
							R\$ 189.057,67			R\$ 13.272,21		R\$ 183.034,20			R\$ 6.023,48			



RDG CONSTRUTORA LTDA
NATÁLIA Mª C.MDNIZ
SÓCIA ADMINISTRADORA

Rua Rui Barbosa, nº 175
Jucati-PE, CEP: 55398-000

CNPJ: 35.450.790/0001-91

FRANCISCO HENRIQUE C. I DA SILVA
ENG. CIVIL - CREA-PE 38306
RNP 1805284525

(87) 3779.8103 / 3779.8221



José Márcio Pereira Lima Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PE 1620119920-0