

DECLARAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE OBRA

DECLARO para os devidos fins, que a obra denominada " Reabilitação e urbanização acessive de duas praças, no Município de Canhotinho-PE", encontra-se paralisada.

Motivo da Paralisação:	Abandono da obra pela empresa executora
Responsável pela Paralisação/inexecução:	Taruanda Empreendimentos LTDA
Data Prevista para reinício:	Nao tendo previsão, aguardando liberação da caixa economica federa para nova licitação

SANDRA REJANE
LOPES DE
BARROS:652532134
49

Assinado de forma digital
por SANDRA REJANE LOPES
DE BARROS:65253213449
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20895

Sandra Rejane Lopes de Barros
Prefeita do Município de Canhotinho