



BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO  
Empreitada Preço Global

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                       |                                     |                            |                                                                                           |                       |                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO                           | Nº SICONV                           | GESTOR                     | PROGRAMA                                                                                  | AÇÃO / MODALIDADE     | RECURSO                            |
| 1035.083-11                           | 083/7836                            | MCDI / PLANEJAMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANO                                                                       |                       | OGU não-PAC                        |
| PROponente / Tomador                  |                                     |                            | Município / UF                                                                            | Localidade / Endereço | Apelido do Empreendimento          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO-PE |                                     |                            | CANHOTINHO-PE                                                                             | CANHOTINHO-PE         | OBRA DE REABILITAÇÃO E URBANIZAÇÃO |
| Nº CTEF                               | EMPRESA EXECUTORA                   | CNPJ                       | Objeto do CTEF                                                                            | Início da Obra        |                                    |
| 193/2024                              | INJETEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 23.085.532/0001-74         | OBRA DE REABILITAÇÃO E URBANIZAÇÃO ACESSÍVEL DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO/PE | 01/10/2024            |                                    |

Realizado Acumulado: 70,03%

Período: 25/02/2025 A 24/04/2025

Medição: 03

Número de linhas do BM: 59

| Orçamento Contratado |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | Evolução Física (%) |         |                         | Evolução Financeira (R\$) |            |                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------|-------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|
| Item                 | Discriminação                                                                                                                                                                                                                                           | Preço Total (R\$) | Acum. Anterior      | Período | Acum. Incluindo Período | Acum. Anterior            | Período    | Acum. Incluindo Período |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                         | 473.653,33        | 47,22               | 22,81   | 70,03                   | 223.682,54                | 108.038,39 | 331.720,93              |
| 1.                   | OBRA DE ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E DE LAZER NA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO PAQUEVIRA - CANHOTINHO-PE                                                                                                                     | 343.447,84        | 37,19               | 27,33   | 64,52                   | 127.733,22                | 93.871,94  | 221.605,16              |
| 1.1.                 | ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                                               | 1.565,21          | -                   | -       | -                       | -                         | -          | -                       |
| 1.1.0.1.             | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                                          | 1.565,21          | -                   | -       | -                       | -                         | -          | -                       |
| 1.2.                 | REVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                           | 1.192,61          | -                   | -       | -                       | -                         | -          | -                       |
| 1.2.0.1.             | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022                                                                                                           | 121,03            | -                   | -       | -                       | -                         | -          | -                       |
| 1.2.0.2.             | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | 1.071,58          | -                   | -       | -                       | -                         | -          | -                       |
| 1.3.                 | PISO                                                                                                                                                                                                                                                    | 97.336,96         | -                   | 96,44   | 96,44                   | -                         | 93.871,94  | 93.871,94               |
| 1.3.0.1.             | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                   | 1.541,60          | -                   | -       | -                       | -                         | -          | -                       |
| 1.3.0.2.             | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                                                                                    | 14.810,86         | -                   | 100,00  | 100,00                  | -                         | 14.810,86  | 14.810,86               |
| 1.3.0.3.             | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                                                                                       | 79.061,08         | -                   | 100,00  | 100,00                  | -                         | 79.061,08  | 79.061,08               |
| 1.3.0.4.             | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, LADRILHO HIDRÁULICO 20X20 CM AMARELO ESPESSURA 2 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. (SINAPI 104658)                                                                                                                 | 1.923,42          | -                   | -       | -                       | -                         | -          | -                       |
| 1.4.                 | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.549,65         | -                   | -       | -                       | -                         | -          | -                       |
| 1.4.0.1.             | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                               | 934,98            | -                   | -       | -                       | -                         | -          | -                       |
| 1.4.0.2.             | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                                    | 3.005,59          | -                   | -       | -                       | -                         | -          | -                       |
| 1.4.0.3.             | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                                                                                              | 6.608,98          | -                   | -       | -                       | -                         | -          | -                       |
| 1.5.                 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                   | 127.733,22        | 100,00              | -       | 100,00                  | 127.733,22                | -          | 127.733,22              |
| 1.5.0.1.             | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A - INCLUSIVE POSTE DE CONCRETO (CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 101489)                                                                             | 2.509,73          | 100,00              | -       | 100,00                  | 2.509,73                  | -          | 2.509,73                |
| 1.5.0.2.             | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                                                                                     | 3.951,31          | 100,00              | -       | 100,00                  | 3.951,31                  | -          | 3.951,31                |
| 1.5.0.3.             | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                          | 8.847,10          | 100,00              | -       | 100,00                  | 8.847,10                  | -          | 8.847,10                |

| Orçamento Contratado |                                                                                                                                                                                         |                   | Evolução Física (%) |         |                         | Evolução Financeira (R\$) |           |                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------|-------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|
| Item                 | Discriminação                                                                                                                                                                           | Preço Total (R\$) | Acum. Anterior      | Período | Acum. Incluindo Período | Acum. Anterior            | Período   | Acum. Incluindo Período |
| 1.5.0.4.             | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020                                         | 2.915,16          | 100,00              | -       | 100,00                  | 2.915,16                  | -         | 2.915,16                |
| 1.5.0.5.             | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO C/04 PÉTALAS E LÂMPADAS DE LED 120W, MONTADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO CIRCULAR, CHUMBADOR DE AÇO E FIAÇÃO - H=9M (MOD. AV. AGAMENOM MAGALHÃES CARUARU)        | 109.509,92        | 100,00              | -       | 100,00                  | 109.509,92                | -         | 109.509,92              |
| 1.6.                 | PAISAGISMO                                                                                                                                                                              | 105.070,29        | -                   | -       | -                       | -                         | -         | -                       |
| 1.6.1.               | PERGOLADOS                                                                                                                                                                              | 48.612,00         | -                   | -       | -                       | -                         | -         | -                       |
| 1.6.1.1.             | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - PARA PEGOLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (09858/ORSE)                           | 16.168,72         | -                   | -       | -                       | -                         | -         | -                       |
| 1.6.1.2.             | VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - PARA PEGOLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (09858/ORSE)                          | 5.153,91          | -                   | -       | -                       | -                         | -         | -                       |
| 1.6.1.3.             | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - PARA PEGOLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (09858/ORSE)                         | 27.289,37         | -                   | -       | -                       | -                         | -         | -                       |
| 1.6.2.               | BANCOS                                                                                                                                                                                  | 37.897,99         | -                   | -       | -                       | -                         | -         | -                       |
| 1.6.2.1.             | BANCO EM MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME DETALHE DO PROJETO (00063/ORSE)                                        | 37.897,99         | -                   | -       | -                       | -                         | -         | -                       |
| 1.6.3.               | CORRIMÃO E EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADE FÍSICA                                                                                                                                             | 4.543,58          | -                   | -       | -                       | -                         | -         | -                       |
| 1.6.3.1.             | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS                                                                                                           | 4.543,58          | -                   | -       | -                       | -                         | -         | -                       |
| 1.6.4.               | GRAMADO                                                                                                                                                                                 | 14.016,72         | -                   | -       | -                       | -                         | -         | -                       |
| 1.6.4.1.             | GRAMA ESMERALDA EM MUDAS, FORNECIMENTO E PLANTIO (CONFORME COMPOSIÇÃO 02395/ORSE)                                                                                                       | 14.016,72         | -                   | -       | -                       | -                         | -         | -                       |
| 2.                   | REFORMA COM ADEQUAÇÃO PARA ÁREA DE LAZER DA PRAÇA SEDE DO BAIRRO ELISA HOLANDA - CANHOTINHO-PE                                                                                          | 130.205,49        | 73,69               | 10,88   | 84,57                   | 95.949,32                 | 14.166,45 | 110.115,77              |
| 2.1.                 | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                   | 52.540,85         | 65,38               | -       | 65,38                   | 34.348,91                 | -         | 34.348,91               |
| 2.1.0.1.             | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (CONFORME COMPOSIÇÃO 00051/ORSE)                                                                                                   | 3.968,30          | -                   | -       | -                       | -                         | -         | -                       |
| 2.1.0.2.             | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE | 10.394,28         | -                   | -       | -                       | -                         | -         | -                       |
| 2.1.0.3.             | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR (CONFORME COMPOSIÇÃO 09416/ORSE)                                   | 3.829,36          | -                   | -       | -                       | -                         | -         | -                       |
| 2.1.0.4.             | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018                                                                                                                                            | 34.348,91         | 100,00              | -       | 100,00                  | 34.348,91                 | -         | 34.348,91               |
| 2.2.                 | DEMOLIÇÕES                                                                                                                                                                              | 1.226,57          | 100,00              | -       | 100,00                  | 1.226,57                  | -         | 1.226,57                |
| 2.2.0.1.             | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO (CONFORME COMPOSIÇÃO 00021/ORSE)                                                                                                         | 1.226,57          | 100,00              | -       | 100,00                  | 1.226,57                  | -         | 1.226,57                |
| 2.3.                 | LOCAÇÃO DA OBRA                                                                                                                                                                         | 1.766,09          | 100,00              | -       | 100,00                  | 1.766,09                  | -         | 1.766,09                |
| 2.3.0.1.             | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (CONFORME COMPOSIÇÃO SEINFRA C1630)                                                                                                              | 1.766,09          | 100,00              | -       | 100,00                  | 1.766,09                  | -         | 1.766,09                |
| 2.4.                 | PISO                                                                                                                                                                                    | 20.774,27         | 31,81               | 68,19   | 100,00                  | 6.607,82                  | 14.166,45 | 20.774,27               |
| 2.4.0.1.             | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024   | 6.607,82          | 100,00              | -       | 100,00                  | 6.607,82                  | -         | 6.607,82                |
| 2.4.0.2.             | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                       | 13.679,61         | -                   | 100,00  | 100,00                  | -                         | 13.679,61 | 13.679,61               |
| 2.4.0.3.             | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, LADRILHO HIDRÁULICO 20X20 CM AMARELO ESPESSURA 2 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. (SINAPI 104658)                                                 | 486,84            | -                   | 100,00  | 100,00                  | -                         | 486,84    | 486,84                  |
| 2.5.                 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO                                                                                                                                                                   | 51.999,93         | 100,00              | -       | 100,00                  | 51.999,93                 | -         | 51.999,93               |
| 2.5.0.1.             | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A - INCLUSIVE POSTE DE CONCRETO (CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 101489)             | 2.509,73          | 100,00              | -       | 100,00                  | 2.509,73                  | -         | 2.509,73                |

| Orçamento Contratado |                                                                                                                                                                                          |                   | Evolução Física (%) |         |                         | Evolução Financeira (R\$) |         |                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|
| Item                 | Discriminação                                                                                                                                                                            | Preço Total (R\$) | Acum. Anterior      | Período | Acum. Incluindo Período | Acum. Anterior            | Período | Acum. Incluindo Período |
| 2.5.0.2.             | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                      | 1.949,51          | 100,00              | -       | 100,00                  | 1.949,51                  | -       | 1.949,51                |
| 2.5.0.3.             | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                           | 4.365,01          | 100,00              | -       | 100,00                  | 4.365,01                  | -       | 4.365,01                |
| 2.5.0.4.             | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020                                          | 1.371,84          | 100,00              | -       | 100,00                  | 1.371,84                  | -       | 1.371,84                |
| 2.5.0.5.             | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO C/01 PÉTALA E REFLETOR DE LED 200W, MONTADA EM POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO E CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO - H=7M | 41.803,84         | 100,00              | -       | 100,00                  | 41.803,84                 | -       | 41.803,84               |
| 2.6.                 | PAISAGISMO                                                                                                                                                                               | 1.897,78          | -                   | -       | -                       | -                         | -       | -                       |
| 2.6.1.               | GRAMADO                                                                                                                                                                                  | 1.197,84          | -                   | -       | -                       | -                         | -       | -                       |
| 2.6.1.1.             | GRAMA ESMERALDA EM MUDAS, FORNECIMENTO E PLANTIO (CONFORME COMPOSIÇÃO 02395/ORSE)                                                                                                        | 788,05            | -                   | -       | -                       | -                         | -       | -                       |
| 2.6.1.2.             | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018                                                                                                                                          | 409,89            | -                   | -       | -                       | -                         | -       | -                       |
| 2.6.2.               | EQUIPAMENTO DE ATIVIDADE FÍSICA                                                                                                                                                          | 699,84            | -                   | -       | -                       | -                         | -       | -                       |
| 2.6.2.1.             | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS                                                                                                            | 699,84            | -                   | -       | -                       | -                         | -       | -                       |

Obs:

Obs 2: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

CANHOTINHO-PE, 24 de abril de 2025

Local e Data

*Edmilson Fabrício A. de Oliveira*

Resp. Técnico Fiscalização: EDMILSON FABRÍCIO ALMEIDA DE

CREA/CAU: 1816215180

ART/RRT: PE2023097775