



06º TERMO ADITIVO

06º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 007/2021 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede executiva na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, n.º 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do CPF nº 027.702.354-86 e RG nº 4.455.781 SDS/PE, e;

REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.363.398/0001-26, com sede na Av. Henrique de Holanda, nº 2137, Matriz, Vitória de Santo Antão, neste ato representado pelo Sr. **BRUNO PIMENTEL SANTOS**, portador da RG nº 6.905.718 SDS e CPF/MF nº 082.651.684-03, residente e domiciliado na Cidade Vitória de Santo Antão.

Resolvem celebrar o presente Termo Aditivo decorrente a Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em piso intertravado, com terraplenagem, meio fio, passeio (calçadas) e sarjeta nas seguintes localidades: Rua Amaro Batista no Bairro São Francisco; trecho da rua Maria Aurora Virgínio no bairro São Francisco; trecho da rua Jaime Batista Lima no Bairro São Francisco e Rua projetada 10 no conjunto residencial Miguel Arraes (contrato de repasse nº 1065447-13- SICONV nº 884611/2019- Ministério do Desenvolvimento Regional/ Caixa Econômica Federal/ Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira). Contrato nº 007/2021 referente ao Processo Licitatório nº 003/2021, independentemente de sua transcrição, observando-se as disposições legais atinentes à matéria, e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente TERMO ADITIVO é a renovação de prazo referente à Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em piso intertravado, com terraplenagem, meio fio, passeio (calçadas) e sarjeta nas seguintes localidades: Rua Amaro

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº 20 – Centro - Afogados da Ingazeira - PE
CEP: 56800-000 / Fone: (87) 3838-1235





Batista no Bairro São Francisco; trecho da rua Maria Aurora Virgínio no bairro São Francisco; trecho da rua Jaime Batista Lima no Bairro São Francisco e Rua projetada 10 no conjunto residencial Miguel Arraes (contrato de repasse n.º 1065447-13- SICONV n.º 884611/2019- Ministério do Desenvolvimento Regional/ Caixa Econômica Federal/ Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira).

CLAÚSULA SEGUNDA - DO PRAZO

O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do prazo contratual, com termo inicial em 14 de novembro de 2022, ficando seu término para 10/04/2023.

CLAÚSULA TERCEIRA- DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

CLAÚSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste CONTRATO.


E por estarem justos e acordados, firmam o Presente CONTRATO, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Afogados da Ingazeira/PE, 11 de novembro de 2022.


ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE
Prefeito- CONTRATANTE


REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1 

- 2 





COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 130/2022

Afogados da Ingazeira, 5 de setembro de 2022.

A Senhora
Paula Regina da Silva
Assessora Jurídica
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assunto: **Solicitar Termo Aditivo de prazo**

Cumprimentando-a cordialmente, vimos solicitar apreciação e emissão dos **termos aditivos de prazo**, vinculado aos contratos mencionados abaixo.

CONTRATO	EMPRESA	PRAZO INICIAL	PRAZO FINAL
007/2021	Realiza construções e reformas LTDA	14/11/2022	10/04/2023
036/2021	DNJ Construções LTDA-ME	10/10/2022	06/02/2023

Atenciosamente,


GUILHERME H. SATHLER
Secretário Adjunto Controle Interno
MAT 21158-1

ALBERTO SEABRA C. NOGUEIRA NETO
Secretário do Controle Interno





TERMO DE COMPROMISSO DE DOTACÃO

A. PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS e a empresa REALIZA SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, inscrita no CNPJ: 23.363.398/0001-26 por estarem de pleno acordo, assinam o respectivo TERMO DE COMPROMISSO para elaboração de TERMO ADITIVO, de acordo com as especificações abaixo:

TOMADA DE PREÇO Nº: 001/2021

TIPO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

CONTRATO Nº 007/2021

PROCESSO LICITATORIO Nº: 003/2021

Vigência: 5 (cinco) meses

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM TERRAPLENAGEM, MEIO FIO, PASSEIO (CALÇADAS) E SARJETA NAS SEGUINTE LOCALIDADES: RUA AMARO BATISTA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO; TRECHO DA RUA MARIA AURORA VIRGÍNIO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO; TRECHO DA RUA JAIME BATISTA LIMA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO E RUA PROJETADA 10 NO CONJUNTO RESIDENCIAL MIGUEL ARRAES (CONTRATO DE REPASSE Nº 1065447-13 – SICONV Nº 884611/2019 – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA)

Afogados da Ingazeira – PE, 01 de Setembro de 2022.

Silvano Jackson Queiroz de Brito
Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos

REALIZA SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES E REFORMAS LTDA,
23.363.398/0001-26

