

# Governo Municipal de Brejão

## TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO

**Origem:** Processo Licitatório nº 012/2023.  
Tomada de Preços nº 003/2023.  
Contrato Administrativo PMB nº: 026-04/2023.

**EMENTA:** 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O **MUNICÍPIO DE BREJÃO - PE**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.131.076/0001-00, E DO OUTRO, empresa **JM PINTO E AQUINO LTDA ERP - CONTRUTORA SERRA DE PEDRA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.416.808/0001-12.

**OBJETO:** ADITAMENTO PARA A **PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO E ALTERAÇÕES POSTERIORES.**

O Termo Aditivo do Contrato Administrativo para a objeto a capina manual e/ou mecânica, roçagem manual e/ou mecânica, destocamento e remoção de vegetação rasteira, arbustiva e de árvores de pequeno porte, com carga manual e/ou mecânica de material de qualquer natureza sobre caminhão, deixando área livre, desta forma dando-se melhoramento e recuperação dos terrenos, através do procedimento licitatório em epígrafe.

**Justifica-se** decorrente das seguintes considerações:

**Considerando** o procedimento de Aditamento Contratual é totalmente legal e não fere nenhum disposto da Lei Federal nº 8.666/93, e nem mesmo o próprio Contrato realizado entre as partes através de um Termo Aditivo entre as partes;

**Considerando** que esta municipalidade está observando as normas legais vigentes, e aplicação da melhor forma de atendimento, visando uma eficaz e eficiente prestação de serviço;

**Considerando** a possibilidade da prorrogação contratual em virtude do interesse público pela prestação de serviços, faz-se necessário ressaltar que alteração ocorrida está atendida aos Princípios da Legalidade e da Economicidade;

**Considerando** pelo presente termo aditivo em conformidade com o art. 65, inciso II e art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos), as partes resolvem em comum acordo, e,

**Considerando** por fim, que a Gestora autoriza com objetivo prorrogação do Contrato Administrativo da prestação de Serviços de capinação e roçagem deste município. Assim, pelas razões elencadas, verifica-se que estão atendidos aos princípios da legalidade e da economicidade, em razão dos quais se procede firmar o presente **TERMO ADITIVO** para prorrogação contratual na Cláusula Terceira.

**Considerando** por fim, pelo presente termo aditivo em conformidade com o art. 65, inciso II, o art. 57, § 2º e art. 58, inciso I da Lei Federal nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos) as partes resolvem em comum acordo, firmar o presente **TERMO ADITIVO.**

Pelo presente instrumento público de Termo Aditivo e na melhor forma de direito, que entre si firmam, como:

# Governo Municipal de Brejão

a) **CONTRATANTE**, o **MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.131.076/0001-00, com estabelecida na Praça Melquiades Bernardo, nº 01, Centro, Brejão/PE, neste ato representado legalmente pela sua Prefeita, Sra. Dra. **Elisabeth Barros de Santana**, brasileira, inscrito no CPF/MF sob o nº \*\*.926.744-\*\*, e na CI-RG sob o nº \*.710.\*\*\* - SDS/PE, residente e domicílio na Fazenda Jenipapo, nº 20, Zona Rural, nesta Cidade de Brejão, e, outro lado,

b) Denominada como **Contratada**, a Empresa **JM Pinto e Aquino LTDA EPP – Construtora Serra de Pedra**, sede na Rua José Tenório Pinto, nº 2-A cidade Brejão, Estado Pernambuco, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.416.808/0001-12, neste ato representado pelo Senhor **João Pinto de Barros**, inscrito no CPF/MF sob o nº \*\*.462.634-\*\* e Registro Geral – RG sob o nº \*\*.31\* -SSP/PE.

Resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato mediante as cláusulas que seguem:

## 1.0. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Termo Aditivo a alteração da **CLÁUSULA SEXTA** do Contrato Administrativo PMB nº 026-04/2023, firmado em 19 de abril de 2023, presente documento têm por si, ajustado, na melhor forma do direito, e tendo em vista as considerações acima apresentadas à **prorrogação da vigência**.

1.2. O presente documento tem por si, ajustado, na melhor forma do direito, e tendo em vista as considerações acima apresentadas, com fulcro com art. 65, inciso II, art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993.

## 2.0. CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO

2.1. Fica alterado a Cláusula Sexta do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

### “3.0 - CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO”

3.1 - O presente Termo Aditivo terá vigência de **12 (doze) meses** a partir de **19 de abril de 2024**, e **término no dia 19 de abril de 2025**, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite máximo previsto no art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, e contrato.

## 3.0. CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA

3.1. Justifica-se a celebração do presente aditivo, tal solicitação tem como objetivo a dilatação de prazo contratual inicial consiste na necessidade de continuidade dos serviços de capinação e roçagem para o pleno funcionamento das vias públicas municipais.

## 4.0. CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da execução do presente termo ocorrerão à conta do orçamento das CONTRATANTES, aprovado para o referido exercício financeiro.

Unidade Orçamentária	27	Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos
Projeto/ Atividade	15.122.1503.2071	Manutenção das Atividades da Unidade
Projeto/ Atividade	15.452.1503.2072	Serviços Urbanos, Inc.Coleta de Lixo e Iluminação Pública
Classificação Econômica	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

# Governo Municipal de Brejão

## 5.0. CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

5.1. O presente **TERMO ADITIVO** será publicado, por extrato, no átrio da Prefeitura Municipal de Brejão-PE, e no Diário Oficial dos Municípios - DOM, nos termos do art. 61, Parágrafo Único, da Lei Federal nº 8.666/1993.

## 6.0. CLÁUSULA SEXTA – RATIFICAÇÃO

6.1. São ratificadas todas as demais Cláusulas e condições dos **Contratos Administrativos**, e alterações posteriores, que não tenham sido alteradas e não conflitantes, implícita ou explicitamente, por este instrumento.


## 7.0. CLÁUSULA SÉTIMA – FORO

7.1. Na esteira da Lei Federal de Licitações e Contratos, para as questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Garanhuns - PE, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

7.2. Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavra-se o presente instrumento de Termo Aditivo de Prazo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA e pelas testemunhas abaixo.

Brejão (PE), 18 de abril de 2024.

  
Dra. **Elisabeth Barros de Santana**  
Prefeita  
**CONTRATANTE**

  
**J. M. PINTO E AQUINO LTDA - EPP**  
**JM PINTO E AQUINO LTDA EPP - (Construtora Serra de Pedra)**  
CNPJ/MF sob o nº 24.416.808/0001-12  
Representado pelo Sr. **João Pinto de Barros**  
CPF/MF sob o nº \*\*\*.462.634-\*\* e RG sob o nº \*\*\*.31\*-SSP/PE  
**CONTRATADA**

### TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF/MF nº:

Nome:

CPF/MF nº: