



Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Academia da saúde	46.532,73	% Período:	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
			% Período:	52,21%	20,71%	27,08%									
1.1.	Serviços Preliminares	1.736,10	% Período:	100,00%											
1.2.	Revestimentos	16.277,75	% Período:	100,00%											
1.3.	Instalações elétricas	6.280,26	% Período:	100,00%											
1.4.	Louças e metais sanitários	2.967,86	% Período:			100,00%									
1.5.	Pintura	19.270,76	% Período:		50,00%	50,00%									
Total: R\$ 46.532,73			%:	52,21%	20,71%	27,08%									
Período:	Repassar:														
	Contrapartida:	24.294,11		9.635,38	12.603,24										
	Outros:														
Acumulado:	Investimento:	24.294,11		9.635,38	12.603,24										
	%:	52,21%		72,92%	100,00%										
	Repassar:														
Acumulado:	Contrapartida:	24.294,11		33.929,49	46.532,73										
	Outros:														
	Investimento:	24.294,11		33.929,49	46.532,73										
Administração Local:															

Assinado digitalmente por: JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO
CPF: 5313415000171
ICF-Signat OUI = 5313415000171, Secretaria de Planejamento e Gestão
Basta - RFB, RFB = CPF A1 (BASTA) - praxinal
Data: 2025.02.13 10:50:13332

Responsável Técnico
Nome: João Inocência Guido Filho
CREA/CAU: 60.497 DPE
ART/RTT: PE20251283922



Brejoiro/PE
Local
sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026
Data