

Do: Gabinete do Prefeito.

Para: Comissão Permanente de Licitações.

NESTA.

Senhores Membros,


Reconheço a necessidade da solicitação da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, que tem como objetivo realizar Termo Aditivo com objetivo de prorrogar prazo no Contrato Administrativo PMB nº 013/2026, referente ao Processo Licitatório nº 017/2026, Dispensa de Licitação nº 005/2026, que tem como objeto Contratação de empresa para a execução de serviços/obras de engenharia em caráter emergencial para reconstrução de parte do muro do Estádio Municipal José Teixeira de Araújo na Sede Município de Brejão/PE, conforme especificações constantes no Projeto Básico e Planilhas.

Conforme solicitação da Unidade Administrativa Requisitante, documentação anexa, justifica-se em virtude que a prorrogação se faz necessidade devido a eventuais impedimentos que interromperam o fluxo contínuo do contrato e da execução das obras e dos serviços, com eventos climáticos, ocorrências de chuvas intensas e contínuas, impossibilitaram a realização de etapas essenciais da obra/serviços.

Na qualidade de Gestor, autorizo à Comissão de Licitação, aditivar o contrato supracitado, observando-se, em tudo, a Lei Federal nº 14.133 e suas alterações posteriores e demais normas aplicadas.

Atenciosamente.

Palácio Municipal José Custódio das Neves
Gabinete do Prefeito
Brejão/PE, 28 de abril de 2026.



Saulo Henrique Florentino de Barros
Prefeito

