

COMUNICAÇÃO INTERNA SECOBRAS/2026.

A Sua Excelência Senhor
Saulo Henrique Florentino de Barros
Prefeito
Prefeitura Municipal de Brejão/PE.

Assunto: Procedimento para formalização Termo Aditivo (FAZ).

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO n. 017/2026.
DISPENSA DE LICITAÇÃO (DL) n. 005/2026.

Objeto: Constitui objeto do contrato a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRA DE ENGENHARIA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA RECONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSE TEIXEIRA DE RAÚJO NA SEDE MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E PLANILHAS.**

Excelentíssimo Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, a V.Ex^a, solicito autorizar o Agente de Contratação realizar procedimentos administrativos, conforme estabelece a legislação em vigor e posteriores alterações, considerando a informação prestada referente ao findo do prazo do contrato e solicitação de autorização para o Termo Aditivo com relação ao processo acima mencionado, que tem objetivo de atender as necessidades conforme demandas da Secretaria requisitante.


Com o objetivo de dar continuidade aos serviços já existentes que é de primordial importância aos administrados, considerando a justificativa do Setor de Engenharia solicitando a prorrogação do contrato, devido ocorrências de eventos climáticos, segue anexo, justificativa técnica.

É praxe da administração a resolução e observância aos Princípios que norteiam a Administração Pública e as deliberações dos Órgãos de Fiscalização.

Sem mais para o momento, e na certeza de vossa valiosa atenção ao referido pleito, reitero votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços
Brejão/PE, 14 de abril de 2026.



Elson Bezerra de Souza
Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços
Portaria n. 163/2025.

