

EMPRESA: JEPAC ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 05.623.631/0001-80  
 ENDEREÇO: ESTRADA ENGENHO NOVO, SN, LOTE 16, ZONA RURAL, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE  
 TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2023  
 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 005/23

DESONERAÇÃO NÃO DESONERADO  
 BDI 1 (PADRÃO) 22,00%  
 BDI 2 (DIFERENCIADO) 13,13%

VALOR CONTRATADO 1.571.385,29  
 VALOR MEDIDO NO PERÍODO 485.820,91 30,92%  
 SALDO 1.085.564,38  
 DATA 18/09/2023

OBJETO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE  
 MUNICÍPIO SALOÁ/PE  
 LOCALIDADE ZONA URBANA E RURAL, SALOÁ/PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	CONTRATO (R\$)	QTD MEDIDO NO PERÍODO	QTD ACUMULADO	VALOR TOTAL NO PERÍODO	PREÇO TOTAL ACUMULADO (COM BDI)	SALDO (R\$)	SALDO (%)
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE</b>									<b>1.571.385,29</b>			<b>485.820,91</b>	<b>485.820,91</b>	<b>1.085.564,38</b>	<b>69,08%</b>
<b>1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>									<b>17.759,97</b>			<b>5.487,83</b>	<b>5.487,83</b>	<b>12.272,14</b>	<b>69,10%</b>
1.0.1.	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UND	1,00	14.557,35	22,00%	17.759,97	17.759,97	0,309	0,309	5.487,83	5.487,83	12.272,14	69,10%
<b>2. INSTALAÇÃO DA OBRA</b>									<b>12.184,47</b>			<b>6.523,70</b>	<b>6.523,70</b>	<b>5.660,77</b>	<b>4645,89%</b>
2.0.1.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	15,10	444,87	22,00%	542,74	8.195,37	4,67	4,67	2.534,60	2.534,60	5.660,77	69,07%
2.0.2.	COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	M2	6,00	544,96	22,00%	664,85	3.989,10	6,00	6,00	3.989,10	3.989,10	-	0,00%
<b>3. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>									<b>1.541.440,85</b>			<b>473.809,38</b>	<b>473.809,38</b>	<b>1.067.631,47</b>	<b>69,26%</b>
<b>3.1. CAMADA DE ROLAMENTO</b>									<b>1.472.838,39</b>			<b>473.809,38</b>	<b>473.809,38</b>	<b>999.029,01</b>	<b>67,83%</b>
3.1.1.	COMPOSIÇÃO	007	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C)	M2	16.462,04	1,02	22,00%	1,24	20.412,93	5.296,02	5.296,02	6.567,07	6.567,07	13.845,86	67,83%
3.1.2.	COMPOSIÇÃO	005	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	7,41	3.837,37	13,13%	4.341,21	32.168,37	2,38	2,38	10.332,08	10.332,08	21.836,29	67,88%
3.1.3.	COMPOSIÇÃO	003	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REFINARIA ATÉ A OBRA (APLICAÇÃO NA PISTA DE ROLAMENTO)	T	7,41	574,04	13,13%	649,41	4.812,13	2,38	2,38	1.545,60	1.545,60	3.266,53	67,88%
3.1.4.	COMPOSIÇÃO	009	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, PADRÃO DNIT FAIXA "C", CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CAP 50/70 E TRANSPORTE DO CBUQ À OBRA, INCLUSIVE USINAGEM DE CBUQ	M3	823,10	647,49	22,00%	789,93	650.191,38	264,80	264,80	209.174,37	209.174,37	441.017,01	67,83%
3.1.5.	COMPOSIÇÃO	006	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	119,02	4.783,70	13,13%	5.411,79	644.111,25	38,29	38,29	207.217,44	207.217,44	436.893,81	67,83%

JEPAC ENGENHARIA LTDA  
 RUA...  
 SALOÁ/PE

JOSE PINHEIRO  
 CAMPOS GOUVEIA  
 JUNIOR:02242728  
 458

Assinado de forma digital  
 por JOSE PINHEIRO  
 CAMPOS GOUVEIA  
 JUNIOR:02242728458  
 Dados: 2023.09.15  
 15:30:24 -03'00'

3.1.6	COMPOSIÇÃO	004	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 DA REFINARIA ATÉ A USINA DE ASFALTO	T	119,02	267,15	13,13%	302,23	35.971,03	38,29	38,29	11.572,26	11.572,26	24.398,77	67,83%
3.1.7	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	24.693,06	2,61	13,13%	2,95	72.844,53	7.944,03	7.944,03	23.434,90	23.434,90	49.409,63	67,83%
3.1.8	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.535,70	1,03	13,13%	1,17	12.326,77	3.389,45	3.389,45	3.965,66	3.965,66	8.361,11	67,83%
<b>3.2</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>68.602,46</b>			-	-	<b>68.602,46</b>	<b>100,00%</b>
3.2.1	COMPOSIÇÃO	10	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	21,00	149,65	22,00%	182,57	3.833,97		-	-	-	3.833,97	100,00%
3.2.2	COMPOSIÇÃO	11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	14,00	413,79	22,00%	504,82	7.067,48		-	-	-	7.067,48	100,00%
3.2.3	COMPOSIÇÃO	12	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	23,00	413,79	22,00%	504,82	11.610,86		-	-	-	11.610,86	100,00%
3.2.4	COMPOSIÇÃO	13	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	14,00	465,45	22,00%	567,85	7.949,90		-	-	-	7.949,90	100,00%
3.2.5	COMPOSIÇÃO	14	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	23,00	424,51	22,00%	517,90	11.911,70		-	-	-	11.911,70	100,00%
3.2.6	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	504,53	24,32	22,00%	29,67	14.969,26		-	-	-	14.969,26	100,00%
3.2.7	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.688,05	5,47	22,00%	6,67	11.259,29		-	-	-	11.259,29	100,00%

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO R\$ 485.820,91 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

*Jose Pinheiro Campos Gouveia Junior*  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 80.417 D-PE  
 11.11.2011

**JOSE PINHEIRO  
 CAMPOS  
 GOUVEIA  
 JUNIOR:022427  
 28458**

Assinado de forma digital por JOSE PINHEIRO CAMPOS GOUVEIA JUNIOR:02242728458  
 Dados: 2023.09.15 15:30:39 -03'00'